



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ส่วนนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน ในมิติของ ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ จำแนกตามหน่วยงาน เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/งานตามภารกิจต่าง ๆ

ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ฯ นี้ จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมษายน 2565

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
1. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จำแนกตามโครงการ/งาน ภายใต้งบยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	4

1. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง			
หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	392,240.00	392,240.00
โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	-	153,150.00	153,150.00
โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี	-	1,740,200.00	1,740,200.00
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ	9,000,000.00	1,232,955.00	10,232,955.00
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง	-	139,150.00	139,150.00
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	955,700.00	955,700.00
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	-	265,500.00	265,500.00
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา	-	330,000.00	330,000.00
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	13,436,080.00	13,436,080.00
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	1,893,900.00	1,893,900.00
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	-	276,320.00	276,320.00
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,760,000.00	1,760,000.00
ศูนย์บริการวิชาการ	-	3,875,300.00	3,875,300.00
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	-	242,750.00	242,750.00
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่	-	389,340.00	389,340.00
ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	-	545,780.00	545,780.00
สถาบันฯและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	42,000.00	42,000.00
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	6,847,700.00	6,847,700.00
ส่วนการเจ้าหน้าที่	-	4,018,644.00	4,018,644.00
ส่วนจัดการทรัพยากรพลังงานและนวัตกรรม	8,000,000.00	2,482,550.00	10,482,550.00

1. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง			
หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา	-	1,967,475.00	1,967,475.00
ส่วนทะเบียนและประมวลผล	-	1,037,050.00	1,037,050.00
ส่วนนโยบายและแผน	-	42,000.00	42,000.00
ส่วนบริหารงานวิจัย	-	7,081,242.00	7,081,242.00
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	-	3,801,660.00	3,801,660.00
ส่วนประชาสัมพันธ์	-	3,183,850.00	3,183,850.00
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	25,142,077.00	25,142,077.00
ส่วนพัฒนานักศึกษา	-	4,756,228.00	4,756,228.00
สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	139,800.00	139,800.00
สำนักงานบัณฑิตศึกษา	-	421,368.00	421,368.00
สำนักวิชาการจัดการ	-	3,442,654.00	3,442,654.00
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ	-	966,629.00	966,629.00
สำนักวิชาจีนวิทยา	-	2,065,505.00	2,065,505.00
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	3,891,390.00	3,891,390.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	930,040.00	930,040.00
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม	-	308,290.00	308,290.00
สำนักวิชานิติศาสตร์	-	835,220.00	835,220.00
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	-	602,074.00	602,074.00
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	-	2,485,660.00	2,485,660.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	-	1,065,141.00	1,065,141.00

1. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง			
หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	-	898,800.00	898,800.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	991,650.00	991,650.00
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	-	300,000.00	300,000.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	-	2,740,360.00	2,740,360.00
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	655,050.00	655,050.00
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	39,600.00	39,600.00
สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	172,700.00	172,700.00
ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง	-	1,456,500.00	1,456,500.00
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	1,732,046.00	1,732,046.00
รวมทั้งสิ้น	17,000,000.00	114,171,318.00	131,171,318.00

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำเป้าหมาย				ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ		
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลปัจจุบันรวม					
							1	2	3	4									
โครงการที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	งานที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. เพื่อความพัฒนากับมาตรฐาน ASEAN GMP / ISO17025/GCP 2. ตามมติของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ ธนาคารเพื่อการค้า 2.1 งานเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการจดทะเบียนการค้าเป็นผู้ประกอบการ 2.2 จำนวนผู้ประกอบการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 2.3 งานสร้างเครือข่ายของผู้ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs 3. งานบริการที่ปรึกษาได้ 3.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง 4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5. งบประมาณรายรับ 6. SMEs เครื่องสำอางได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยมหาวิทยาลัย 7. SMEs เครื่องสำอางเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล 8. SMEs เครื่องสำอางได้รับระดับค่าเฉลี่ยในการแข่งขันระดับสูง	ครั้ง	2		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	392,240.00	0.00	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรมมาตรฐาน ASEAN GMP / ISO17025 มีแผนการดำเนินงานไตรมาส 3 กิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกอบการเครื่องสำอางดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง โดยใช้งบประมาณของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3 โครงการสร้างเครือข่ายของผู้ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง โดยใช้งบประมาณของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3 ครั้ง โดยใช้งบประมาณของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3 ครั้ง หรือ 4	50			
				ครั้ง	2														
				คน	80				16										
				ครั้ง	4				2										
				ครั้ง	2														
				คน	80														
				บาท	160,000														
				ราย	5														
ราย	1																		
ราย	80																		
รวม													392,240.00	0.00					
โครงการที่ 2 หน่วยงานร่วมวิจัยและพัฒนาวิจัยร่วมกับภาคเอกชน	ความเป็นนานาชาติ	งานสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Franco-Thai Mobility Program	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 2. จำนวนหน่วยงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 3. การประชาสัมพันธ์สู่บุคลากร / ฐาน / ฝึกงาน / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระดับสากลในโอกาสต่างๆและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กิจกรรม	2	3	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	14,700.00	0.00	มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส	0			
				กิจกรรม	2	1													
				เรื่อง	25	11													
				กิจกรรม	6		/	/	/			1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	112,600.00	4,831.60	กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการระดับสากล เพื่อจัดการฝึกงานฝึกสอนในไตรมาสที่ 3 กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการระดับสากลจากผู้เชี่ยวชาญ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส กิจกรรมเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ French Food Fair มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส กิจกรรมแข่งขันประกวดงานวิจัยนานาชาติ กิจกรรมเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสที่ภาคเอกชน มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส กิจกรรมเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสที่ภาคเอกชน มีแผนการจัดการฝึกอบรมในไตรมาสที่ 4	10		
				เรื่อง	80														
				เรื่อง	4														
โครงการที่ 3 หน่วยงานร่วมวิจัยและพัฒนาวิจัยร่วมกับภาคเอกชน	ความเป็นนานาชาติ	งานบริการวิชาการกับหน่วยงานที่ภาคเอกชน	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 2. จำนวนหน่วยงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 3. การประชาสัมพันธ์สู่บุคลากร / ฐาน / ฝึกงาน / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระดับสากลในโอกาสต่างๆและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	กิจกรรม	3		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	11,300.00	0.00	กิจกรรม French Company Presentation มีแผนการจัดการฝึกอบรมในไตรมาสที่ 3 กิจกรรมอบรมการจัดการศึกษาต่างประเทศ (Campus France) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส	0			
				เรื่อง	80														
				กิจกรรม	1		/	/	/			1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	14,550.00	0.00	มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส	0		
				เรื่อง	1														
				เรื่อง	25														
				รวม												153,150.00	4,831.60		
โครงการที่ 4 หน่วยงานร่วมวิจัยและพัฒนาวิจัยร่วมกับภาคเอกชน	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 2. จำนวนหน่วยงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 3. การประชาสัมพันธ์สู่บุคลากร / ฐาน / ฝึกงาน / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระดับสากลในโอกาสต่างๆและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	คน	4,000		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	530,200.00	43,248.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจจ้าง				
				เรื่อง	90														
				เรื่อง	90														
				คน	1,000		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	500,000.00	23,028.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจจ้าง				
				เรื่อง	90														
				เรื่อง	90														
				คน	2,000		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	500,000.00	89,205.50	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจจ้าง				
				เรื่อง	90														
				เรื่อง	90														
				คน	300		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	110,000.00	1,122.50	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจจ้าง				
				เรื่อง	50														
				เรื่อง	90														
เรื่อง	90																		
คน	100		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	100,000.00	2,650.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจจ้าง								
เรื่อง	20																		
เรื่อง	90																		
เรื่อง	90																		
รวม												1,740,200.00	159,254.00						
โครงการที่ 5 หน่วยงานร่วมวิจัยและพัฒนาวิจัยร่วมกับภาคเอกชน	การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 2. จำนวนหน่วยงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 3. การประชาสัมพันธ์สู่บุคลากร / ฐาน / ฝึกงาน / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระดับสากลในโอกาสต่างๆและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ครั้ง	6		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	9,000,000.00	1,595,771.60	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ	50			
				ครั้ง	4														
				ครั้ง	30														
				ครั้ง	30														
				ครั้ง	100														
				ครั้ง	85														
ครั้ง	4																		
งานที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	งานที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 2. จำนวนหน่วยงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 3. การประชาสัมพันธ์สู่บุคลากร / ฐาน / ฝึกงาน / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระดับสากลในโอกาสต่างๆและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 2. จำนวนหน่วยงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 3. การประชาสัมพันธ์สู่บุคลากร / ฐาน / ฝึกงาน / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระดับสากลในโอกาสต่างๆและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ครั้ง	≥ 270		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	1,035,440.00	321,991.07	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ	50			
				คน	≥ 2,000														
				ครั้ง	≥ 30														
				ครั้ง	≥ 400														
				ครั้ง	≥ 80														
				ครั้ง	≥ 5														
งานที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	งานที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 2. จำนวนหน่วยงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 3. การประชาสัมพันธ์สู่บุคลากร / ฐาน / ฝึกงาน / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระดับสากลในโอกาสต่างๆและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 2. จำนวนหน่วยงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยภาคเอกชน 3. การประชาสัมพันธ์สู่บุคลากร / ฐาน / ฝึกงาน / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระดับสากลในโอกาสต่างๆและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ครั้ง	≥ 4.5		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	88,000.00	46,770.94	ดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ	50			
				ครั้ง	15,000														
				ครั้ง	1,000														
				ครั้ง	8,000														
				ครั้ง	4,000														
				ครั้ง	≥ 95														

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย				ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของ การดำเนินงานโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65					
		งานประชาสัมพันธ์โครงการทางเดินเชื่อม	1. จำนวนที่จัดนิทรรศการทางเดินเชื่อม 2. จำนวนร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์กีฬาร่วม 3. อัตราความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ทางเดินเชื่อม 4. อัตราการเข้าถึงของทางเดินเชื่อม	ชุด คน ร้อยละ ร้อยละ	10 3,000 100 90	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	38,640.00	38,629.41	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		50			
		งานประชาสัมพันธ์นิทรรศการ ไม้ประดับและไม้ยืนต้น	1. จำนวนไม้ประดับที่จัด 2. จำนวนไม้ประดับที่จำหน่าย 3. จำนวนไม้ประดับที่จัดนิทรรศการ 4. อัตราการเข้าถึงของนิทรรศการ 5. อัตราความพึงพอใจของนิทรรศการ 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าชม	คน กระถาง 12 นิ้ว คน ชุด ร้อยละ ร้อยละ	610,000 300 25,000 1 85 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	70,875.00	70,875.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		50			
รวม																			
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	การกำกับดูแลการบริหารงาน	โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	1. จำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2. จำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 3. ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 4. ร้อยละของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	คน คน คน ร้อยละ	25 100 6 70	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 ก.ค. 2564	40,000.00	40,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
		งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	1. จำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2. จำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 3. ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 4. ร้อยละของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	คน คน คน ร้อยละ	30 10 80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	47,000.00	0.00						
		งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	1. จำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2. จำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 3. ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 4. ร้อยละของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	คน คน คน ร้อยละ	3 2 1,000 5 5	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	41,900.00	16,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
		งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	1. จำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2. จำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 3. ประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 4. ร้อยละของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	คน คน คน ร้อยละ	5 50 3 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	10,250.00	0.00						
รวม																			
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	การเป็นต้นแบบกีฬาสถาบัน	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย "FITNESS STUDIO"	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความคิดเห็น	คน ร้อยละ	800 4.1	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	60,000.00	59,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
		โครงการสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน	1. จำนวนผู้เรียนขั้นพื้นฐาน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถว่ายน้ำได้ระยะเวลาอย่างน้อย 25-50 เมตร 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถว่ายน้ำระยะเวลา 50 เมตร 4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นอาสาสมัครสามารถว่ายน้ำระยะเวลา 50 เมตร	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	25 90 90 90	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	25,000.00	0.00						
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล MPU Futsal Cup	1. จำนวนทีมเข้าร่วมโครงการ (ไม่รวมทีมที่ไป) 2. มีจำนวนผู้ชมผู้สนับสนุน ที่นั่งประมาณและสถิติคน 3. มีจำนวนทีมการแข่งขันได้รับความคิดเห็น 4. ร้อยละของความคิดเห็นที่เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วพื้นที่	ทีม บาท ร้อยละ ร้อยละ	16 30,000 3.51 50	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	31 ก.ค. 2565	65,700.00	0.00						
		โครงการแข่งขันว่ายน้ำ MPU SWIMMING CHAMPIONSHIP	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน	ร้อยละ ร้อยละ	80 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	200,000.00	0.00						
		โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน Mae Fah Luang Cup	1. จำนวนทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน 2. มีจำนวนผู้ชมผู้สนับสนุน 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับความคิดเห็น	ทีม บาท ร้อยละ ร้อยละ	24 20,000 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	75,000.00	67,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
		การส่งเสริมระบบนิเวศและการเป็นต้นแบบสวนพฤกษศาสตร์	โครงการส่งเสริมต้นไม้นานาชาติสวนพฤกษศาสตร์ 1. ต้นไม้ที่ปลูก 2. ต้นไม้ที่ปลูก 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าชม	คน คน คน คน	1 1 1 1	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	530,000.00	0.00						
รวม																			
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกีฬาสถาบัน	การส่งเสริมกีฬาสถาบัน	งานกีฬาสถาบันและกีฬาสถาบัน	1. มีจำนวนนักกีฬาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 2. มีจำนวนนักกีฬาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 3. ความพึงพอใจของนักกีฬาสถาบัน	คน บาท คน	15 126 100,000 4.5	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	105,600.00	7,350.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		75			
		งานกีฬาสถาบันและกีฬาสถาบัน	1. มีจำนวนนักกีฬาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 2. มีจำนวนนักกีฬาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 3. ความพึงพอใจของนักกีฬาสถาบัน	คน บาท คน	1 1 1	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	159,900.00	64,439.60	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		25			
รวม																			
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกีฬาสถาบัน	การส่งเสริมกีฬาสถาบัน	งานกีฬาสถาบันและกีฬาสถาบัน	1. จำนวนนักกีฬาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 2. จำนวนนักกีฬาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 3. มีจำนวนนักกีฬาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ	คน บาท คน	1800 1000 100	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	200,000.00	100,169.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		50			
		งานกีฬาสถาบันและกีฬาสถาบัน	1. จำนวนนักกีฬาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 2. จำนวนนักกีฬาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 3. มีจำนวนนักกีฬาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ	คน บาท คน	2000	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	130,000.00	56,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
รวม																			

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดค่าดัชนีชี้วัด	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของ การดำเนินงานโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ													
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม																
																		31 มี.ค. 65												
ศูนย์วิจัยวิจัยทางศาสตร์และเทคนิค	การลดหรือขจัดความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพ	งานอบรมและสอบวัดผลนักศึกษาโครงการบัณฑิต	1. จำนวนครั้งที่ถือบัตรและสอบวัดผล 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 3. จำนวนครั้งที่ถือบัตรและสอบวัดผล 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 5. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบ (เฉพาะนักศึกษาทำโครงการบัณฑิต)	ครั้งที่ คน คน คน ร้อยละ	3 330 1 25 90	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	17,500.00	1,900.00	กิจกรรมอบรมและสอบวัดผลนักศึกษาทำโครงการบัณฑิต การอบรมและสอบวัดผลนักศึกษาทำโครงการบัณฑิต ของปีงบประมาณ 2565 มีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือน พ.ค.-ธ. 65 ซึ่งได้มีผลสัมฤทธิ์ทางผล และการดำเนินการถือบัตรและสอบวัดผลนักศึกษาทำโครงการบัณฑิต ภาคปฏิบัติ ของปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นงบประมาณ 2564 ไม่ได้ดำเนินการอบรมและสอบภาคปฏิบัติ ดำเนินการลดการอบรมและสอบภาคปฏิบัติแบบออนไลน์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศสถานการณ์การระบาด นักศึกษาในอาเซียน จึงได้เลื่อนภาคปฏิบัติทำดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้ถือบัตรและสอบภาคปฏิบัติไปแล้ว วันที่ 26-27 มี.ค. 2565 นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 219 คน สอบผ่านทั้งหมด กิจกรรมบรรณานิติศาสตร์สาขาวิชาระดับปริญญาตรี ของปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2565 จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 20 คน กิจกรรมอบรมและสอบวัดผลนักศึกษาทำโครงการบัณฑิตภาค	30															
																	การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม	งานทำวิจัยเชิงประจักษ์ของปฏิบัติการ	1. จำนวนปฏิบัติการที่เสร็จสิ้นในโครงการ ความรุนแรงระดับ 4 คูณค่า (ตามเกณฑ์ประเมินความริเริ่มจำนวนแปลตัม) 2. จำนวนครั้งที่ถือบัตรและสอบวัดผลและการประเมินการทำงานของปฏิบัติการ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 3. จำนวนครั้งที่ถือบัตรและสอบวัดผลของปฏิบัติการ 4. ผลประเมินความพึงพอใจ	ครั้งที่ ห้อง ห้อง ร้อยละ	0 45 2 80	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	324,000.00	115,257.00	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล
																	งานประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัยของปฏิบัติการ	1. จำนวนปฏิบัติการที่เสร็จสิ้นในโครงการ ความรุนแรงระดับ 4 คูณค่า (ตามเกณฑ์ประเมินความริเริ่มจำนวนแปลตัม) 2. จำนวนครั้งที่ถือบัตรและสอบวัดผลและการประเมินการทำงานของปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 3. จำนวนครั้งที่ถือบัตร 4. ผลประเมินความพึงพอใจ	ครั้งที่ ห้อง ห้อง ร้อยละ	0 45 2 80	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	44,100.00	0.00		
																	งานประเมินระบบดูแลและป้องกันสุขภาพ	1. จำนวนปฏิบัติการที่เสร็จสิ้นในโครงการ ความรุนแรงระดับ 4 คูณค่า (ตามเกณฑ์ประเมินความริเริ่มจำนวนแปลตัม) 2. จำนวนครั้งที่ถือบัตรและสอบวัดผลและการประเมินการทำงานของปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 3. จำนวนครั้งที่ถือบัตร 4. ผลประเมินความพึงพอใจ	ครั้งที่ ห้อง ห้อง ร้อยละ	0 45 1 80	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	30,100.00	0.00		
																	งานสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือเชื่อมโยงกับภาคส่วนภายนอก	1. ร้อยละของงานบริการพัฒนาบุคลากรและเชื่อมโยงกับภาคส่วนภายนอกที่ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นหรือมีแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	100,000.00	35,221.54	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล	
																	งานเชื่อมโยงและนำวิจัยมาสู่ชุมชนหรือภาคส่วน	1. ร้อยละของการนำวิจัยมาสู่ชุมชนหรือภาคส่วน 2. ร้อยละของงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางสังคม	ร้อยละ ร้อยละ	95 95	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	12,000,000.00	2,270,557.50	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล	
																	งานส่งเสริมคุณธรรม	1. จำนวนปฏิบัติการที่เสร็จสิ้นในโครงการ ความรุนแรงระดับ 4 คูณค่า (ตามเกณฑ์ประเมินความริเริ่มจำนวนแปลตัม) 2. คะแนนความพึงพอใจของปฏิบัติการ 3. มีภาคีดำเนินงานระบบและกลไกการดำเนินงานที่เอื้อต่อการให้บริการรับรองความสอดคล้องปฏิบัติการของระบบ ความมาตรฐานและที่ มสท. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) ซึ่งกำหนดตัวบ่งชี้ด้วยความสามารถของปฏิบัติการทดสอบและประเมิน	ครั้งที่ คะแนน ระดับ	0 4.25 5	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	151,000.00	114,811.00	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล	
																	งานเสริมศักยภาพของระบบ	1. คะแนนความพึงพอใจของปฏิบัติการ 2. มีภาคีดำเนินงานระบบและกลไกการดำเนินงานที่เอื้อต่อการให้บริการรับรองความสอดคล้องปฏิบัติการของระบบ ความมาตรฐานและที่ มสท. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) ซึ่งกำหนดตัวบ่งชี้ด้วยความสามารถของปฏิบัติการทดสอบและประเมิน	คะแนน ระดับ	4.25 5	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	77,100.00	17,500.00	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล	
																	งานพัฒนาระบบของปฏิบัติการ	1. คะแนนความพึงพอใจของปฏิบัติการ 2. มีภาคีดำเนินงานระบบและกลไกการดำเนินงานที่เอื้อต่อการให้บริการรับรองความสอดคล้องปฏิบัติการของระบบ ความมาตรฐานและที่ มสท. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) ซึ่งกำหนดตัวบ่งชี้ด้วยความสามารถของปฏิบัติการทดสอบและประเมิน	คะแนน ระดับ	4.25 5	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	10,480.00	6,663.80	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล	
																	งานความปลอดภัยทางชีวภาพ	1. ส่วนร่วมและสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 2. จำนวนครั้งที่ถือบัตรและสอบวัดผลของบุคลากร 3. จำนวนครั้งที่ถือบัตรและสอบวัดผลของบุคลากร	คน ครั้งที่ ครั้งที่	2 1 1	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	59,100.00	5,860.00	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล	
การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	งานสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. ปริมาณน้ำ 100 ไร่/ปีในการจัดการของเสียหรือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยวิจัยทางศาสตร์และเทคนิคและศูนย์วิจัย 2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3. จำนวนโครงการที่ดำเนินการสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. จำนวนครั้งที่ถือบัตรและสอบวัดผลของบุคลากร 5. จำนวนครั้งที่ถือบัตรและสอบวัดผลของบุคลากร	ลิตร เมตริกตัน บาท บาท บาท ครั้งที่	30,000 41,000 820,800 30,000 2	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	222,700.00	174,990.90	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล																	
														การเป็นที่ยอมรับของสังคม	งานบริการวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยม ไม่น้อยกว่า 4	คน ระดับ	10,000 4	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	400,000.00	0.00				
รวม																														
ศูนย์บริหารแผนบริหารงาน	การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม	โครงการสร้างต้นแบบนวัตกรรมการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติที่วิจัยเชิงประจักษ์ (ระหว่างปีงบประมาณ 2565)	1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ และถอดบทเรียน ซึ่งโครงการและกลไกการทำงานของหน่วยงานที่สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบริบทและสร้างองค์ความรู้ทางสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบริบทและถอดบทเรียนที่เป็นที่ 4. จัดเวทีสาธารณะร่วมจัดการด้านการตลาดต้นแบบนวัตกรรมการ และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 5. การจัดทำเครื่องมือการวัดและประเมินผลโครงการตามงาน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่าง ศวช. และศูนย์บริหารแผนบริหารงาน 6. จัดประชุม และถอดบทเรียนโครงการปฏิบัติการตามงานของศูนย์วิจัยเชิงประจักษ์ โดยความร่วมมือระหว่าง ศวช. และศูนย์บริหารแผนบริหารงาน	พื้นที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ พื้นที่ ชุด	2 1 1 1 2 1	/	/	/	1 ม.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	600,000.00	232,200.00	1. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์โครงการระหว่างองค์กรฯ ผู้วิจัยที่สนับสนุนกับโครงการ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ และถอดบทเรียน 2. จัดเวทีสาธารณะร่วมจัดการด้านการตลาดต้นแบบนวัตกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง 3. จัดเวทีสาธารณะร่วมจัดการด้านการตลาดต้นแบบนวัตกรรมการ และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 4. จัดเวทีสาธารณะร่วมจัดการด้านการตลาดต้นแบบนวัตกรรมการ และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 5. จัดเวทีสาธารณะร่วมจัดการด้านการตลาดต้นแบบนวัตกรรมการ และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 6. จัดเวทีสาธารณะร่วมจัดการด้านการตลาดต้นแบบนวัตกรรมการ และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ	45																

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
		โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล	1. ห้องปฏิบัติการใช้เพื่อการรับรองมาตรฐานสากล 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและด้านมาตรฐานสากล 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและด้านมาตรฐานสากล	ครั้ง ครั้ง ครั้ง	1 1 8	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	291,900.00	0.00				
		การส่งผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม	งานบริการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ ประสิทธิภาพและการแปลผลห้องปฏิบัติการ และผลิตภัณฑ์คุณภาพในระดับสากล	1. ผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบเชิงเคมีวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 2. มีผู้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพ และรับส่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ สวรส/คสและผลิตภัณฑ์คุณภาพ 3. มีผู้ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ 4. ศูนย์บริการตรวจสอบวิเคราะห์เชิงเคมีวิเคราะห์ มีคุณภาพและมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจากทางศึกษา วิชาการและภาครัฐในการจัดการอุตสาหกรรมคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มพื้นที่บริการและการเพิ่มค่าผลิตภัณฑ์	ตัวอย่าง ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ครั้ง	100 50 5 3	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	400,000.00	235,116.90	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทำสรุปผล		
		งานผลิตฮาร์ดแวร์เฉพาะด้าน	1. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จ่าย 2. มีการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมคุณภาพหรือระบบกระบวนการผลิตฮาร์ดแวร์และฮาร์ดแวร์คุณภาพ โดยอาศัยโปรแกรมแบบ ตามมาตรฐาน GAP อย่างละ 1 แห่ง 3. มีผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการอุตสาหกรรมคุณภาพ การผลิตฮาร์ดแวร์และฮาร์ดแวร์คุณภาพ อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคุณภาพ และกลุ่มผู้ประกอบการวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ 4. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพ 5. เงินอุดหนุนจากวิจัย และแหล่งความรู้และให้บริการวิชาการที่ถ่วง 6. มีการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพ การผลิต และการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GMP/PCB ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ	บาท ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง	2,000,000 80 80 ไม่ต่ำกว่า 3.51 ไม่ต่ำกว่า 3.51 ไม่ต่ำกว่า 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	1,202,000.00	320,249.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทำสรุปผล			
รวม												2,493,900.00	787,565.90				
ศูนย์บริการและสื่อศึกษา	การกำกับดูแลระบบสารสนเทศ	โครงการพัฒนาศูนย์บริการระบบสารสนเทศและการศึกษาสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตเมือง ISO14001:2015	1. บุคลากรครบตามจำนวน ได้มีการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ครบถ้วน 1.1. ระบบควบคุมและวัดผล และข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 1.2. ระบบการกำหนดเป้าหมายและการประเมินความเสี่ยงระบบ 1.3. ระบบการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 1.4. ระบบกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 1.5. ระบบเรื่องโครงสร้างเอกสารและการนำไปใช้ 1.6. ระบบผู้ตรวจประเมินภายในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 2. พนักงานศูนย์บริการ มีความรู้ความเข้าใจระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และสามารถจัดทำคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Manual) ระบบปฏิบัติการ (Procedure) และวิธีปฏิบัติ (Work Instruction) ได้ครบถ้วนถูกต้อง 3. มีการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ของห้องปฏิบัติการมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015	หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจประเมินภายใน	6 10 ข้อกำหนดตามคู่มืออ้างอิง ISO14001:2015 ผ่านการตรวจประเมินภายใน	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	170,820.00	109,938.00	ศูนย์บริการดำเนินการ มีการเปิดใช้งานระบบค่าเช่ารถและเครื่องใช้สำนักงานบริการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากบริษัทผู้จ้าง จำนวนบริษัทอื่น 13,300 บาท - การฝึกอบรมเรื่อง "ความรู้เบื้องต้น และข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015" จำนวน 2,340 บาท - การฝึกอบรมเรื่อง "โครงสร้างเอกสารและการนำไปใช้" จำนวน 4,480 บาท - การฝึกอบรมเรื่อง "วัตถุประสงค์เป้าหมาย และโครงสร้าง จำนวน 2,340 บาท - การฝึกอบรมเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง" จำนวน 4,340 บาท	40		
	ความเป็นระบบ	งานแปลเอกสารเป็นคู่มืออ้างอิงข้อมูล	1. มีการแปลเอกสารคู่มืออ้างอิง และเผยแพร่ต่อแก่หน่วยงาน 2. มีการจัดทำหรือตรวจสอบคู่มืออ้างอิงข้อมูลและงานเอกสารฉบับอื่นๆ	งาน ประเภท	2 1	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	80,000.00	0.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทำสรุปผล	50		
	การส่งเสริมวิชาการ	งานการส่งเสริมวิชาการตามเกณฑ์ (MFU BOOK FAIR)	1. จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม บุคลากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมมีผลิตภัณฑ์ความรู้ทางวิชาการของหน่วยงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2. จำนวนหนังสือและสื่อที่พิมพ์ขึ้น ที่สอดคล้องกับความต้องการและหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ที่ผ่านการประเมินก่อนออก) 3. ความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา และร้านค้า นักพิมพ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	คน รายการ ครั้ง	4,000 500 มวก 4.46	5,052 648 4.46	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 ก.ย. 2565	25,550.00	23,554.00	ศูนย์บริการดำเนินการ ได้จัดงานกิจกรรมหนังสือในรูปออนไลน์ หรือ MFU Online Book Fair 2021 เครื่องใช้แบบที่เขียนโปรแกรม และดำเนินการสรุปจัดรายงาน Final Report แล้ว	100		
รวม												276,320.00	133,492.00				
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	การส่งผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ภาคอุตสาหกรรม	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการและใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNUNCA)	1. บุคลากรเข้าร่วมการประชุม สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ อย่างน้อย 2 หัวข้อ 2. สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานบริการของหน่วยงาน	หัวข้อ งาน	2 1	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	31 ก.ย. 2565	100,000.00	0.00				
		โครงการสนับสนุนการพัฒนาบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวน API ที่สามารถใช้งานได้	API	200	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	400,000.00	400,000.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทำสรุปผล			
		โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสืบค้น	1. จำนวน เอกสารวิเคราะห์และออกแบบข้อกำหนดระบบจัดการข้อมูลสืบค้น (Software Requirement Specification) ที่โครงการต้องการของผู้ใช้งาน 2. จำนวนระบบที่ดำเนินการใช้งานได้	ชุด ระบบ	1 1	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	1,260,000.00	250,000.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทำสรุปผล			
รวม												1,760,000.00	650,000.00				
ศูนย์บริการวิชาการ	การเป็นพี่เลี้ยง	งานรับหรือส่งเอกสารบริการวิชาการและสหวิทยาเขต	1. จำนวนหน่วยงานที่ประสานงานเพื่อรับหรือส่งเอกสารและมีความร่วมมือทางวิชาการ 2. มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการระหว่างศูนย์บริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก	หน่วยงาน กิจกรรม	50 15	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	250,000.00	48,085.76	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทำสรุปผล			
		งานบริการวิชาการที่มีเนื้อหาได้	1. จำนวนโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ส่งมอบให้มีความได้มาตรฐานร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 3. จำนวนชุมชน/ผู้สนับสนุนที่ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 4. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือนวัตกรรมที่สืบเนื่องจากการบริการวิชาการและได้รับการเผยแพร่ขยายผล 5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่มีเนื้อหาได้มาตรฐาน 6. ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่ส่งมอบให้มีความได้มาตรฐาน (ไม่ับรวมการให้บริการวิชาการในรูปแบบ Online) มีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยม ไม่ต่ำกว่า 4.50 7. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่มีเนื้อหาได้มาตรฐาน ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	โครงการ โครงการ ชุมชน/ผู้สนับสนุน แนวปฏิบัติ/นวัตกรรม คน ครั้ง ร้อยละ	20 5 2 1000 4.5 60	5 5 3 460 4.53 64.38	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	700,000.00	0.00	สิ้นสุดไตรมาส 2 ส่วนไตรมาส 5 โครงการ ผู้ตรวจดำเนินการ 4 โครงการ ไม่ได้เผยแพร่ 2 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ ที่ยังไม่มีดำเนินการภายในไตรมาส 3-4 จากประกาศโครงการบริการวิชาการประจำปี จำนวน 14 โครงการ	50		
		งานบริการวิชาการที่มีเนื้อหาได้	1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีเนื้อหาได้มาตรฐานร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2. จำนวนรายได้ของโครงการบริการวิชาการที่มีเนื้อหาได้มาตรฐานร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 3. จำนวนหลักสูตรหรือระบบ (Resell, Upsell) ที่ตรงกับความต้องการของคู่ค้าเป้าหมาย 4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่มีเนื้อหาได้มาตรฐาน 5. ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่มีเนื้อหาได้มาตรฐาน (ไม่ับรวมการให้บริการวิชาการในรูปแบบ Online) มีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยม ไม่ต่ำกว่า 4.50 6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่ส่งมอบให้มีความได้มาตรฐาน ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	โครงการ บาท หลักสูตร คน ครั้ง ร้อยละ	14 350,000 3 500 4.50 60	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	2,500,000.00	0.00				
		งานสำรวจ ติดตาม และประเมินผลโครงการบริการวิชาการ	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้มีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน 2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ติดตามและประเมินผล 3. มีชุมชนเป้าหมายที่ติดตามโครงการบริการวิชาการ 4. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมจากการบริการวิชาการ	โครงการ โครงการ ชุมชน ผลงาน	5 5 1 2	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	43,500.00	10,425.00	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน สิ้นสุดไตรมาส 2 ผู้ตรวจดำเนินการ โครงการประชุมหารือกับหน่วยงานบูรณาการเชิงพื้นที่ และผู้แทนจาก 3 ส่วน (ค.พ.ศ.ค.แม่ฟ้าหลวง ค.น.น.น.น.) โครงการพัฒนาติดตาม และจัดการโครงการตามแผนโครงการ U2T นำไปสอน และจากกิจกรรมของแผนงานพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาติดตาม และผู้ตรวจดำเนินการ 2 ผู้ตรวจดำเนินการ มีงานดำเนินการโครงการที่ส่งมอบให้มีความได้มาตรฐาน 3 เดือน และเป็นการติดตามงานที่ส่งมอบให้โครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน และเป็นโครงการที่ยังไม่มีเผยแพร่กำหนดผลการติดตาม	20		

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดเอกสาร	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
		โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ระดับสากลโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวง Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ใบรับรองสีเขียวแบบ 5 ดาวสีเขียว และเมืองผู้นำ จิตสำนึก	1. ความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ระดับ 1 จำนวน 1 แห่ง และใบรับรองด้านความยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวงและพิธีการพระราชทานใบ TCC จำนวน 1 แห่ง 2. ระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถูกพิจารณาประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ GSTC และ TCC ครบถ้วน	ลำดับ	110		/	/			1 พ.ค. 2564	28 พ.ค. 2565	381,800.00	368,660.00	ที่ถูกต้องตาม 2 ผู้ตรวจการดำเนินงาน ใบประกาศนียบัตรที่มอบให้โดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวง 2565 และใบรับรองด้านความยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวง 2565 ใบรับรองสีเขียวแบบ 5 ดาวสีเขียว 1. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบบสารสนเทศระบบนิเวศข้อมูล ยุทธศาสตร์ระบบจำนวน 200 รายการ 2. การจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3. การจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการระบบนิเวศการท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามเกณฑ์ UNESCO (ยังไม่สามารถสรุปงานได้ เนื่องจากมีการปิด)	95	
รวม													3,875,300.00	427,170.76			
ศูนย์ศึกษาระดับนานาชาติ บูร	การดำเนินงานเป็นเลิศทางการ วิจัย	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ระดับสากลโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวง และพิธีการพระราชทานใบ TCC	1. ความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ระดับ 1 จำนวน 1 แห่ง และใบรับรองด้านความยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวงและพิธีการพระราชทานใบ TCC จำนวน 1 แห่ง 2. ระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถูกพิจารณาประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ GSTC และ TCC ครบถ้วน	จำนวนครั้ง ร้อยละ	2 75		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	8,900.00	0.00			
	การดำเนินงานเป็นเลิศทางการ วิจัย	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ระดับสากลโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวง และพิธีการพระราชทานใบ TCC	1. ความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ระดับ 1 จำนวน 1 แห่ง และใบรับรองด้านความยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวงและพิธีการพระราชทานใบ TCC จำนวน 1 แห่ง 2. ระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถูกพิจารณาประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ GSTC และ TCC ครบถ้วน	จำนวนคน ร้อยละ	1 2 80		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	53,850.00	0.00			
รวม																	
	การดำเนินงานเป็นเลิศทางการ วิจัย	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ระดับสากลโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวง และพิธีการพระราชทานใบ TCC	1. ความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ระดับ 1 จำนวน 1 แห่ง และใบรับรองด้านความยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวงและพิธีการพระราชทานใบ TCC จำนวน 1 แห่ง 2. ระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถูกพิจารณาประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ GSTC และ TCC ครบถ้วน	จำนวนครั้ง ร้อยละ	20 3 50		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	162,000.00	75,600.00	ผู้ตรวจการดำเนินงาน/ผู้ตรวจการสรุปผล		
		การดำเนินงานเป็นเลิศทางการ วิจัย	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ระดับสากลโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวง และพิธีการพระราชทานใบ TCC	จำนวนคน ร้อยละ	36 5000		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	18,000.00	9,000.00	ผู้ตรวจการดำเนินงาน/ผู้ตรวจการสรุปผล		
รวม													242,730.00	84,600.00			
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม จังหวัด	การดำเนินงานเป็นเลิศทางการ วิจัย	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ระดับสากลโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวง และพิธีการพระราชทานใบ TCC	1. ความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ระดับ 1 จำนวน 1 แห่ง และใบรับรองด้านความยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวงและพิธีการพระราชทานใบ TCC จำนวน 1 แห่ง 2. ระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถูกพิจารณาประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ GSTC และ TCC ครบถ้วน	คน บาทบาท (ชิ้น) คน คน คน คน คน คน คน คน	40 40 150 1 80 80 80 80 25		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	328,140.00	11,000.00	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวระดับ 1 จำนวน 1 แห่ง และใบรับรองด้านความยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวงและพิธีการพระราชทานใบ TCC จำนวน 1 แห่ง 2. ระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถูกพิจารณาประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ GSTC และ TCC ครบถ้วน	25	
	การดำเนินงานเป็นเลิศทางการ วิจัย	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ระดับสากลโดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวง และพิธีการพระราชทานใบ TCC	1. ความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ระดับ 1 จำนวน 1 แห่ง และใบรับรองด้านความยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวงและพิธีการพระราชทานใบ TCC จำนวน 1 แห่ง 2. ระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถูกพิจารณาประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ GSTC และ TCC ครบถ้วน	คน คน คน คน	25 1 80 80		/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	61,200.00	0.00	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวระดับ 1 จำนวน 1 แห่ง และใบรับรองด้านความยั่งยืนของแม่ฟ้าหลวงและพิธีการพระราชทานใบ TCC จำนวน 1 แห่ง	0	
รวม													389,340.00	11,000.00			
ศูนย์วิจัยและจัดการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	ความเป็นนานาชาติ	โครงการ Public Lecture on China	1. PPT จากกรมประชาสัมพันธ์ (PPT outlines) 2. รายงานการเสวนา หรือ Occasional Paper 3. จำนวนผู้เข้าร่วม 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนมากขึ้น	เรื่อง เล่ม คน	1 1 50				/		1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	43,800.00	0.00	ยังไม่จบแผนที่กำหนด	0	
		โครงการ Five Decades of ASEAN: Contemporary Conflict in Southeast Asia towards Challenges and Opportunities for Peace	1. นวัตกรรมที่หาข้อดีเพื่อหาความท้าทายของอาเซียนที่มีร่วมกันในระดับและต่างประเทศ 2. อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยต่างร่วมมีในต่างประเทศและต่างประเทศ 3. สรุปว่าอาเซียนมีความท้าทายอะไรบ้าง ASEAN 4. นวัตกรรมที่หาข้อดีเพื่อหาความท้าทายของอาเซียนที่มีร่วมกันในระดับและต่างประเทศ 5. อาจารย์และนักวิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนมากขึ้น	คน คน คน คน คน	50 10 1 80 80			/		1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	19,350.00	0.00	ยังไม่จบแผนที่กำหนด	0		
		โครงการ Challenges Grassroots Are Facing in Mekong Subregion	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ (Public Seminar) 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Round Table Discussion on Policy Recommendation and Further Collaboration 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายในระดับภาคการศึกษา 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในระดับภาคการศึกษา 5. ศูนย์วิจัยฯ ได้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในระดับภาคการศึกษา	คน คน	50 30			/			1 พ.ค. 2565	28 พ.ค. 2565	30,950.00	0.00	เนื่องจากมีการปรับของโหนด 19 ของโหนด (Omicron) ในช่วงต้นปี 2565 ที่จำเป็นต้องใช้ให้ผลการดำเนินงานที่ตรงตามแผนที่กำหนด ณ สถานที่ (on-site) ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำเป็นต้องมีสื่อของภาคเอกชนและผู้สนับสนุนในการดำเนินงานโครงการนี้ จึงมีพื้นที่ในการดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนจากศูนย์วิจัยฯ เป็นศูนย์วิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (by-site) ตรวจดำเนินการดำเนินงานเป็นแบบออนไลน์ หรือผสมผสาน (hybrid) ตรวจดำเนินการ ณ สถานที่และออนไลน์	0	
		โครงการ The Third Mekong Dialogue	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Dialogue 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Round Table Discussion on Policy Recommendation and Further Collaboration 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายในระดับภาคการศึกษา 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในระดับภาคการศึกษา 5. ศูนย์วิจัยฯ ได้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในระดับภาคการศึกษา	คน คน	50 35	107 8		/	/		1 พ.ค. 2565	31 พ.ค. 2565	114,200.00	0.00	ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ตรวจการดำเนินงานยังไม่สามารถสรุป	0	

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนภาคโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำเป้าหมาย				ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการดำเนินงาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม				
															31 มี.ค. 65			
		โครงการพัฒนาระบบเชิงนโยบาย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับระหว่างนักวิชาการ ข้าราชการ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเชิงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดน	คน	30	78		/	/		1 มี.ค. 2565	31 พ.ค. 2565	13,400.00	0.00	ประชุมได้ 1 ครั้ง พัฒนาระบบเชิงนโยบาย ในเวทีความร่วมมือระหว่างภาคีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรม (Regional Cooperation for the Integrated Water Resource Management) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เชิญวิทยากรโดยมีนักวิชาการจากหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมสัมมนา เรื่องจากวิชาการประมงได้รับคัดเลือกนักวิชาการและของมีค่าระหว่างการค้าสัตวแพทย์และสัตวบาล (Policy Brief)	0		
		โครงการพัฒนาระบบเชิงนโยบายและเครือข่ายสัมพันธ์	1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 2. เครือข่ายที่ปรึกษาที่ทราบถึงสิ่งที่ศึกษาและประเด็น 3. แผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับระหว่างนักวิชาการ นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5. เลขานุการเครือข่ายในการศึกษา วิจัยและจัดการทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและอาเซียน	คน เครือข่าย แผน	30 1 1		/	/		1 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2565	68,640.00	0.00	ผู้เข้าร่วมสัมมนา 8 คน (55 ราย และ 10) โดยเครือข่ายที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในโครงการฯ เกี่ยวเนื่องจากความสัมพันธ์ทางวิชาการที่สำคัญในช่วงระยะเวลาที่วางแผนไว้ในแผนปีงบประมาณ 2565	20			
		การสร้างความเป็นเลิศทางวิจัยและนวัตกรรม	1. การได้เข้าร่วมสัมมนาวิจัย องค์การระหว่างประเทศ องค์การระดับภูมิภาคและหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ 2. บุคลากรโครงการวิจัยจากหน่วยงานนอก 3. ศูนย์วิจัยฯ ได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาการกับสถาบันวิจัยและองค์การระหว่างประเทศที่มีความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ครั้ง บาท	1 300,000		/	/		1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	44,950.00	0.00	ไม่มีแผนที่กำหนด	0			
		การเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน	โครงการ ACIRD Public Lecture/Seminar Series (Japan Program)	คน	20		/	/		1 มี.ค. 2565	28 มี.ค. 2565	29,850.00	7,200.00	ศูนย์วิจัยฯ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนาออนไลน์ได้จัดสัมมนาไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 และวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์วิจัยฯ มีวิทยากรที่มาจากประเทศญี่ปุ่นและทีมฝึก 1 ครั้ง ในระหว่างสัมมนาศูนย์ฯ โดยที่ประชุมจัดมอบ certificate (ไม่มีเครื่องหมายว่าเป็นศิษย์ผู้สำเร็จ)	0			
		โครงการ Capacity Building Through Networking With Institutions Working on Mekong Issues	1. จำนวนบุคลากรของ Mekong Program 2. จำนวนคนของ Mekong Program ไปพบเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 3. Mekong Program ไม่เคยเป็นความขัดแย้ง ความไม่ปรองดองกันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในภูมิภาคนี้และประเทศสมาชิกอาเซียน 4. ได้วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดำเนินงานร่วมกับประชาคม 5. ศูนย์วิจัยฯ ได้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้สู่พื้นที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย	คน คน	3 20		/	/		1 มี.ค. 2565	28 มี.ค. 2565	26,300.00	0.00	พบที่ประชุมงานวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้บริหารของ Mekong Program โดยเป็นการแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานการพัฒนาในท้องถิ่น 6 แห่ง งานประชุมของโครงการวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 (Omicron) ในช่วงวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะทำงานจึงมีมติเลื่อนการจัดกิจกรรมไปในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยคณะกรรมการดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการและของมีค่าระหว่างการค้าสัตวแพทย์และสัตวบาล	0			
		โครงการ ACIRD Joint Public Lecture	1. จำนวนการบรรยายของวิทยากร 2. รายงานจากการจัดการสัมมนา 3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 4. การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของจีน ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา	ครั้ง แผน	3 1		/	/		1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	56,300.00	0.00	ไม่มีแผนที่กำหนด	0			
		โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแลกเปลี่ยน	1. บุคลากรของหน่วยงานและคณะทำงานของสถาบันฯและภาคี ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 2. จำนวนหลักสูตรที่บุคลากรได้รับการพัฒนา 3. จำนวนเครือข่าย 4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร 5. มีหลักสูตรที่มีการถ่ายทอดความรู้	คน หลักสูตร เครือข่าย คะแนน หลักสูตร	10 2 2 4.5 2	12 3	/	/	/	1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	98,040.00	17,453.00	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ดำเนินงานแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไตรมาส 3 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3/4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินงานแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้นเป็นกิจกรรมที่ีอยู่ประมาณภายใต้โครงการวิจัยของศูนย์ฯ ภายใต้โครงการ Reinvigorating University 2020	40			
รวม													545,780.00	24,653.00				
		สถาบันฯและภาคีแม่ฟ้าหลวง	การสร้างความเป็นเลิศทางวิจัยและนวัตกรรม	งานสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ	1. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ 2. สนับสนุนการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ 3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานวิจัย	โครงการ ผลงาน คะแนน	7 4 4.5	3 1	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	22,000.00	0.00	ผู้เข้าร่วมการดำเนินงาน แต่ยังไม่เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในไตรมาส 3/4	40	
		การเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน	งานบริการวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพ	1. จำนวนการบริการถ่ายทอดความรู้/ให้คำปรึกษา 2. คะแนนความพึงพอใจจากการบริการถ่ายทอดความรู้/ให้คำปรึกษา	ครั้ง คะแนน	50 4.5	23	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	20,000.00	1,400.00	ดำเนินการแล้ว และมีแผนดำเนินการต่อไปในไตรมาสที่ 4	40		
รวม													42,000.00	1,400.00				
		สถาบันฯและภาคีแม่ฟ้าหลวง	การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแลกเปลี่ยน	1. นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหรือความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ (Exit Exam) จำนวนผู้เข้าร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษ 2. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของสถาบันฯ 3. นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึก (Exit Exam) จำนวนผู้เข้าร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 60 คะแนน	คน ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ	> 300 ≥3.51 ≥80		/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	84,000.00	9,500.00	กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ E-Training มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร Exit-Exam จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 คน	19.79		
		โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้	1. จำนวนความรู้ที่ถ่ายทอด 2. ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง ระดับคุณภาพ	12 มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51		/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	22,800.00	5,000.00	“จำนวนความรู้ที่ถ่ายทอด” 2 ในหัวข้อ “ทางเดินอาหารและระบบการขับถ่าย” PSE ๑๕/1 ศาลากลางเมือง” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565”	16.7			
		โครงการสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	1. จำนวนผู้เขียนโครงการ 2. จำนวนผู้ผ่านการประเมินคุณภาพ	เรื่อง ระดับ	8 8	1	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	264,100.00	500.00	กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย เบิกจ่ายชุด 1 โครงการ ๑ ครั้ง 1 รวม 15,000 บาท กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัย 2 ครั้ง และกำหนดประชุมครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 มี.ค. 2565 กิจกรรมจัดงานงานวิจัย ประเมินคุณภาพงานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ 1 แผน กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมดำเนินการ	50			
		โครงการพัฒนาระบบการศึกษาทั่วไป General Education	1. จำนวนรายวิชา General Education ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 2. จำนวนผู้เรียนที่รับปริญญาตรีจากวิชา General Education รูปแบบใหม่ 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจรายวิชา General Education รูปแบบใหม่	รายวิชา คน ระดับ	2 2000 มากกว่าหรือเท่ากับ 4	2 3724	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	60,500.00	22,150.00	กิจกรรมรายวิชา Global citizenship ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการศึกษาในลักษณะรายวิชา จำนวน 4 วิชา ร่วมกับดำเนินการเรียนการสอนเป็นจำนวน 2 ครั้ง กิจกรรมรายวิชา Psychology in Daily life ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการศึกษาในลักษณะรายวิชา จำนวน 6 วิชา ร่วมกับดำเนินการเรียนการสอนเป็นจำนวน 5 ครั้ง	100			
		งานพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Lifelong Learning)	1. รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	รูปแบบ ระดับคุณภาพ	≥1 8		/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	27,000.00	0.00	ผู้เข้าร่วมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพเพื่อใช้เรียน	60			

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย				ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
		งานพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	1. จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ 2. จำนวนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการประเมินระบบเรียนและประสิทธิภาพการสอนทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3. คะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม	คน คน คะแนน	300 100 4	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.พ. 2565	25,500.00	6,560.00	ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ "Virtual Reality (VR) ที่จัดการเรียนการสอน" ในวันที่ 15 มีนาคม 2565	36			
		งานสนับสนุนการจัดทำรางวัลและหนังสือ	1. จำนวนคำรางวัลสื่อ ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ระดับคุณภาพของคำรางวัลสื่อที่ได้รับทุน	เรื่อง ระดับ	5 8	4	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.พ. 2565	352,200.00	43,967.00	กิจกรรมการจัดพิมพ์คำรางวัลสื่อ โดย 6 8:00นเป็นต้นมาที่ทันต กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรางวัลสื่อ ประเมินคุณภาพงานรางวัลและหนังสือ 4 เรื่อง 1. นศ.ศ.โกวิท บัญญัติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเรื่อง จิตวิทยาสุขภาพ 2. ศร.ยศพนธ์ นิธิรัฐโรจน์ สำนักวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเรื่อง คำอธิบายกฎหมายทะเล 3. นศ.วิระพงษ์ นิโกธร สำนักวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเรื่อง คำอธิบายกฎหมายแรงงาน 4. นศ.ศ.ชุตยชาติ นิธิพนธ์ สำนักวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ (สน ๒) - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำรางวัลและหนังสือ "ประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง 1. ครั้งที่ 1 2565 วันที่ 18 มี.ค. 2565 2. ครั้งที่ 2 2565 วันที่ 21 มี.ค. 2565" กิจกรรมมอบรางวัลและหนังสือจัดมอบวันที่ 14 มี.ค. 2565 กิจกรรมคำใช้จำนวนสนับสนุนการจัดทำรางวัลและหนังสือ อยู่ระหว่างเขียนเพิ่มเติมผลการโครงการและประกาศผลการแข่งขัน	60		
		งาน MUI Learning Innovation Week	1. มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมกิจกรรม 2. มีบุคลากรทางการศึกษา ครู/คณาจารย์ บุคคลทั่วไปจากภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม 3. ความพึงพอใจต่อการจัดงานโดยรวม 4. ประสิทธิภาพการให้บริการภายในงาน	คน คน คะแนน คะแนน	>=100 >=100 >=4 >=4	194 123 4.34 3.90	/	/	/	1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	156,500.00	103,000.00	สถาบันฯ ดำเนินการจัดงาน MUI Learning Innovation Week 2022 ตั้งแต่วันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ณ ลานชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคาร M-Square ภายในงานมีสถานการณ์จำลองที่สอดแทรกข้อสอบและรางวัลการ แข่งขันในชุดปัจจุบัน งานหลักเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และการสอนออนไลน์ที่ตอบใจผู้ใช้ Gen Z การแลกเปลี่ยนการงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาจากหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง และบริษัท พันธมิตรที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีส่งมอบและรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันออนไลน์ จำนวน 5 รางวัล และ 2 วัชรธรรมารัตน์ สถาบันฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการศึกษา แบบ MetaVerse การจัดทำ PowerPoint แบบมีปฏิสัมพันธ์ การจัดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย HSP และการใช้ Applications เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่	70		
งานพัฒนาศูนย์รวมสื่อทางวิชาการด้านนวัตกรรมด้าน การศึกษานวัตกรรม	1. มีความร่วมมือทางวิชาการ องค์ความรู้ หรือการพัฒนาโครงการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. หน่วยงานให้การสนับสนุนทางวิชาการ การศึกษาดูงาน หรืออุปถัมภ์ 3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก 5. สื่อต้นแบบนวัตกรรม กระบวนการจัดการ ด้านนวัตกรรม และการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก	หน่วยงาน ครั้ง ครั้ง ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ	>=2 >=2 >=2 >=4 >=2		/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.พ. 2564	168,200.00	0.00	กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการในเวทีงาน กิจกรรมการเข้าร่วมงานของหน่วยงานในเวทีงานที่ทันต	0				
งานส่งเสริมการศึกษานานาชาติและนวัตกรรมด้าน การศึกษานวัตกรรม	1. รางวัลในระดับปริญญาหรือการศึกษาระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ 2. อาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการทำวิจัยการศึกษานวัตกรรม 3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในการสนับสนุน 4. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการและสนับสนุน	ร้อยละ อาจารย์ ผลงาน ระดับ	50 4 2 8	- 2 -	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.พ. 2565	262,500.00	9,000.00	กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ (Blended Education) จัดเป็นต้นมาที่ทันต กิจกรรม BE Ambassador Experience & Practice "สถาบันฯ ได้จัด Training ให้อาจารย์ที่สนใจเรียนการสอนแบบ Blended Education ที่ 2/2564 ในเดือน มกราคม 2565 ดังนี้ 1. อบรมวิจัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Game based Learning คู่มือโปรแกรม Classroom วันที่ 11 มกราคม 2565 2. อบรมวิจัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Game based Learning คู่มือโปรแกรม GatherTown วันที่ 14 มกราคม 2565" กิจกรรมพัฒนาโครงการวิจัยด้านการศึกษาออนไลน์ มีอาจารย์ที่สนใจสอนโครงการศึกษาระดับปริญญาจำนวน 3 คน มีผู้ดำเนินการศึกษาระดับปริญญาจำนวน 2 คน สถาบันฯ จัดดำเนินการฝึกงานเชิงปฏิบัติการให้ผู้จบปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา คือ	30				
การเป็นที่พึ่งแก่สังคม	งานพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารการศึกษาระดับนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง (MFU Academy)	1. ผลการประเมิน Non-Degree 2. จำนวนผู้เรียนต่อปีการศึกษา Non-Degree 3. ผู้สำเร็จการศึกษาต่อจาก MFU Academy 4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการศึกษา Non-Degree 5. อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการและพัฒนาต่อการศึกษา Non-Degree	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง	10 1000 8 8 8	1 700	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.พ. 2565	1,000,000.00	77,635.00	กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ MFU Academy ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ MFU Academy ดำเนินการต่อจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2565, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษานานาชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตสื่อ จำนวน 2 ครั้ง คือ Sports Massage and Recovery and อบรมการจัดการดูแลผู้ป่วยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับ บุคลากร MFU กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติแบบใช้ปัญญา มีแผนดำเนินการจัดอบรม ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน	30			

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการตามโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ				
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม							
																		31 มี.ค. 65			
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	โครงการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแม่ฟ้าหลวง	1. บทเรียนดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ที่ผลิตโดยสถาบันฯ 2. จำนวนรายวิชาที่มีการนำ MFU Learning Ecosystems ผลิต 3. จำนวนผู้ใช้งาน MFU Learning Ecosystems ผลิต 4. การรองรับนิสิตนานาชาติ เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5. ผลงานที่ส่งต่อศิษย์เก่า 6. ระบบ MFU Learning Intelligence 7. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลแบบสร้างสรรที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน 8. จำนวนบทเรียนที่ขึ้นรูปบนแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 9. มีแนวคิดในการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 10. มีแนวคิดในการเรียนรู้แบบอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 11. จำนวนรายวิชาที่นำแนวคิดในการเรียนรู้แบบใหม่ 12. จำนวนรายวิชาที่นำแนวคิดในการเรียนรู้แบบใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 13. การรองรับนิสิตนานาชาติ 14. บทเรียนดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ที่ผลิตโดยสถาบันฯที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน 15. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลแบบสร้างสรรที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน 16. คลังรายวิชาที่รวมเพื่อจัดการให้บริการ MFU Learning Ecosystems 17. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ MFU Learning Ecosystems 18. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 19. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 20. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการเรียนในวิชาที่ประยุกต์ใช้แนวคิดในการเรียนรู้แบบใหม่	วิชา	5		/	/	/	/	1	30	4,424,400.00	1,638,002.41	โครงการพัฒนา Learning Ecologies และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการพัฒนา Learning Ecologies และสร้างบทเรียนแบบผสมผสาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเปิดจ่ายค่าตอบแทนผู้สอนนิสิตนานาชาติ ดำเนินการเปิดจ่ายค่าตอบแทนผู้สอนนิสิตนานาชาติ ดำเนินการเปิดจ่ายค่าตอบแทนผู้สอนนิสิตนานาชาติ	20					
				วิชา	600																
				บัญชีผู้ใช้งาน	10,000																
				อินเทอร์เน็ต	1																
				ผลงาน	1																
				ระบบอัตโนมัติ	1																
				แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลแบบสร้างสรรที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน	1																
				บทเรียนที่ขึ้นรูปบนแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	6																
				มีแนวคิดในการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	3																
				มีแนวคิดในการเรียนรู้แบบอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	3																
				จำนวนรายวิชาที่นำแนวคิดในการเรียนรู้แบบใหม่	300																
				จำนวนรายวิชาที่นำแนวคิดในการเรียนรู้แบบใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	6																
				การรองรับนิสิตนานาชาติ	2																
				บทเรียนดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ที่ผลิตโดยสถาบันฯที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน	>=4.0																
				แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลแบบสร้างสรรที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน	>=4.0																
				คลังรายวิชาที่รวมเพื่อจัดการให้บริการ MFU Learning Ecosystems	>=4.0																
				ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ MFU Learning Ecosystems	>=4.0																
				ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	>=4.0																
				ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	>=4.0																
				ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการเรียนในวิชาที่ประยุกต์ใช้แนวคิดในการเรียนรู้แบบใหม่	>=4.0																
รวม												6,847,700.00	1,913,314.41								
ส่วนการเจ้าหน้าที่	กองส่งเสริมระบบสารสนเทศ	โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากร	1. สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด 2. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร	ครั้ง/ปี	1		/	/	/	/	1	30	706,200.00	117,024.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล						
				ครั้ง/ปี	4																
				โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2565	1. สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด 2. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร	ครั้ง/ปี	1		/	/	/	/	1	30	27,000.00	0.00					
						ครั้ง/ปี	4														
				โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากร (E-Portfolio)	1. มหาวิทยาลัยมีระบบงานคอมพิวเตอร์และงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากร 2. มหาวิทยาลัยมีระบบงานคอมพิวเตอร์และงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากร (E-Portfolio)	รายเดือน	1		/	/	/	/	1	30	120,000.00	10,000.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล				
						รายปี	1														
				โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากร (HR Network)	1. จัดกิจกรรมได้งานที่กำหนด 2. มีภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคล 3. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร	ครั้ง/ปี	3		/	/	/	/	1	30	50,700.00	0.00					
						ร้อยละ	50														
				โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากร (HR Network)	1. สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด 2. ความก้าวหน้าของงานด้านทรัพยากรบุคคล 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ	ครั้ง/ปี	1		/	/	/	/	1	30	52,800.00	4,500.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล				
						ร้อยละ	4														
				ร้อยละ	60																
				โครงการฝึกอบรม (ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)	1. ร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วมอบรม 2. จำนวนโครงการที่สำเร็จตามเป้าหมาย 3. ระดับความพึงพอใจต่อผู้เข้ารับการอบรม 4. ระดับการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85		/	/	/	/	1	30	614,900.00	102,650.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล				
						ร้อยละ	90														
				ร้อยละ	4.5																
				ร้อยละ	4.5																
				โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริการงานบุคคล	1. ค่าบริการโครงการตามแผนปฏิบัติการได้ 2. มีผลิตภัณฑ์บริการงานบุคคลตามแผนปฏิบัติการ 3. มีผู้ให้บริการ (Competency Based) 4. มีแผนพัฒนาบุคลากร (DP)	โครงการ	3		/	/	/	/	1	30	211,906.00	13,500.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล				
						ครั้ง/ปี	4														
				งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	1. สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	ครั้ง/ปี	4		/	/	/	/	1	30	146,600.00	43,500.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล				
				งานประชุมและทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา ระดับชั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. สามารถจัดประชุมและทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา	ครั้ง/ปี	6		/	/	/	/	1	30	35,600.00	1,900.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล				
				งานประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรเพื่อได้จำนวนแม่ฟ้าหลวง	1. สามารถจัดประชุมกรรมการสรรหาบุคลากรเพื่อได้จำนวนแม่ฟ้าหลวง	ครั้ง/ปี	4		/	/	/	/	1	30	53,500.00	22,050.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล				
งานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	1. สามารถจัดประชุมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารในมหาวิทยาลัย	ครั้ง/ปี	2		/	/	/	/	1	30	32,900.00	6,170.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล								
งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร	1. สามารถจัดประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร	ครั้ง/ปี	6		/	/	/	/	1	30	202,878.00	50,958.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล								
งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร (พิเศษ)	1. สามารถจัดประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร (พิเศษ)	ครั้ง/ปี	10		/	/	/	/	1	30	567,380.00	219,537.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล								
งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร (พิเศษ)	1. สามารถจัดประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร (พิเศษ)	ครั้ง/ปี	6		/	/	/	/	1	30	145,878.00	18,900.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล								
งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร (พิเศษ)	1. สามารถจัดประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร (พิเศษ)	ครั้ง/ปี	2		/	/	/	/	1	30	352,152.00	132,000.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล								
งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร (พิเศษ)	1. สามารถจัดประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร (พิเศษ)	ครั้ง/ปี	2		2	/	/	/	1	30	505,750.00	6,524.50	"จัดประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 24 พ.ค. 64 ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 8 มิ.ย. 64"	100							
งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร (พิเศษ)	1. สามารถจัดประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งบุคลากร (พิเศษ)	ครั้ง/ปี	50		2	/	/	/	1	30	192,500.00	13,809.00	"ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิ.ย. 65 ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิ.ย. 65"	4							
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถอดแบบเพื่อสร้างการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ"	1. สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด 2. อาจารย์มีความพึงพอใจระดับ 2 ขึ้นไป ตามระบบ PSF	ครั้ง/ปี	1	1		/	/	/	1	31	35,700.00	35,700.00	จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2565	100							
		ร้อยละ	20																		
รวม												4,054,344.00	798,722.50								
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	กองส่งเสริมระบบสารสนเทศ	โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และงานสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากร	1. จัดกิจกรรมตามงานประชุม ได้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดและสามารถนำผลไปใช้ 2. ผู้ประกอบการนวัตกรรม ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเทคโนโลยี 3. อาจารย์ ผู้ประกอบการ นักวิจัย บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเทคโนโลยี 5. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 6. ผู้ประกอบการนวัตกรรม มีศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 7. ผู้ประกอบการนวัตกรรม มีแผนธุรกิจในระยะสั้น 8. ผู้ประกอบการนวัตกรรม มีแผนธุรกิจในระยะยาว	ครั้ง	13		/	/	/	/	1	30	591,500.00	364,817.14	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล						
				คน	200																
คน	10																				
คน	50																				
ผลิตภัณฑ์	10																				
โครงการพัฒนาแผนที่ทางเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม (Technology Road Map to Industry)	1. จำนวนการฝึกอบรมที่ดำเนินการได้สำเร็จ 2. จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนผลงานที่นำเสนอมายังผู้ประกอบการ 4. อัตราการนำเสนอมายังผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ	ครั้ง	2		/	/	/	/	1	30	74,400.00	34,200.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจร่วมดูแล								
		คน	40																		
แผน	10																				
ร้อยละ	30																				

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	จุดยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	คำเป้าหมาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการตามโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลปัจจุบันรวม			
		โครงการ FGMU Academy	1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจกับบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกในท้องถิ่น 2. มีผู้ประกอบการ/องค์กร มีศักยภาพในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ	คน	50	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	20,000,000	0.00				
		โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ	1. จำนวนเทคโนโลยีและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ชุมชน 2. จำนวนผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 3. จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่มีภาพลักษณ์ในการทำธุรกิจ	ผลงาน ชุมชน ชุมชน	10 10 10	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	4,200,000.00	629,283.00	ผู้เข้าร่วมการดำเนินงาน	รายงานในแบบฟอร์มงบประมาณแยก		
		งานสร้างเครือข่ายและขยายได้	1. เข้าร่วมหรือแสวงหาในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 2. เข้าร่วมประชุม สัมมนา และเสวนาเกี่ยวกับหน่วยงานภายนอก 3. หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นทุกปี 4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น	ครั้ง ครั้ง	10 10	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	9 ก.ย. 2565	77,750.00	75,972.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมอุปถัมภ์			
		งาน MFU Innovation Day	1. จำนวนวันที่มีการจัดกิจกรรม 2. จำนวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน ส่วนงานหน่วยงาน และหน่วยวิจัยย่อย 3. จำนวนเครือข่ายหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและผู้ประกอบการ 4. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5. ผู้เข้าร่วมรับทราบและเข้าใจวิถีชีวิตและเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 6. มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น เสริมรายได้ การจ้างงาน และการลดต้นทุนเพิ่มขึ้น	ครั้ง หน่วยงาน หน่วยงาน/กิจกรรม	1 10 30	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	250,000.00	0.00				
		งานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม	1. จำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเป็นรูปธรรมได้ 2. จำนวนสมาชิกของผู้ประกอบการนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 3. จำนวนงานวิจัยที่นำมาใช้พัฒนาผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 4. จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ 5. จำนวนโครงการที่สำเร็จ/มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มผู้ประกอบการ 6. บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและงานวิจัยที่นำมาใช้พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ที่ได้อำนาจเป็นสิทธิภาพ (Soft Skills) เพิ่มขึ้น 7. ร้อยละความพึงพอใจผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม 8. มีผลต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ/นำวิถีชีวิตและเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการร่วมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม	คน คน คน คน โครงการ ร้อยละ ร้อยละ	120 30 30 40 10 20 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	211,600.00	46,546.50	กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (พ.ศ. 2564-2569) วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 กิจกรรมการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการเชิงระบบแบบครบวงจรที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ โรงแรมภูจิจาราทิ อีโคโนฮิลล์ฮิลล์ ครั้งที่ 3 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีผลดำเนินการต่อเนื่องไปไตรมาส 3/4 กิจกรรมส่งเสริมนักวิจัยในการร่วมพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ครั้งที่ 1 กิจกรรม Workshop เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 กิจกรรม Business Consulting ภายใต้นาม MFU Innovation Day 2021 ในรูปแบบ Virtual Event วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา วันที่ 31 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 มีผลดำเนินการต่อเนื่องไปไตรมาส 3/4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการยกระดับผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 กิจกรรมการเดินเครื่องและการดำเนินการเชิงธุรกิจนวัตกรรมวิจัยในศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ วันที่ 4 เมษายน 2565	35		
		งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญา 2. จำนวนผลงานในการขอรับทุนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 3. จำนวนผลงานในการขอรับทุนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของภาคเอกชน 4. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น	คน เรื่อง คน ร้อยละ ร้อยละ	300 21 14 80 80	167	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	206,200.00	4,500.00	กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาฉบับพิเศษ 2 ตามแผนงาน และดำเนินการจัดการกิจกรรมต่อเนื่องของศูนย์นวัตกรรม การจัดการเดินเครื่องและการดำเนินการเชิงธุรกิจนวัตกรรมวิจัยในศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ วันที่ 4 เมษายน 2565	66		
		งานพัฒนาแบบแผนผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์	1. จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัย (ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา) 2. จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. มีตลาดร่วมวิจัยจากธุรกิจร่วมมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน	ผลงาน สัญญา	5 15	0 2	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	500,000.00	3,500.00	กิจกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลงานวิจัย และเทคโนโลยีดำเนินการเชิงพาณิชย์ กิจกรรมการพัฒนาแบบแผนงานวิจัย และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 5 ผลงาน และจะดำเนินการขอขออนุญาตใช้ดำเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3/4	10	
		การเป็นที่พึ่งแก่สังคม	โครงการส่งเสริมการยกระดับสินค้าและบริการด้านการออกแบบ	ชิ้น	15	8	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	150,000.00	9,991.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการให้บริการออกแบบภายในโครงการ	60		
		การทำปฏิจาบรรจบกับบรรณรักษ์	โครงการพัฒนาระบบบรรณรักษ์และวิเคราะห์พื้นที่ภายใต้จากหน่วยงานที่สนับสนุนเทคโนโลยีการวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์	ระบบ N/A	1 N/A	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	3,800,000.00	2,908,801.25	ผู้เข้าร่วมการดำเนินงาน	รายงานในแบบฟอร์มงบประมาณแยก		
		การผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ	โครงการ Youth Entrepreneurship Project	คน แนวคิด/แบบแผน รุ่นพี่ ผลงาน คน บาท แห่ง	10 10 10 3 30,000 1	6 2	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	75,000.00	15,000.00	ไตรมาส 2 ผู้เข้าร่วมดำเนินการตามแผนงานทั้งวงไว้	15		
		งานบริการที่ส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการนวัตกรรม	1. ผู้เข้าใช้บริการที่ส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการนวัตกรรม 2. ผู้เข้าใช้บริการที่ลดต้นทุนธุรกิจ 3. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สามารถใช้เครื่อง 3D Printer และ Laser cutter ได้มีความถนัด 4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจจากองค์ความรู้ที่ได้รับ	คน กิจกรรม คน คน	2000 5 20 5	1,833 2 20 5	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	20,000.00	12,900.00	*ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีบริการส่งเสริมผู้ประกอบการด้วย ด้วยใช้ฐานการใช้งาน CNC Laser Cutter เพื่อลดต้นทุนการผลิตแบบลดต้นทุนนวัตกรรม ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน*	80		

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำนิยาม				ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการดำเนินงาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลปัจจุบันรวม			
		งานรักษาความมั่นคงภายในและปฏิบัติการ	1. จัดกิจกรรมสวนรวม/ประชุม/ฝึกอบรม/กิจกรรมของครู 2. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านพ้นไป 3. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านพ้นไป 4. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านพ้นไป 5. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านพ้นไป 6. จำนวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ 7. นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดตั้งธุรกิจ/ขายธุรกิจ	คน คน คน คน คน คน คน	24 1,400 140 70 14 280 35	3 358 108 40 10 50 0	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	306,100.00	7,500.00	กิจกรรมที่ผ่านพ้นไปโดยการเป็นผู้ประกอบการ "ฝึกโครงการ Design Thinking จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24.26.28 มกราคม 65 กิจกรรมที่สร้างความพร้อมผู้ประกอบการ (Macro Biz Zone) กิจกรรม 1 ครั้ง หัวข้อ แนวจุด จุด 4.0	50	
รวม													10,482,550.00	3,742,640.89			
ส่วนวิทยาเขตและวิทยาเขต นักศึกษาศาสตร์	การผลิตหรือขยายผลซึ่งมีคุณภาพ	โครงการประกวดผลงานการปฏิบัติงานระดับต้น	1. จำนวนผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย 2. จำนวนผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับหรือต่ำกว่าบัณฑิตศึกษา ภาคเหนือตอนบน	ผลงาน ผลงาน	5 2	12	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	89,500.00	500.00	ไม่ได้รับการส่งผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเข้าประกวดในระดับหรือต่ำกว่าบัณฑิตศึกษาภาคเหนือตอนบน จำนวน 3 ผลงาน และผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งผลงานของนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานของผู้จัดตั้งผู้ประกอบการในระดับชาติยังไม่แจ้งผลการพิจารณาประกวดในครั้ง ถัดมาครั้งที่ 3	50	
		งานศึกษาความก้าวหน้าของนักศึกษาก่อนการปฏิบัติงานและอยู่ โครงการทำงาน	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย "A" "A-" กิจกรรมศึกษาความก้าวหน้าก่อนการปฏิบัติงาน (ส่งจำนวนนักศึกษาเป้าหมาย) 2. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยมีผลการปฏิบัติงาน 3. คะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีนักศึกษาปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ร้อยละ คะแนน คะแนน	90 4.00 4.00	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	619,700.00	310,595.00	กิจกรรมที่สร้างความพร้อมนักศึกษาการปฏิบัติงาน (Online) ผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน โดยมีผลการตัดสินโดยครั้งที่ 3-4 กิจกรรมด้านวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2565 มีผลการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 3 กิจกรรม MFU Internship & Job Fair 2022 มีผลการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 4 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงาน (Online) "ผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการปฏิบัติงานอยู่ ปีการศึกษา 2564 ในไตรมาสที่ 3"	50	
		งานนิเทศการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละของนิเทศการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่มีการนิเทศ	ร้อยละ	100	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	947,250.00	66,613.00	ผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการปฏิบัติงาน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และมีผลการนิเทศนักศึกษาภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในไตรมาสที่ 4	50	
		งานวิจัยหรือขยายความถึงพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก	1. จำนวนผลงานโครงการที่เผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านการทำวิจัยหรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	เล่ม	15	4	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	125,250.00	0.00	ดำเนินการตีพิมพ์ข้อเขียนและบทความวิชาการด้านการศึกษา และการทำวิจัย จำนวน 1 เล่ม คือ หนังสือนานาชาติ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ และผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินของ ปีการศึกษา 2564 ในไตรมาสที่ 4	50	
		งานพัฒนาอาจารย์ผู้ดำเนินงานด้านการศึกษา	1. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการศึกษา 2. คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการของหน่วยงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการศึกษา 3. คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการศึกษา	ร้อยละ คะแนน คะแนน	70 4.00 4.00	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	150,925.00	165,000.00	กิจกรรมอบรมอาจารย์ จัดโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ไปไตรมาสที่ 2 มีการจัดอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง คือ 1. การอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการศึกษาและศึกษาศาสตร์บูรณาการการทำงาน" (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) จัดโดยสมาคมสหศึกษา วันที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 และมีอาจารย์ผ่านการอบรม จำนวน 4 คน 2. การอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการศึกษาและศึกษาศาสตร์บูรณาการการทำงาน" (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) จัดโดยสมาคมสหศึกษา วันที่ 7 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2565 และมีอาจารย์ผ่านการอบรม จำนวน 3 คน และผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 และ 9 ซึ่งจะจัดไปไตรมาสที่ 3 และ 4 รวมถึงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ กิจกรรมอบรมอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้รับการ แจ้งผลการดำเนินงานและผลการจัดการเรียนการสอน โดยจะแจ้งผลการจัดการเรียนการสอนของครูของหน่วยงาน ซึ่งผลการจัดการเรียนการสอนไปในช่วงไตรมาสที่ 3	40	
		งานจัดซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา	1. ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม/การประมูลจัดซื้อจัดจ้างของวัสดุการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	80	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	33,350.00	0.00	ผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการปฏิบัติงาน วันที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 และมีอาจารย์ผ่านการอบรม จำนวน 4 คน 2. การอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการศึกษาและศึกษาศาสตร์บูรณาการการทำงาน" (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) จัดโดยสมาคมสหศึกษา วันที่ 7 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2565 และมีอาจารย์ผ่านการอบรม จำนวน 3 คน และผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 และ 9 ซึ่งจะจัดไปไตรมาสที่ 3 และ 4 รวมถึงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ กิจกรรมอบรมอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้รับการ แจ้งผลการดำเนินงานและผลการจัดการเรียนการสอน โดยจะแจ้งผลการจัดการเรียนการสอนของครูของหน่วยงาน ซึ่งผลการจัดการเรียนการสอนไปในช่วงไตรมาสที่ 3	50	
		งานจัดการองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน	1. จำนวนองค์ความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติงานจากกิจกรรม KM 2. คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน (KM) ของหน่วยงาน 3. คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการนำความรู้ที่นำไปใช้ในชั้นเรียน	หัวข้อ คะแนน คะแนน	1 4.25 4	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	1,500.00	0.00	มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	0	
รวม													1,987,475.00	562,798.00	ผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินการปฏิบัติงาน		
ส่วนหอเรียนและประจักษ์ผล	การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลายสัมพันธ์	งานจัดสอน	1. จำนวนร้อยละของห้องเรียนที่ดำเนินการสอนโดยบุคลากรที่ศึกษา สูงถึง 2. จำนวนร้อยละของห้องเรียนที่ดำเนินการสอนโดยบุคลากรที่ศึกษา ครบถ้วน 3. จำนวนร้อยละของห้องเรียนที่ดำเนินการสอนโดยบุคลากรที่ศึกษา สูงถึง 4. จำนวนร้อยละของห้องเรียนที่ดำเนินการสอนโดยบุคลากรที่ศึกษา ครบถ้วน 5. จำนวนร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านประเมินผล หรือเรียนการสอนที่ผ่าน 6. จำนวนร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านประเมินผล ตามแผนของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	100 100 100 100 100 100	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	474,150.00	55,601.91	ผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินการปฏิบัติงาน		
		งานสอนพิเศษหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ระดับปริญญาตรี 2. ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ ร้อยละ	100 60	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	562,900.00	17,804.00	ผู้ทรงอำนาจพิจารณาตัดสินการปฏิบัติงาน		
รวม													1,037,050.00	73,405.91			
ส่วนนโยบายและแผน	การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลายสัมพันธ์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสนอการเพิ่มขีดความสามารถ	1. โครงการที่เสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเป็น 2. บุคลากรที่วางแผนงานเชิงปฏิบัติการที่โครงการภายใน 3. หน่วยงานที่สามารถจัดทำโครงการที่เชื่อมโยงแผนพัฒนาวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยได้ทุกเขต (จากโครงการทั้งหมด)	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	10 80 80	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	42,000.00	14,883.00	ดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 31 มี.ค.65 และ วันที่ 5 มี.ค. 65	66	

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดค่าดัชนีชี้วัด	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการดำเนินงาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ	
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม				
																		31 มี.ค. 65
												42,000.00	14,883.00					
ส่วนบริหารวิจัย	การสร้างความเข้มแข็งทางวิจัยและนวัตกรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ ปี 2564	1. จำนวนกรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก 2. จำนวนอาจารย์ กรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (จิตอาสา) เพื่อให้ได้งานตามหน้าที่ตามฐานในการที่สมัครเป็นกรรมการวิจัยในมนุษย์ ตาม	ครู ศน	4 200		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	316,342.00	0.00	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิจัยในมนุษย์ ณ เชียงราย มีมติดำเนินงานให้โครงการ กิจกรรมอบรมวิจัยในมนุษย์ตามฐาน ณ มฟอ ผู้เข้าร่วมทำเป็นงาน กิจกรรมอบรมกรรมการและนักวิจัย ตามประชุม EC นัดสุดท้าย ผู้เข้าร่วมทำค่าประเมิน	50		
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ	1. จำนวนกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก	ศน	5		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	48,750.00	0.00	มีมติดำเนินงานให้โครงการ เนื่องจากติดอุปสรรคงานกับหน่วยงานผู้เข้าร่วมมหาวิทยาลัย เพื่อนำประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้เสร็จ	30		
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจหาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio Safety)	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ	ศน	80		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	80,200.00	0.00	มีมติดำเนินงานให้โครงการ เนื่องจากติดอุปสรรคงานกับหน่วยงานผู้เข้าร่วมมหาวิทยาลัย เพื่อนำประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้เสร็จ	30		
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจหาความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต (Lab Safety)	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 2. จำนวนสิ่งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีการลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต”	ศน ห้อง	80 3		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	80,200.00	0.00	มีมติดำเนินงานให้โครงการ เนื่องจากติดอุปสรรคงานกับหน่วยงานผู้เข้าร่วมมหาวิทยาลัย เพื่อนำประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้เสร็จ	30		
	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (SCS)	1. จำนวนกรรมการ ที่เข้าร่วมอบรม (โดยหน่วยงานภายนอก) 2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ พรบ. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางวิทยาศาสตร์	ศน ศน	5 40	12	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	165,150.00	0.00	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพและสัตววิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีมติให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการด้านที่จัดการดำเนินการต่อ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมการและกรรมการที่ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ครอบคลุมในสาขา ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ จึงได้จัดทำโครงการ "ฉบับเป็นเป็นปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ณ ศูนย์วิจัยสัตววิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยการดำเนินงานต่างๆ ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพของระบบสุขภาพของประเทศไทย (Reinventing University System) มีงบประมาณ 2564	100		
				โครงการประเมินผลผลงานวิจัยในงาน “สถานการณ์วิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)	1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของสมาชิก มฟอ. ที่เข้าร่วมงานแสดงผลงาน	ผลงาน	3		/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	300,000.00	208,435.20	ผู้เข้าร่วมดำเนินการผู้เข้าร่วมกลุ่ม	
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมบูรณาการ	1. จำนวนหน่วยงานวิจัยที่จัดตั้งศูนย์วิจัย นวัตกรรมบูรณาการแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ห้อง เครือข่าย	8	9	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	113,600.00	99,500.00	กิจกรรมตามความก้าวหน้าจากกิจกรรมที่ทางหน่วยงานและภาค ต่างๆ ร่วมกันจัด จัดโดย อาจารย์ ชัยวัฒน์ ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ อาคาร 8 อี. อาคาร 8 กลุ่ม กิจกรรมงานวิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัด ลำปางเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดระยอง กิจกรรมประชุมหารือเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมบูรณาการวิจัยค้น ค้นพบ ค้นพบ ค้นพบ ค้นพบ ค้นพบ ค้นพบ ค้นพบ ค้นพบ ค้นพบ ค้นพบ Zoom meeting	90		
				โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ	1. จำนวนเรื่องเอกสารวิจัย ของงานของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 2. หน่วยงานภายนอกที่สมัครเป็นเครือข่ายความร่วมมือ	ห้อง เครือข่าย	4 2	50 4	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	15,200.00	10,699.00	"ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย 8 อี และ ดำเนินการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Zoom Meeting "	75
	งานจัดทำวารสารวิชาการ MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences	1. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS Q1 หรือ Q2	ห้อง	10		/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	5,730,000.00	210,000.00	"โครงการทุนสนับสนุนวิจัยเชิงกลยุทธ์ มีโครงการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 (Reinventing University System 2021) โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้มีมติมอบให้ทุน จำนวน 10 คน ตามรายชื่อและรายละเอียดตาม ระบุว่างานวิจัยที่มีคุณภาพ สูงซึ่งมีทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน จำนวน 2 คน โดยตั้ง 2 คน มีผลการประเมินผลที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ และสัญญาจ้างงาน จึงมีรับอนุมัติให้ทุนวิจัย ในเดือนตุลาคม 2565 ทุนจำนวน 5 คน จนถึงส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งรายงานก้าวหน้า 6 เดือนแรก จำนวน 1 คน โดยจะดำเนินการรวบรวมและเสนอผลการพิจารณาทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์ ภายในปี"	80		
งานจัดทำวารสารวิชาการ MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences				1. จำนวนเรื่องผลการเผยแพร่ทางวารสารฉบับที่ผ่านผลดี	ครู	2		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	187,000.00	57,200.00	"วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564) ได้เผยแพร่บทความแล้วในสิ้นปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนบทความที่เผยแพร่แล้ว จำนวน 9 บทความ และได้ดำเนินการปิดรับสมัครบทความวิจัยเชิงกลยุทธ์ตามภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 และมีการดำเนินการประจำปีเรียบร้อยแล้ว วารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565) มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จำนวน 14 บทความ (รวมกับบทความที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องจากปีที่ 10 ฉบับที่ 2 จำนวน 1 บทความ) โดยถือวาระบทความ ดังนี้ 1. บทความวิชาการและนวัตกรรม จำนวน 3 บทความ 2. บทความวิจัยเชิงกลยุทธ์ จำนวน 2 บทความ 3. บทความวิจัยเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จำนวน 2 บทความ 4. บทความวิจัยเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 บทความ 5. บทความวิจัยเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จำนวน 6 บทความ"	95	
งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง				1. ร้อยละของโครงการวิจัย นวัตกรรม, ที่ผ่านจึง ได้ผลผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ตามระบบ	ร้อยละ	80		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	44,800.00	14,458.00	กิจกรรมพัฒนาวิจัยเชิงระบบ มีผลการดำเนินงานไม่มากนัก กิจกรรมอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มีการดำเนินงานให้โครงการ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี 2565 (ประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัย) ซึ่งดำเนินการที่ 6 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมีเอกสารวิจัยที่ตีพิมพ์โดยโครงการวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 41 องค์คณะ 46 โครงการ	33	

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการตามโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
รวม													7,081,242.00	600,292.20			
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร	การดูแลรักษาคุณภาพที่มีคุณภาพ	โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรในทุกระดับ	1. ผู้บริหารและอาจารย์เข้ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA	หลักสูตร	21	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	1,298,900.00	0.00				
			2. หลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ AUN-QA	หลักสูตร	21												
			3. หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยระบบ AUN-QA International	หลักสูตร	3												
		โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาและนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาและนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ครั้ง	2	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	3,500.00	1,750.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		
			2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาและนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการรายวิชาในมหาวิทยาลัย	ครั้ง	2												
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานและคุณวุฒิ	1. สามารถจัดอบรมได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	179,000.00	62,942.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		
			2. ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผลัดกิจกรรม	ร้อยละ	80												
		งานประกันคุณภาพการศึกษา	1. มีการปฏิบัติโครงการ/แผน ตามแผนที่กำหนด	เปอร์เซ็นต์	80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	426,140.00	0.00		ยังไม่เริ่มแผนที่กำหนด		0
			2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	หลักสูตร	ทุกหลักสูตร												
		งานประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ 5 ปี	1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินตามรอบ	หลักสูตร	4	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	24,520.00	14,698.00		ดำเนินการแล้ว เริ่มเขียนสรุปผลตาม 2564		44.44
2. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่นำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	ร้อยละ		100														
การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง	งานพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงไปบูรณาการเข้ากับการผลิตของหน่วยงาน	วัน	90	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	4,000.00	0.00					
		2. ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3.51	ร้อยละ	มากกว่า 3.51													
		3. ร้อยละของหน่วยงานภายในที่รายงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามเวลาที่กำหนด	วัน	ภายใน 90													
งานจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM - MPU)	1. จำนวนกิจกรรมการริเริ่มความรู้ทางด้านการจัดการความรู้ ภายในมหาวิทยาลัย	กิจกรรม	6	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	117,800.00	41,006.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล				
	2. จำนวนกิจกรรมตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2564-2569)	กิจกรรม	1														
โครงการระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	โดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx	1. มีการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด	เปอร์เซ็นต์	80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	1,747,800.00	273,176.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล			
		2. จำนวนสำนักวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 ของสำนักวิชาแต่ละแห่งทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ จีโคโนมีและนวัตกรรม รุ่นที่ 9	สำนักวิชา	3													
		3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมที่ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	คน	15													
การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง	โครงการระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1. มีการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด	เปอร์เซ็นต์	80	70	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	151,800.00	19,950.00	การจัดทำ Independent Review (IR) เข้าร่วมอบรมการจัดทำ Independent Review (IR) จำนวน 3 คน 1) ศ.ดร.วิรัช อธิสฤต วัฒนศิริ 2) ศ.ดร.ศิริวิภากร ชันเชตลน รองคณบดี และ 3) ศ.ดร.วิหิต ชันเชตลน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564	70	โครงการใหม่	
		2. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง															
รวม													3,953,460.00	413,522.00			
ส่วนประชาสัมพันธ์	การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง	โครงการสัมมนาคุณแบบ	1. จำนวนร้อยละที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	450	842	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	510,000.00	60,619.00	กิจกรรมสัมมนาคุณแบบ ณ มท	80		
			2. จำนวนครู/บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน	คน	550	958											
			3. ร้อยละความพึงพอใจของคณาจารย์ที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	80	93.84											

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของ การดำเนินงานโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ	
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	เริ่ม	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม					
														31 มี.ค. 65				
		โครงการลดหนี้หลักฐกคุณศึกษา	1.จำนวนครั้งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมกิจกรรมลดหนี้หลักฐกคุณศึกษา 2.จำนวนผู้ติดตามพบ Admission&MFU ที่เพิ่มขึ้น	ครั้ง ร้อยละ	6 5	3	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	550,000.00	31,050.00	มีเงินจากโอนจากงบการเงินประมาณ 150 ล้านบาทตามคำนิยาม ซึ่งไม่ได้แสดงงบการเงินตามประมาณการที่มีสมาชิก (Facebook) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่มีสมาชิกศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ MFU-TCS65 จำนวน 3 รอบ ดังนี้ รอบ 1 : 1 พ.ค.64 - 5 มี.ค.65 รอบ 2 : 15 มี.ค. - 31 มี.ค.65 รอบ 3 : ดำเนินการไปไตรมาส 3 *ทั้งนี้ มีมอบเงินงานจัดทำของสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสาร โดยอยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้บริหาร และดำเนินการออกแบบของสื่อสิ่งพิมพ์	40		
		โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์	1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนแผนการปฏิบัติงานหลังจากอบรมได้	ร้อยละ	80		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	30,000.00	0.00	มีผลการดำเนินงานกิจกรรมที่พัฒนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ไปเดือน ก.ค.65	0		
		งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1.การลงประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคม 2.การลงประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 3.การลงประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 4.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น	ฉบับ ชิ้น ชิ้น	10 6 4	5 4 1	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	516,000.00	162,780.00	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคม มีมอบเงินดำเนินการไปไตรมาส 3-4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ "ผลการดำเนินงาน 1. ลงประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย - รายการ Music Box (ก.ค.64 - ก.ย.65) - รายการวันที่มีเสียงจาก (ก.ค.64 - ก.ย.65) 2. ผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ชิ้น และประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ชิ้น โดยใช้งบประมาณค่าจ้าง (ส่วนการบรรณ) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ มีมอบเงินดำเนินการไปไตรมาส 3-4	40		
		งานออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ สู่ผู้เข้าร่วมของมหาวิทยาลัย	1.ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2.ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3.ความพึงพอใจในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	ชิ้น กิจกรรม ร้อยละ	4 15 80	2 9	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	300,000.00	80,208.00	*ผลการดำเนินงาน 1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ - ป้ายชุดลดชุดตรวจ ATK (14 มี.ค.65) - ป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่าน สืบ-สืบ (14-31 มี.ค.65) - ป้ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ก.ย.65 (งบประมาณจากส่วนบรรณ) 2. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ชิ้น - โปสเตอร์/สื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัย (ก.ค.65) - ชุดมาสเตอร์วิจัย ๓๒ ฉบับ 40 ประจำปี ค.ศ.-๖.๖๕ (ก.ค.65) *	45		
		งานผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1.จำนวนสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2.กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / ภาพลักษณ์ที่ดี	ชิ้น	3	6	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	150,000.00	121,000.00	*ดำเนินการ จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 3 ชิ้น ดังนี้ - วีดิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - วีดิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - วีดิทัศน์แนะนำระบบ MFU Start *มีมอบเงินดำเนินการผลิตวีดิทัศน์ 1 ชิ้น ไปไตรมาส 4 *	85		
		งานผลิตสื่อและแนวทางการศึกษา	1. จำนวนสื่อวีดิทัศน์จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนวทางการศึกษา 2. จำนวนเอกสารที่จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนวทางการศึกษา 3. จำนวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4. จำนวนผู้จบโครงการเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแผน	ชิ้น ชิ้น คน	4 2 7,000	2	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	540,000.00	321,927.23	*ดำเนินการ จัดทำวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร จำนวน 2 ชิ้น ดังนี้ - วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 - วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565*	40		
		งานรวมศูนย์	1. การเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วม มหาวิทยาลัย 2. การเดินทางไปพบสื่อมวลชนตามสถานและส่วนภูมิภาค 3. การเข้าร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น 4. จำนวนมหาวิทยาลัยได้บริการฟรี 5. มูลค่าของค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ (PR Value) 6. บุคลากรของสำนักจัด มสท. มากขึ้น	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ข่าว ล้านบาท	2 2 2 300 50	1 1 1 206 36	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	587,850.00	153,855.00	กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนทำข่าวและเข้าร่วมชมงานของสื่อมวลชน ณ แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมเพื่อสื่อมวลชนบนเวทีและเครือข่าย เนื่องจากสถานการณ์โควิด- 19 ค่าประชาสัมพันธ์ที่สื่อมวลชนเดินทางไปชมกิจกรรมบนเวทีและเครือข่าย ณ ม.แม่ฟ้าหลวงตามคำนิยามเป็น การประสานงานจัดของสื่อมวลชนที่ไปชมกิจกรรมที่สื่อมวลชนที่ไปชมและ ค่าของสื่อมวลชนที่ไปชมงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามคำนิยามคือค่า โดยดำเนินการจัดสื่อมวลชนชมฟรี จำนวน 28 คน (20 แห่ง) กิจกรรมเพื่อสื่อมวลชนบนเวทีและเครือข่าย สังกัดแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมรับชมงานวิจัยที่ประชุมและสื่อมวลชนท้องถิ่น ดำเนินการสนับสนุนงานครบรอบ 34 ปี เสียงจากแม่ฟ้าหลวง (15 มี.ค.65) กิจกรรมจัดของสื่อมวลชนที่ไปชมงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการวางแผนจัดของสื่อมวลชนที่ไปชมงานของมหาวิทยาลัย (เชียงใหม่) เพื่อจัดไปไตรมาสที่ 3	65		
รวม													3,183,850.00	951,439.23				
หน่วยจัดการรวมเขต			1. Vision Builder ขององค์กร จำนวน 1 ใบงาน 2. แผนกลยุทธ์องค์กรที่มีรายละเอียดที่ถูกต้องไม่ต่ำกว่า 3 กลยุทธ์ 3. กลยุทธ์ที่ชัดเจนขององค์กร (Enterprise Blueprint) จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ใบงาน 4. ใบงานการปรับปรุงระบบการทำงาน (Service Worksheet) จำนวนไม่ต่ำกว่า 3-5 ใบงาน 5. แผนที่นำทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Roadmap) 6. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และออกแบบ Vision Builder, Enterprise Blueprint, Service Worksheets and Strategic Roadmap	ใบงาน กลยุทธ์ กลยุทธ์ ใบงาน ใบงาน รายงาน	1 3 3 >3 1 1		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	497,550.00	497,550.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	25		
รวม													497,550.00	497,550.00				
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ความเป็นนานาชาติ	งานประชาสัมพันธ์และการตลาดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนครั้งที่ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Full Time	คน	200		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	694,357.00	405,933.42	อยู่ระหว่างการดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล			
		งานเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	1. จำนวนการดำเนินงานไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างประเทศ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการ 2. จำนวนเอกสารที่ออกสู่ต่างประเทศที่แสดงถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 3. จำนวนความร่วมมือใหม่	ครั้ง คน ฉบับหนังสือข่าว	10 25 20			/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	1,850,000.00	62,664.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		
		งานแลกเปลี่ยนนักศึกษา Inbound	1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีบรรณาธิการความเป็นนานาชาติ 2. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Inbound) เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันกับนักศึกษา ผลการเรียนและการพัฒนาวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	0.50 70			/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	3,051,450.00	213,525.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน/อยู่ระหว่างสรุปผล		

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนคณะโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย					ระยะเวลาในการดำเนินการ (เดือน)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม						
		งานแลกเปลี่ยนนักศึกษา Outbound	1. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยน Outbound ส่วนนักศึกษาที่ออก 2. มีนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนภาษาชั้น-ไปแบบบูรณาการ หรือการเป็นแปลงของสังคมโลกเพิ่มขึ้น 3. มีนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่โปรแกรมที่แตกต่างและมีแรงจูงใจ (Global competence) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	3,223,350.00	19,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
		งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา	1. จำนวนนักศึกษาทำใจไปเที่ยว (กิจกรรมนักศึกษา) 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม (Chiang Rai Discovery) 3. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมวอล์กซังส์ซ่าร่วม (กิจกรรมภูมิทัศน์นักศึกษาต่างชาติ) 4. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (Home Coming Celebration) 5. จำนวนนักศึกษาไปศึกษาไปเยือน (Visit Immigration) 6. ความพึงพอใจของนักศึกษาใช้บริการ (กิจกรรมนักศึกษา) 7. ความพึงพอใจของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (Chiang Rai Discovery) 8. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม (กิจกรรมภูมิทัศน์นักศึกษาต่างชาติ) 9. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (Home Coming Celebration)	คน คน คน คน ครั้ง/คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	50 100 250 20 2 80 80 80		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	90,600.00	16,293.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
		งานสนับสนุนการทำงานเป็นสากล	1. ความหลากหลายของนักศึกษาที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม 2. ระดับความพึงพอใจของผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. ระดับความก้าวหน้าความรู้เชิงไป้อง Internationalization	ประเภท ระบุ (1-5) ระบุ (1-5)	10 4 3		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	71,000.00	14,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
		งานทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	1. จำนวนผู้ได้รับทุน (Full Scholarship) 2. จำนวนผู้ได้รับทุน (Partial Scholarship)	คน คน	59 89		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	16,101,320.00	3,484,885.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
		งานสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการบริการการศึกษาต่างชาติ (M for You)	1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม	ร้อยละ	80		/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	60,000.00	8,990.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
		การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความเหลื่อมล้ำ	โครงการพัฒนาความยั่งยืนเชิงบริหารจัดการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ (North-South University Network)	1. จำนวน MOU ที่ลงนามกับประเทศต่าง	ฉบับ	1	1		/			1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	468,600.00	468,550.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างหนังสือขอเอกสารการเงินและสรุปรายงานโครงการ	100			
รวม														25,610,677.00	4,695,040.42					
ส่วนพัฒนานักศึกษา	การมีสิทธิอาชญากรรมผู้มีความประพฤติ	งานบูรณาการจริยธรรมนักศึกษา	1. จำนวนการแจ้งกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของกิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์กิจกรรม 4. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม 5. ร้อยละของการทำเป็นงานตามแผน	ครั้ง ร้อยละ คน ร้อยละ	3 90 80 4 90	1 100		/	/		1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	88,090.00	26,865.00	กิจกรรมพิธีรับขวัญและรับใบผูกพัน ยังไม่สิ้นสุดที่ผ่าน (ส.ค.65) กิจกรรมนักศึกษาทุนนำเที่ยวบาหลี จำนวนครั้งที่ 1 กิจกรรมทำความสะอาด ณ วิทยาลัยการาม ความสะอาด เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มี.ค.65 / จำนวนทำเนียบงานครั้งที่ 2 ส.ค.65 กิจกรรมทำบุญทอดกฐิน (ม.บ.65) ยังไม่สิ้นสุดที่ผ่าน (ม.บ.65)	25				
		งานวันนักศึกษา	1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม การตลาดและการทำผลิตภัณฑ์ 2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คัดเลือก 3. จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คัดเลือก 4. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5. ร้อยละของการทำเป็นงานตามแผน	ร้อยละ ร้อยละ คน ร้อยละ	4 3 3 4 90		/	/		1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	37,100.00	11,000.00	กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาคณะพยาบาล และนักศึกษาพยาบาล กิจกรรมประกวดร้องเพลงและเชียร์เชียร์เชียร์ จำนวนครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 มี.ค.65 / ครั้งที่ 2 ผ่านเดือน ส.ค.65 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานักศึกษา (ชนิดนี้) จำนวนครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 30 เม.ย.65 / ครั้งที่ 2 ผ่านเดือน ก.ค.65	33					
		งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	1. จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษา 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของการใช้ข้อมูลประเมินผลตัวชี้วัดกิจกรรม 4. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 5. ร้อยละของการทำเป็นงานตามแผน	ครั้ง ร้อยละ คน ร้อยละ	7 90 90 4 90	1	/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	954,348.00	687,774.00	กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการบริการประชาชน ดำเนินการแข่งขันแข่งวิ่งเดินวิ่ง ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเป็นต้นแก่นักศึกษาคณะพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 (ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา ให้กับงานแข่งวิ่งจาก 14-28 มี.ค.65) งานทำประจำของนักเรียนจาก วิทยาลัยการพิมพ์แม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยการพิมพ์แม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.65 (รูปถ่ายของของไปโรงเรียน) กิจกรรมแข่งวิ่งปั่นรถจักรยานปั่น ยังไม่สิ้นสุดที่ผ่าน (ส.ค. 65) กิจกรรมรวมพลังนักศึกษาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จยังไม่เสร็จ (จน.เขียนข้อเสนอและงานสนับสนุน) สนับสนุนโครงการแล้ว / คน.ผลการเขียนต้น ต้นดำเนินการเก็บ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 คน เป็นเงิน 380,000 บาท น.ได้รับเงินรางวัลศิษย์ยอดเยื้อ / คน.ผลการเขียนต้น ต้นดำเนินการเก็บ ครั้งที่ 2 (ครบชุด) ส่งเอกสารให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างส่วนการณา โฉนดใบรางวัลให้นักศึกษา จำนวน 15 คน จำนวนเงิน 150,000 บาท /คน. ผลงานต้น อยู่ระหว่างส่งเอกสารติดต่อของ น.ค.ส่งให้ส่วนการณา ต้นดำเนินการมอบรางวัลให้นัก น. จำนวน 33 คน เป็นเงิน 107,500 บาท) กิจกรรมประชุมบัณฑิตศึกษาแม่ฟ้าหลวง ยังไม่สิ้นสุดที่ผ่าน (ส.ค.65) กิจกรรมประชุมบัณฑิตศึกษา แม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนงานเมื่อวันที่ 26-27 มี.ค.65 กิจกรรมแนะนำผู้ว่านักศึกษา ยังไม่สิ้นสุดที่ผ่าน (ส.ค.65) กิจกรรมบรรยายพิเศษ Skills of the Future ยังไม่สิ้นสุดที่ผ่าน (ม.บ.65)	29					
		งานเด่นนักศึกษา	1. จำนวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละของการทำเป็นงานตามแผน	กิจกรรม ร้อยละ คน ร้อยละ	6 90 4 90		/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	269,574.00	48,980.00	แนะนำนักเรียน (ส.ค. 65)	10					
		การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความเหลื่อมล้ำ	งานส่งเสริมทักษะและสุขภาพนักศึกษา	1. จำนวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมทักษะและสุขภาพนักศึกษา 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของกิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์กิจกรรม 4. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม 5. ร้อยละของการทำเป็นงานตามแผน	กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ คน ร้อยละ	4 90 80 4 90		/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	268,500.00	124,000.00	กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษานานาชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.-10 เม.ย.65) กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานานาชาติ ยังไม่สิ้นสุดที่ผ่าน (ส.ค. 65) กิจกรรมทำสารสัมพันธ์นักศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่ 28 มี.ค.-10 เม.ย. 65) กิจกรรมทำหนังสือวิทยานิพนธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่ 7 - 12 มี.ค.65)	35				
		งานของนักศึกษา	1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คัดเลือก 3. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละของการทำเป็นงานตามแผน	ไม่มีใ้ร้อยละ ร้อยละ คน ร้อยละ	3 80 4 90		/	/		1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	500,000.00	58,167.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล						

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนภาคโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย				ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการตามโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม					
															31 มี.ค. 65				
		งานบริการนันทนาการ	1. จำนวนการฝึกกิจกรรมผ่านงานบริการนันทนาการศึกษานิเทศก์ 2. ร้อยละจำนวนนิเทศก์เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามวิธีรับจัดสรร 4. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม และใช้บริการ	กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ คะแนน	5 1 85 4	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	329,194,000	128,200,000	กิจกรรมฝึกอบรมการฝึกวิทยากรบริการฯ ยังไม่เริ่มแผนที่กำหนด (ขออนุมัติงบประมาณเป็น ก.ศ.65) กิจกรรมฟื้นฟูบริการนันทนาการฯ ยังไม่เริ่มแผนที่กำหนด (ก.ศ.65) กิจกรรมรณรงก์นันทนาการฯ ยังไม่เริ่มแผนที่กำหนด (ก.ศ.65) กิจกรรมรณรงก์วิทยากรบริการนันทนาการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายแล้ว ดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 21 พ.ค.65 กิจกรรมนิเทศวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการฯ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หน่วยงานผู้มอบทุนอุดหนุนกิจกรรม กิจกรรมบริการนันทนาการฯ "กำหนดดำเนินการตลอดปีงบประมาณ โดยเฉลี่ยไตรมาส 2 1) จัดทำกรรณสรพจนานุกรมวิทยากรบริการ (ก.ศ.64) 2) ส่งทำการรับทราบพร้อมมติให้ต้นสังกัดทุกเดือน เดือนงบประมาณ 1,800 ฉบับ (ก.ศ.64-มี.ค.65) 3) รังสรรค์ผลงานเขียนนิพนธ์นันทนาการวิทยากร (30 พ.ย.64) กิจกรรมติดตามการปฏิบัติงานวิทยากรและนิเทศวิทยากรนันทนาการฯ ดำเนินการแล้ว วันที่ 6-11 มี.ค.65 (ปรับปรุงบันทึกดำเนินงานเป็นแบบฟอร์มแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ)	25				
		งานศึกษานิเทศก์ศูนย์	1. ร้อยละของจำนวนนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	90 90 4 90	/	/	/	/	1 ก.พ. 2565	30 ก.ค. 2565	8,500.00	0.00						
		งานบริการนันทนาการศึกษานิเทศก์	1. จำนวนการฝึกกิจกรรมผ่านงานบริการนันทนาการศึกษานิเทศก์ 2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	4 80 80 4 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	106,800.00	73,028.00	กิจกรรมการให้บริการนันทนาการศึกษานิเทศก์ "กำหนดดำเนินการตลอดปีงบประมาณ โดยเฉลี่ยไตรมาส 2 (ค่ากิจกรรมรับชมคอนเสิร์ตรายสัปดาห์นันทนาการศึกษานิเทศก์) 1. จัดกิจกรรมศึกษานิเทศก์ (11 มี.ค.65) 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยากรวิทยากรผู้สอนนิเทศศึกษานิเทศก์ (20 มี.ค.64) 3. ส่งการรับทราบพร้อมมติ (11 มี.ค.65) 4. จัดทำแจ้งทำ ใบเสนอจ่าย กิจการนันทนาการ (29 มี.ค.64) กิจกรรมติดตามการติดตามและรายงานผลนิเทศศึกษานิเทศก์ ยังไม่ได้เริ่มแผนที่กำหนด (ก.ศ.65) กิจกรรมส่งเสริมวิทยากรฯ ยังไม่เริ่มแผนที่กำหนด (ก.ศ.65) กิจกรรมส่งเสริมวิทยากรฯ ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 64 (ยังไม่ใช้งบประมาณ)	35				
		งานให้บริการงานช่วยเหลือนิเทศก์	1. จำนวนการฝึกกิจกรรมของงานบริการวิชาการ 2. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนตามภารกิจ 3. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ในภาพรวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ใช้ 4. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ต่อการบริการวิชาการและช่วยเหลือ	กิจกรรม ร้อยละ คะแนน คะแนน	5 90 4 4	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	61,322.00	15,076.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล					
การทำปฐมนิเทศน์บรรณรักษ์ ด้านนันทนาการศึกษานิเทศก์	งานบุคลากรนิเทศศึกษานิเทศก์ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยากรผู้สอน 2. ร้อยละของจำนวนนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4. ร้อยละของการเข้าร่วมโครงการนวัตกรรม 5. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ที่มีต่อการฝึกกิจกรรม 6. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ครั้ง ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	1 90 90 80 4 90	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	174,000.00	0.00	ยังไม่เริ่มแผนที่กำหนด (ก.ศ.65)	0						
งานนิเทศน์บรรณรักษ์	งานนิเทศน์บรรณรักษ์ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยากรผู้สอน 2. ร้อยละของจำนวนนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของการเข้าร่วมโครงการนวัตกรรม 4. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ที่มีต่อการฝึกกิจกรรม 5. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	9 80 80 4 90	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	753,800.00	436,659.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล							
ความเป็นนานาชาติ	งาน How to Live and Learn on Campus 2022 1. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน 2. ร้อยละของนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของการเข้าร่วมโครงการนวัตกรรม 4. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ที่มีต่อการฝึกกิจกรรม 5. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	90 90 90 4 90	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	1,205,000.00	0.00	กิจกรรมHow to Live and Learn on Campus 2022 ยังไม่เริ่มแผนที่กำหนด (ก.ศ. 65) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ ดำเนินกิจกรรม อยู่ระหว่างการติดต่อกรรมการประชุมครั้งที่ 1 (ยังไม่ได้ทำสรุปของผลโดย เม. 65)	10						
รวม												4,756,228.00	1,669,749.00						
สำนักงานจัดการทรัพย์สินและทรัพย์สิน	การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารหอพัก และอาคารอเนกประสงค์	งานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1. งานปรับปรุงอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และหอพัก 3 แห่ง งบประมาณ 16,923,280.00 2. งานอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และหอพัก 3 แห่ง งบประมาณ 20,000,000.00 3. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และหอพัก 3 แห่ง งบประมาณ 20,000,000.00 รวม 56,923,280.00	ครั้ง ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	1 20 20 20	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	39,800.00	6,455.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล						
	งานจัดซื้อและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1. หน่วยงานงบดำเนินงานตามแผน 2. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน	ครั้ง บาท	30 660,000.00	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	100,000.00	1,871.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล						
รวม												139,800.00	8,326.00						
สำนักงานนิเทศศึกษานิเทศก์	การดำเนินงานนิเทศศึกษานิเทศก์ 1. จำนวนการฝึกกิจกรรมผ่านงานบริการนันทนาการศึกษานิเทศก์ 2. ร้อยละของจำนวนนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษานิเทศก์ในภาพรวมทั้งการศึกษานิเทศก์ศูนย์ 1. จำนวนการฝึกกิจกรรมผ่านงานบริการนันทนาการศึกษานิเทศก์ 2. ร้อยละของจำนวนนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 4.25 4.25 4.25	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	19,528.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล						
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษานิเทศก์ 1. จำนวนการฝึกกิจกรรมผ่านงานบริการนันทนาการศึกษานิเทศก์ 2. ร้อยละของจำนวนนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 4.25 4.25 4.25	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	32,792.00	4,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล						
		โครงการอบรมการเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัยสำหรับนิเทศศึกษานิเทศก์ 1. จำนวนการฝึกกิจกรรมผ่านงานบริการนันทนาการศึกษานิเทศก์ 2. ร้อยละของจำนวนนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4. คะแนนความพึงพอใจของนิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 4.25 4.25 4.25 4.25	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	2,250.00	2,250.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล						

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดค่าคงตัว	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย				ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส			เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม						
							1	2	3										
		โครงการบูรณาการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของหน่วยงานวิจัย	1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนผู้สำเร็จและต่อต่อนศศว จำนวน 25 คน 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนบัณฑิตศึกษา จำนวน 25 คน 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการประเมินความเข้มแข็งของโครงการ 4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการประเมินความเข้มแข็งของศูนย์วิจัย 5. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการประเมินความรู้ทางวิจัยที่สนับสนุนโดยหน่วยงานวิจัย 6. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการประเมินความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นความเชื่อมโยงของข้อมูล วิจัย นวัตกรรม และนวัตกรรม และองค์กรพันธมิตร	ร้อยละ	80 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ						1 มี.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	4,500.00	0.00					
		โครงการประกวดสุนทรพจน์และวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลงานวิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการประกวดสุนทรพจน์และวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา 3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลงานวิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการประเมินความรู้ทางวิจัยที่สนับสนุนโดยหน่วยงานวิจัย 5. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการประเมินความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นความเชื่อมโยงของข้อมูล วิจัย นวัตกรรม และนวัตกรรม และองค์กรพันธมิตร	ผลงาน	1 4.25 ผลงาน 2	/	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	173,350.00	0.00						
		งานประชุมบัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินงาน 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการประเมินความรู้ทางวิจัยที่สนับสนุนโดยหน่วยงานวิจัย 4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการประเมินความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นความเชื่อมโยงของข้อมูล วิจัย นวัตกรรม และนวัตกรรม และองค์กรพันธมิตร	ร้อยละ	80 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ						1 มี.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	17,600.00	0.00					
		การส่งเสริมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านช่องทางออนไลน์	1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินงาน 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการประเมินความรู้ทางวิจัยที่สนับสนุนโดยหน่วยงานวิจัย 4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการประเมินความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นความเชื่อมโยงของข้อมูล วิจัย นวัตกรรม และนวัตกรรม และองค์กรพันธมิตร	ร้อยละ	80 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ						1 มี.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	171,348.00	0.00					
รวม														421,368.00	6,790.00				
สำนักวิชาการจัดการ		การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านช่องทางออนไลน์	1. สถานประกอบการที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 2. จำนวนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรปริญญา น. สถานประกอบการที่สร้างความร่วมมือ	แห่ง	4	/	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	67,800.00	20,845.29		คู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างอุปสงค์				
		โครงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สำนักวิชาการจัดการ	1. จำนวนผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย 2. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของสำนักวิชาการจัดการ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	20 1000	/	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	92,800.00	0.00						
		การสร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจและนวัตกรรม	1. ฐานข้อมูลทางวิชาการ (นศศว) (NBELI Outlook) 2. บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ 3. การตีพิมพ์บทความวิจัยหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 4. เว็บไซต์ http://rr.mfu.ac.th/obels 5. จำนวนผู้ติดตามใน facebook (https://www.facebook.com/mfuobels)	ชิ้น ชิ้น ครั้ง คน คน	1 2 3 2,000 1,000	/	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	449,750.00	92,000.00		ค่าตอบแทนเงิน ค่าเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน โบนัส และมีแผนดำเนินการในไตรมาสต่อไป ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานวิจัยและนวัตกรรม	50			
		ความเป็นนานาชาติ	โครงการส่งเสริมบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1. จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในโครงการ 2. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษา 3. ความสำเร็จของบัณฑิตศึกษาต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษา และความสำเร็จของบัณฑิตศึกษา 4. จำนวนนิสิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ น. มหาวิทยาลัย	คน ร้อยละ	10 80	/	/	/	/	1 มี.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	1,250.00	0.00					
		การทำโปรแกรมวิจัยบูรณาการด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ	โครงการให้ความรู้ทางสุขภาพ	1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 750 คน จาก 1500 คน	ร้อยละ	50	/	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	72,500.00	0.00		ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนไว้ เนื่องจากแผนยังไม่ชัดเจนไปจนถึง 31 มี.ค. 2565 ไตรมาส 4	0		
	การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม	ร้อยละ	80 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	/	/	/	/	1 มี.ค. 2565	30 ก.ย. 2564	72,250.00	0.00		เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการดำเนินการอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หัวข้อโครงการยังไม่ผ่านการพิจารณาในแง่ของเนื้อหา พยากรณ์ 2565 แผน จึงไม่เปิดดำเนินการที่ทันเวลา -	0			
		โครงการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 21 สำนักวิชาการจัดการ	1. ผู้เข้าร่วมงานระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและต่างประเทศ จำนวน 100 คน 2. จำนวนนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการที่ผ่านการอบรม ได้รับวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และความสำเร็จของบัณฑิตศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 3. ผลการประเมินการรับรู้ทักษะดิจิทัลในโครงการทำงานของบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ น. มหาวิทยาลัย	หน่วยงาน คน ร้อยละ	3 20 80	/	/	/	/	1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	117,550.00	0.00		เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หัวข้อโครงการยังไม่ผ่านการพิจารณาในแง่ของเนื้อหา พยากรณ์ 2565 แผน จึงไม่เปิดดำเนินการที่ทันเวลา -	0			
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักบัญชีคุณภาพ (Young & Smart Accountant) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์	1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี 2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี 3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี	ร้อยละ	80 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	/	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	32,300.00	0.00		เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการดำเนินการอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หัวข้อโครงการยังไม่ผ่านการพิจารณาในแง่ของเนื้อหา พยากรณ์ 2565 แผน จึงไม่เปิดดำเนินการที่ทันเวลา -	0			
		โครงการอบรมสหกรณ์อาหาร ชม และเครือข่ายเพื่อเป็นธุรกิจจำหน่ายอาหารชุมชน (M the Food project)	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่เกินค่าเฉลี่ยที่กำหนด 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.50	ร้อยละ บาท ร้อยละ	80 400,000 3.5	/	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	397,950.00	270,952.25		คู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสต่อไป	50			
		โครงการสนับสนุนบัณฑิตศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 21 สำนักวิชาการจัดการ	1. จำนวนนักศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับประเทศ 2. นักศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับประเทศ 3. ความสำเร็จของบัณฑิตศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และความสำเร็จของบัณฑิตศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	คน คน รางวัล	3 3 1	/	/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	65,020.00	0.00		กิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ คู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายใน วันที่ 21 เมษายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ คู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายใน วันที่ 21 เมษายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ คู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายใน วันที่ 21 เมษายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ คู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายใน วันที่ 21 เมษายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ คู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายใน วันที่ 21 เมษายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ คู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายใน วันที่ 21 เมษายน 2565	25			

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำอธิบาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
		โครงการแข่งขันกีฬามหากรรมคุณธรรมสัมพันธ์	1. กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับสถาบันศึกษาภาคเหนือ 2. จำนวนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ	คน	1 60		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	-		0	ยกเลิกโครงการ
		โครงการนำนักศึกษาแข่งขันการทอกระดาษระดับประเทศ	1. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับประเทศ 2. นักศึกษาได้ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (ได้รับรางวัลระดับรองชนะเลิศ)	รางวัล รางวัล	2 รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 3		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	176,300.00	0.00		0	อาจารย์หัวหน้าโครงการประสานงานขอสมัครโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้ผู้จัดดำเนินการแข่งขันสอบไปยังไม่กำหนด
		โครงการแข่งขันยอดนักบัญชีระดับประเทศ (Accounting Challenge) 2564	1. นักศึกษาได้ทำชื่อเสียงได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 2. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับ (ชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับ 1-4)	กิจกรรม รางวัล	3 3		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	-		0	ยกเลิกโครงการ
		โครงการ Tax Junior	1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 2. นักศึกษานำการทดลองหลักการบัญชี	ร้อยละ ร้อยละ	80 80		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	90,500.00	0.00		0	ยังไม่ถึงกำหนดการจัดกิจกรรม แผนกำหนดการจัดในช่วงเดือน พ.ค. 2565 ไตรมาส 3
		โครงการนำประสบการณ์จากทุนที่ญี่ปุ่น	1. จำนวน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 80% 2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากประสบการณ์ในการเรียน และการทำงานจากทุนที่ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเปรียบเทียบกับบัณฑิตไทย	ร้อยละ ร้อยละ	80 80		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	68,600.00	0.00		0	ยังไม่ถึงกำหนดการจัดกิจกรรม กำหนดดำเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4)
		โครงการเสริมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานการเป็นสากลโดยใช้ AACSB และดำเนินกิจกรรม	1. จำนวนหลักสูตรต่างๆ ของ AACSB ที่ดำเนินการส่งเสริม 2. จำนวนงาน conference ที่ดำเนินจัดสัมมนา	หลักสูตร งาน	4 2	4 3	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	455,360.00	217,405.12		95	กิจกรรมเสริมความพร้อมตาม AACSB อยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณจำนวน 117,000 บาท กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาของ AACSB ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือน ตุลาคม 64 - มกราคม 65
		โครงการ Campus Tour	1. จำนวนผู้เข้าร่วมเสริมความพร้อมเข้าร่วมเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดำเนินการฝึกกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมได้ 3. การประเมินระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80	100 100 100	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	70,500.00	23,196.00		100	กิจกรรมการส่งนักศึกษาท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 批次/44 คนดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 2 วันที่ 29-30 มี.ค. 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้บริหารเป็น MFU ambassador (Campus Tour) 44 คนดำเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 1 วันที่ 5 พ.ค. 2564 และวันที่ 29-30 มี.ค. 2565 ไตรมาส 2
		โครงการ Students Shine at Contest	1. จำนวนนักศึกษา ที่เข้าร่วมงาน 2. มีตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันทางวิชาการอย่างน้อย 5 ทีม 3. ผู้เข้าร่วมที่ได้รับความพึงพอใจในการอบรมหรือความพึงพอใจในการแข่งขันมีอยู่ร้อยละ 90%	คน คน ร้อยละ	100 15 80		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	72,500.00	0.00		0	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 หัวข้อโครงการจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือน เมษายน 2565 แผนจึงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
		โครงการเสริมความพร้อมทั้งของมาตรฐานสากลทางทหาร หลักสูตร TeQQual Certification จากองค์กรการพลเรือนโลก	1. สหประเมิน self-assessment ในปี 2021 2. สหประเมิน pre-audit evaluation ในปี 2021 3. การรับรองมาตรฐาน ในปี 2023 4. ความสำเร็จสัมฤทธิ์ผลเกี่ยวกับ Global Code of Ethics	หลักสูตร หลักสูตร ร้อยละ	3 3 3 80	0 0 0 100	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	1,018,960.00	18,000.00		45	กิจกรรมค่าธรรมเนียม Pre-Audit Payment มีแผนดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2565 กิจกรรมโครงการที่เป็นวิทยากรที่ 1: การอบรมเพื่อสร้างความรู้เข้าใจเบื้องต้นในกระบวนการบริหารของมาตรฐานนานาชาติ TeQQual ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาให้ดำเนินการดำเนินการในเดือน มกราคม 2565 กิจกรรมโครงการที่เป็นวิทยากรที่ 2: เพื่ออบรมเสริมความพร้อมเชิงเทคนิคแก่ผู้นำในการฝึกซ้อมชุดลดน้ำหนัก การควบคุมและพัฒนาค่าชีพพลเรือที่ฐานปฏิบัติงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาให้ดำเนินการดำเนินการในเดือน มกราคม 2565 กิจกรรมโครงการที่ 3: เพื่ออบรมเสริมความพร้อมเชิงเทคนิคแก่ผู้นำในการฝึกซ้อมชุดลดน้ำหนัก การควบคุมและพัฒนาค่าชีพพลเรือที่ฐานปฏิบัติงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาให้ดำเนินการดำเนินการในเดือน มกราคม 2565 กิจกรรมโครงการที่ 4: เพื่อเสริมความพร้อมในการเตรียมเอกสารในการแข่งขัน มีแผนดำเนินการในเดือน พฤษภาคม 2565 กิจกรรมโครงการที่ 5: การศึกษาแผนกผู้ประเมิน (Mock Interview) มีแผนดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2565 กิจกรรมโครงการที่ 6: เพื่ออบรมเสริมความพร้อมเชิงเทคนิคแก่ผู้นำในการฝึกซ้อมชุดลดน้ำหนัก การควบคุมและพัฒนาค่าชีพพลเรือที่ฐานปฏิบัติงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
		โครงการนำนักศึกษาแข่งขันด้านวิชาการ MCE Future Leader Forum	1. นักศึกษาได้ทำชื่อเสียงได้รับรางวัลจากการแข่งขัน	กิจกรรม	1		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	9 ก.ย. 2565	36,464.00	0.00		0	กำหนดดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 (ไตรมาสที่ 4)
รวม													3,338,354.00	642,398.66			
สำนักวิชาการพัฒนาระบบงาน	การกำกับดูแลระบบบริหารงาน	โครงการให้บุคลากรในองค์กรและองค์กรอื่น	1. มีกิจกรรมฝึกทำปฏิทินและปีนระดมความคิด 1 กิจกรรม 2. มีกิจกรรมพร้อมกันที่สืบเสาะและฟื้นฟูวัฒนธรรมสำนักงานให้เป็นประจำทุกสัปดาห์ 1 ผลงาน 3. ความสำเร็จ บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาการพัฒนาระบบงาน เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอยู่ในใจวิชาชีพ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 5. ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอยู่ในใจวิชาชีพ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 6. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโครงการ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51	กิจกรรม ผลงาน ร้อยละ ระดับคะแนน ระดับคะแนน ระดับคะแนน	1 1 80 3.51 3.51 3.51		/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	15,000.00	12,800.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล
		โครงการพิธีรดน้ำศพพระคุณพระคุณเจ้า	1. มีกิจกรรมฝึกทำปฏิทินและปีนระดมความคิด 1 กิจกรรม 2. มีกิจกรรมพร้อมกันที่สืบเสาะและฟื้นฟูวัฒนธรรมสำนักงานให้เป็นประจำทุกสัปดาห์ 1 ผลงาน 3. ความสำเร็จ บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาการพัฒนาระบบงาน เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาอยู่ในใจวิชาชีพ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโครงการ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51	กิจกรรม ผลงาน ร้อยละ ระดับคะแนน ระดับคะแนน	1 1 80 3.51 3.51		/	/	/	/	15 มี.ค. 2565	31 พ.ค. 2565	9,000.00	9,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำอธิบาย					ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส			เริ่ม	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม					
							1	2	3									
		โครงการผู้ช่วยบัณฑิตจบงาน	1. มีบัณฑิตมีการปรับปรุงทัศนคติภาพในสำนักงาน 1 พื้นที่ 2. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 45 คน 3. มีพื้นที่สีเขียวในสำนักงาน 1 พื้นที่ 4. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร 3.51 5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมมีและเข้าใจงานสำคัญของการบริการที่ภาคภูมิใจ	พื้นที่ คน คน ร้อยละ	1 45 1 3.51 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	18,850.00	0.00					
		การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนร้อยละที่พึงพอใจของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 2. จำนวนของสื่อสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 3. จำนวนการเข้าถึงของสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยรวม 4. คะแนนความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชุด และ สื่อชุดทั่วไปเฉลี่ย 3 สาขาวิชาชีพ	จำนวน ชิ้น คน คะแนน	6 ชิ้นไป 400 ชิ้นไป 1000 ชิ้นไป 3.5	/	/	/	/	11 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	38,600.00	20,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างสรุปผล				
		การเสริมสร้างความรู้ทางคุณวุฒิให้กับบุคลากร	1. จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการ 3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับการบริการวิชาการของบุคลากรภายในบัณฑิตวิทยาลัย (แบบทดสอบ 10 ข้อ) คะแนน ชั้น ร้อยละ 100 4. วัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับการบริการวิชาการของบุคลากรในวิทยาลัย (แบบทดสอบ 10 ข้อ) คะแนน ชั้น ร้อยละ 100 5. วัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับการบริการวิชาการของบุคลากรในวิทยาลัย (แบบทดสอบ 10 ข้อ) คะแนน ชั้น ร้อยละ 100	คน คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	35 50 100 100 100	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	44,200.00	0.00					
		โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตการแพทย์บูรณาการในศตวรรษที่ 21	1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ 2. ผลการวิจัยผู้สำเร็จการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 3. ผลการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตการแพทย์ที่ 21 4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	450 ไม่ต่ำกว่า 3.51 ไม่ต่ำกว่า 3.51 ไม่ต่ำกว่า 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	147,060.00	0.00					
		โครงการเสริมสร้างความพร้อมการสอบในประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนบทยุทธศาสตร์	1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมายชั้นปีที่ 3 มีคุณลักษณะที่ดีต่อระดับด้านความรู้วิชาชีพ โดยสามารถสอบในประกอบวิชาชีพผ่านเกณฑ์ 1 3. กลุ่มเป้าหมายชั้นปีที่ 4 มีคุณลักษณะที่ดีต่อระดับด้านความรู้วิชาชีพ โดยสามารถสอบในประกอบวิชาชีพผ่านเกณฑ์ 2 และ 3 4. กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ของระดับความภาคภูมิใจในวิชาชีพ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	80 60 60 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	11,000.00	0.00					
		โครงการวิชาการพิเศษ สาขาวิชาการแพทย์แผนบทยุทธศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 2. จัดการนิทรรศการแสดงผล Learning outcome ของสาขาวิชาและหลักสูตร	ร้อยละ รายวิชา	80 1	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	51,819.00	36,683.00	อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างสรุปผล				
		โครงการงานสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เข้าสู่อุตสาหกรรมและงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา	1. จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนงานสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนงานสหกิจศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ 4. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 5. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 6. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 7. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 8. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 9. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	คน คน รายวิชา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	40 4 2 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	135,500.00	0.00					
		โครงการเสริมสร้างความพร้อมในการสอบในประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนบทยุทธศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 3. ผลการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตการแพทย์ที่ 21 4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	54 3 (3.51) 70	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	155,400.00	0.00					
		งานภาพข่าวบัณฑิตศึกษาร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนโครงการที่สนับสนุนบัณฑิตศึกษา 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ 6. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 7. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 8. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 9. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	คน คน คน คน คน คน คน คน	200 120 5 4 80 80 80 4	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	31 ก.ย. 2565	64,600.00	17,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานในส่วนเดือนกันยายน 2565	25			
		งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายบัณฑิตศึกษาร	1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการบริการในแบบทดสอบเมื่อสิ้นสุดโครงการในระดับคะแนนร้อยละ 80 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	80 3.51 80	168 4.58 86	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	65,700.00	56,373.00	ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564	100			
		งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายบัณฑิตศึกษาร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการจากภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนโครงการที่สนับสนุนบัณฑิตศึกษา 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ 6. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 7. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 8. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 9. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	คน คน คน คน คน คน คน คน	80 50 60 3.51 3.51 60 3.51 3.51 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	9,000.00	0.00	ดำเนินการดำเนินการในเดือนกันยายน 2024	0			
		งานรณรงค์เชิญบุคลากรแพทย์แผนบทยุทธศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนบุคลากรที่ทำงานในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 7. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 8. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 9. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80 80 80 80 80	100 100 100 100 100 100 100	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2564	26,000.00	25,600.00	ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564	100			
		งานดำเนินการทดสอบและควบคุมการสอบในประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนบทยุทธศาสตร์	1. มีจำนวนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบในประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนบทยุทธศาสตร์ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 3. สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ร้อยละ คะแนน ครั้ง	80 3.51 2	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	1 ก.ย. 2565	93,800.00	27,325.00	ดำเนินการดำเนินการในเดือนกันยายน 2024	0			
		งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษากฎหมายบัณฑิตศึกษาร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการจากภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนโครงการที่สนับสนุนบัณฑิตศึกษา 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ 6. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 7. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 8. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 9. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	คน คน คน คน คน คน คน คน	80 80 80 80 80 80 80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	24,100.00	0.00	ดำเนินการดำเนินการในเดือนกันยายน 2024	0			
		งานบริหารงานแพทย์แผนบทยุทธศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 3. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 4. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 5. วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80 80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	57,000.00	0.00					
รวม												966,629.00	204,781.00					

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการดำเนินงาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลปัจจุบันรวม			
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	การศึกษาค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรสายงานสนับสนุน	โครงการจัดการความรู้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา)	1. องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา 2. ระบบระบบและทรัพยากรทางการศึกษา 3. ร้อยละของคณาจารย์ที่รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและประเมินความพึงพอใจนักเรียนเกิน 4 ข้อละ 80% ของคะแนนเต็ม 4. ร้อยละของอาจารย์ที่ประสงค์ร่วมโครงการจัดการความรู้ในประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	จำนวน องค์ความรู้ จำนวนระบบและ ทรัพยากร ร้อยละ	3 3 75 50	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	133,320.00	62,167.60	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล			
		โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาพยาบาลศาสตร์	1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 2. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชา (ฉบับบทสรุป) พ.ศ.2565 3. แผนโครงการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564	ร้อยละ ฉบับ ฉบับ	80 1 1	/	/	/	/	6 พ.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	152,200.00	22,000.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล			
		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรคู่สัญญา	1. แผนการร่วมโครงการกับองค์กรคู่สัญญา 2. แผนการร่วมโครงการกับองค์กรคู่สัญญา (วิจัย บริการวิชาการ ฐานปฏิบัติการวิจัย) 3. ผลประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและการจัดการองค์การที่เป็นเลิศ (EFQM) ระดับสำนักวิชาในโครงการศึกษา 2565	จำนวน จำนวน คะแนน (Band Score)	4 3 0 - 125	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	123,600.00	0.00				
	การดำเนินงานเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม	โครงการพัฒนาผลงานวิชาการที่ช่วยองค์กร	1. จัดเสนอโครงการวิจัย 2. พัฒนาเป็นโครงการวิจัย	เรื่อง เรื่อง	3 3	/	/	/	/	15 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2565	25,400.00	15,103.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล			
		การศึกษาค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรสายงานสนับสนุน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 3.51	คน ร้อยละ ร้อยละ	30 80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	4,270.00	4,270.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล			
		การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณาจารย์และบุคลากรสายงานสนับสนุน	1. จำนวนนักศึกษาร่วมโครงการ 2. นักศึกษามีผลการเรียนในรายวิชาการในระดับกลาง Intermediate Chinese ฤกษ์ว่า F 3. นักศึกษามีผลการเรียนในรายวิชาการผ่านเกณฑ์ในระดับกลาง Intermediate Chinese Reading ฤกษ์ว่า F	คน ร้อยละ ร้อยละ	50 80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	72,000.00	0.00	มีแผนดำเนินงานในไตรมาส 4 ในเชิงส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรสายงานสนับสนุน	5		
		โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 2. จำนวนบุคลากร 3. คะแนนจากการวัดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่นักศึกษาได้รับจากการเข้ากิจกรรม (ประเมินจากคะแนนแบบฉบับศึกษา) 4. ผลประเมินการพัฒนาศักยภาพในโครงการที่ 21 ของนักศึกษาร่วมกิจกรรม 5. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน ฐาน ร้อยละ ระดับ ระดับ	850 15 70 3.51 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	422,000.00	58,769.50	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล	100		
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม 3. ผู้จัดกิจกรรมสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 4. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน คน ร้อยละ ระดับ	500 300 80 3.51	117 370 80 4.45	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	20,000.00	5,300.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564	100		
		1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ 3 จากคะแนนเต็มระดับ 5	คน ร้อยละ ร้อยละ	50 80 80	/	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	28,900.00	16,100.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล			
	โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1. จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม 2. แบบประเมินระดับความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาร่วมกิจกรรม	คน ร้อยละ ระดับ	50 80 3.51	58 4.19	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	28,300.00	26,430.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564	100		
		โครงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1. นักศึกษาและผู้ประกอบการรายวิชา 2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการด้านการประเมินความรู้ด้านวิชาชีพโดยวิทยากรพิเศษ	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	143,600.00	26,400.00	เนื่องจากมีการดำเนินการเสร็จสิ้นเพียง 5 กิจกรรม และผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล	70		
	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	งานสัมมนาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1	1. จำนวนนักศึกษาร่วมโครงการ (นักศึกษาปีการศึกษา 61) 2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษาปีการศึกษา 61) 3. นักศึกษาที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีผลการประเมินจากผู้บริหาร ครูผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยร้อยละ 80 4. นักศึกษาที่เข้าร่วมการนิเทศการสอนมีผลการประเมินตามแบบทดสอบอย่างน้อย 70 คะแนนขึ้นไป 5. นักศึกษามีปฏิบัติการสอนจนครบถ้วนร้อยละ 100	คน คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 50 80 80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	369,344.00	2,914.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล			
		งานสัมมนาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2	1. จำนวนนักศึกษาร่วมโครงการ (นักศึกษาปีการศึกษา 60) 2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษาปีการศึกษา 60) 3. นักศึกษาที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีผลการประเมินจากผู้บริหาร ครูผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยร้อยละ 80 4. นักศึกษาที่เข้าร่วมการนิเทศการสอนมีผลการประเมินตามแบบทดสอบอย่างน้อย 70 คะแนนขึ้นไป 5. นักศึกษามีปฏิบัติการสอนจนครบถ้วนร้อยละ 100	คน คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	92 50 80 80 80	/	/	/	/	15 พ.ค. 2564	31 มี.ค. 2565	397,396.00	28,460.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล			
		งานสัมมนาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1. นักศึกษาผู้สอนรายวิชา (หลักสูตร 4 ปี) ในระดับชั้นก่อนผู้เข้าร่วมโครงการตามกำหนด 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเสร็จและผลสัมฤทธิ์ในการประเมินตามแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการนิเทศการสอนมีผลการประเมินตามแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนแบบทดสอบในแต่ละกิจกรรม	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	90 1 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	15 พ.ค. 2565	70,175.00	4,500.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล			
	การบริการที่มุ่งคุณภาพ	งานบริการงานแปลภาษาจีน	1. จำนวนบริการแปลภาษาจีน 2. ร้อยละการบริการแปลภาษาจีน 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	หน้า บาท คะแนนเฉลี่ย	50 40,000 4.5	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	40,000.00	9,010.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล			
		รวม											2,065,505.00	304,604.10			
	สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	การศึกษาค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรสายงานสนับสนุน	โครงการวิจัยและสร้างเสริมความเข้าใจสู่การพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม	1. อาจารย์ที่ปรึกษาทันตศึกษา จำนวน 3 คน/วิชาทันตศึกษา 2. นักศึกษาที่ผ่าน 100% ของอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 3 คน/วิชาทันตศึกษา 3. จำนวนนักศึกษาร่วมโครงการร้อยละ 90	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 90	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2565	54,150.00	54,150.00	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล		
โครงการวิจัยและสร้างเสริมความเข้าใจสู่การพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม			1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564	0.00	-	ปกติโครงการ			
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรคู่สัญญา			1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทันตกรรม 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการประเมินจากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันตกรรมทันตศึกษา	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	100 90 90	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	31 พ.ค. 2565	37,600.00	0.00				
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณาจารย์และบุคลากรสายงานสนับสนุน	1. จำนวนนักศึกษาร่วมโครงการ 2. ศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาร่วมโครงการ	ร้อยละ ร้อยละ	90 90	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 มี.ค. 2565	143,400.00	109,635.14	ผู้ตรวจดำเนินการ/ผู้ตรวจทางสรุปผล			
	โครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวน 2. วิทยากรสอนครบตามเวลาของโครงการ 3. นักศึกษามีผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 4. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 4	คน ชั่วโมง คน ระดับ	30 8 30 > 4.00	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	5,250.00	0.00	มีแผนดำเนินงานในไตรมาส 4	0			

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของ การดำเนินงานโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ	
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน				ผลปัจจุบันรวม 31 มี.ค. 65
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/สาขาวิชา 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ คน/สาขาวิชา ร้อยละ	80 10/13 80	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	55,550.00	0.00					
		โครงการขยายได้นวัตกรรมของผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับกระทรวงสาธารณสุข	1. นักศึกษาที่เผยแพร่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถบรรลุเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำและขอรับประกาศนียบัตรจาก 2. นักศึกษาที่เผยแพร่ มีประสบการณ์และมีทักษะในการจัดการกับผู้ป่วยที่พหุหลายภาษาซึ่งในบริบทของโรงพยาบาลของรัฐ	ร้อยละ ร้อยละ	100 100	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	3,200,000.00	287,940.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล				
		โครงการอบรมนักศึกษา	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 2. จำนวนการทำ self-reflection ภายใต้กิจกรรม	ร้อยละ ร้อยละ	100 100	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	100,200.00	75,082.80	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล				
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนการทำ self-reflection ภายใต้การพัฒนา	ร้อยละ ร้อยละ	100 100	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 มี.ค. 2565	80,290.00	28,700.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล				
		โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา "แม่ฟ้าหลวง 60 ปี (สู่ความเป็น My Brand Love ของแม่ฟ้าหลวง)" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการระหว่างปี ไตรมาส 1)	1. นักศึกษาได้เข้าแข่งขัน/ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแข่งขัน 2. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับ (ระดับ / ระดับเขตพื้นที่ชั้น 1-4)	กิจกรรม รางวัล	1 1	1 1	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2564	13,850.00	9,866.38	ดำเนินการเสร็จสิ้น นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ	100	(โครงการระหว่างปี ไตรมาส 1)		
		โครงการเสริมศักยภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ (โครงการระหว่างปี ไตรมาส 1)	1. นักศึกษาที่อยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์เข้าร่วมโครงการ 2. นักศึกษาที่อยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์สามารถพัฒนาวิทยานิพนธ์งานตามเกณฑ์การศึกษาได้ 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะเชิงคอมพิวติวิ (4 จาก 5)	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	100 80 80	90	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	28,600.00	23,798.00	กิจกรรม Critical Thinking Skills ได้รับอนุมัติให้ยื่นแผนการดำเนินงานในปีไตรมาส 3 กิจกรรม Research Trends in EPO ดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting โดยมีอาจารย์ ดร.เนติช เบรนจินดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยาย และนักศึกษาคณะบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมจำนวน 7 คน กิจกรรม Writing for Publication ได้ดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. การประชุมชมรมของนักศึกษาผ่าน Zoom Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิศา จากุ่วไรห์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เป็นวิทยากรบรรยาย และนักศึกษาคณะบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 12 คน กิจกรรม Language Innovation ได้ดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. การประชุมชมรมของนักศึกษาผ่าน Zoom Meeting โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา ประยุกต์ สำนักวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย นักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 7 คน กิจกรรม Research Seminar ดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting โดยมีนักศึกษาคณะบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมจำนวนรวมประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 9 คน	80	(โครงการระหว่างปี ไตรมาส 1)	
		การประกวด EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ (โครงการระหว่างปี ไตรมาส 1)	1. นักศึกษาได้สร้างผลงาน Animation 2. ชิงชนะเลิศโครงการผ่านเข้าร่วมภูมิภาค	Clip โครงการ	1 1	1	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2564	2,550.00	2,180.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรางวัล 20,000 บาท	100	(โครงการระหว่างปี ไตรมาส 1)		
		โครงการเสริมพัฒนาระบบ HSK นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และสำนักวิชาศึกษาศาสตร์ (โครงการระหว่างปี ไตรมาส 2)	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สอบผ่าน HSK ระดับ 5 2. จำนวนนักศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3. จำนวนนักศึกษานักศึกษาที่มีคะแนนผ่านการสอบจำลอง (mock test) HSK ระดับ 5 ของนักศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ คน ร้อยละ	80 39 80	39 82 87	/	/	1 พ.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	21,000.00	21,000.00	ดำเนินการตามแผน	100	(โครงการระหว่างปี ไตรมาส 1)		
		งานนิทรรศการนิทรรศการนิทรรศการ	1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ระดับ	80 4	4	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	30,400.00	27,542.00	นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ของสำนักวิชาศึกษาศาสตร์ วิชา การวางแผนและการทำปฏิทินกิจกรรมชุมชน และการทำแผนนิทรรศการของสำนักวิชาศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เมษายน 2565	90			
		งานประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมความพร้อมของอาจารย์ที่สอนการ ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามกับกิจกรรมชุมชนและสรุปผลการปฏิ บัติงาน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินว่ามีความพร้อมในการสอนรายวิชาปฏิบัติการภาคสนามกับกิจกรรมชุมชน 2. นักศึกษาในวิชาวิชาการวางแผนและปฏิบัติการเสริมวิชาการระดับชุมชน (2201602) สามารถผ่านการรับรองว่ามีประสบการณ์และทักษะเพียงพอในการบริหารจัดการโครงการเสริมวิชาการในชุมชนได้ตามเกณฑ์สาขาวิชา	ร้อยละ ร้อยละ	100 100	100 100	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	13,500.00	3,660.00	"ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 6 โรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 2. โรงพยาบาลเชียงแก้ว 3. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฝาง 5. โรงพยาบาลเชียงป่าน 6. โรงพยาบาลเชียงม่วน เพื่อเสริมความพร้อมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิชา การวางแผนและการทำปฏิทินกิจกรรมชุมชน และการทำแผนนิทรรศการของสำนักวิชาศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เมษายน 2565 ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564"	100		
		งานประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมความพร้อมและสรุปงานร่วมกับอาจารย์ ที่สอนภาคสนามกับกิจกรรม	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	80	/	/	1 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2565	26,900.00	7,611.00	ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 4 โรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 1. โรงพยาบาลฝาง 2. โรงพยาบาลพาน 3. โรงพยาบาลแม่สรวย 4. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อเสริมความพร้อมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิชา การวางแผนและการทำปฏิทินกิจกรรมชุมชน และการทำแผนนิทรรศการของสำนักวิชาศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เมษายน 2565 ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564"	50			
		งานประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมความพร้อมของอาจารย์ที่สอนการ ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามกับกิจกรรม	1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 2. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ที่สอนการ	ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย	100 4.5	4.5	/	/	1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	121,750.00	0.00	มีแผนในการดำเนินการในไตรมาสถัดไป	0			

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย					ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของ การดำเนินงานโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ	
					ตามเป้าหมาย		ไตรมาส			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65				
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3												ไตรมาส 4
																3,934,990.00	651,145.32				
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	การผลักดันนวัตกรรมสู่ชุมชน	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการขออนุปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาระดับมัธยมศึกษา	1. จำนวนเรื่องในการพัฒนาความรู้ให้แก่บัณฑิต 2. จำนวนเรื่องในการพัฒนาความรู้ให้แก่บัณฑิตสายการเกษตรและปศุสัตว์ 3. ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ 4. ร้อยละของค่าใช้จ่ายการอบรมที่คุ้มค่ากับต้นทุน	เรื่อง	12	6	/	/	/	1	น.ค. 2564	31	น.ค. 2565	236,200.00	0.00	ดำเนินการตามแผนที่ได้ดำเนินการจำนวน 12 ครั้ง และดำเนินการ 1 ครั้ง เบิกจ่ายงบ 5 ครั้ง ไม่บรรลุผล 2 และกำหนด ครึ่งปี 6-12 ในไตรมาสที่ 3-4	50				
				เรื่อง	2	2															
				เรื่อง	80	80															
				เรื่อง	80	80															
		โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	1. บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 2. บัณฑิตนิเวศเข้าสู่โครงการเป็นผู้ประกอบการ	คน ร้อยละ จำนวนบัณฑิตเข้า โครงการ(ทั้งหมด)	200 80	164 90	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	30	พ.ค. 2565	29,000.00	10,000.00	ต้นสุดไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการเตรียมตัว โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2565	100			
โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	1. สร้างเครือข่ายการขอรับบัณฑิตศึกษากับหน่วยงานนอก 2. หลักสูตรได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและสังคม	หน่วยงาน หลักสูตร	3 1	/	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	31	พ.ค. 2564	61,120.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน และกำหนดให้มีการนำหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน เมษายน - พฤษภาคม 2565 (ไตรมาส 3)	30					
โครงการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้านบริหารธุรกิจและการศึกษาด้านภาษา	1. จำนวนผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICIT2021 2. จำนวนผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ JCSSE2022 3. จำนวนผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการอื่น ๆ ที่มีฐานข้อมูล Scopus 2021-2022 4. บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าสู่โครงการตามผลงานในการประชุมวิชาการ 5. บัณฑิตที่ได้รับการสนับสนุนการเขียนและยื่นขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม	ผลงาน ผลงาน ผลงาน ร้อยละ ร้อยละของเข้าร่วม	5 3 2 80 80	0 1	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	30	พ.ค. 2565	326,306.00	6,000.00	กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้านบริหารธุรกิจและการศึกษาด้านภาษา ICIT2021-2022 ผู้ดูแลโครงการจัดการไม่มีกำหนด และดำเนินการได้ดำเนินการทั้งหมด 4 ครั้ง (ไตรมาส 2565) กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้านภาษา JCSSE 2022 และการจัดนิทรรศการ 4 ครั้ง (ไตรมาส 2565) กิจกรรมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอื่น ๆ ที่มีการเผยแพร่ Scopus ผลงานบัณฑิตศึกษาได้รับการยอมรับไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICTI DAMTANCON2022 จำนวน 1 ผลงาน ซึ่งนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 65	65					
โครงการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี คุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบ	1. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ 2. บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าสู่โครงการตามผลงานในการประชุมวิชาการ 3. บัณฑิตที่ได้รับการสนับสนุนการเขียนและยื่นขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม	คน ร้อยละ ร้อยละ	1 80 80	/	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	30	พ.ค. 2565	2,554.00	0.00							
การสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศน์	โครงการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี คุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบ	1. บัณฑิตที่สำเร็จและจบปริญญาตรี 2. บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าสู่โครงการตามผลงานในการประชุมวิชาการ 3. บัณฑิตที่ได้รับการสนับสนุนการเขียนและยื่นขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม	แผนศึกษา โครงการ	1 1	1 1	/	/	/	/	1	พ.ค. 2565	30	พ.ค. 2565	3,592.73	0.00	กิจกรรมส่งเสริม "LOREAL BRANDSTORM EMPOW (ชมรมเซส) บัณฑิตศึกษาจำนวน 20 คน โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยมีบัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบให้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมบัณฑิต ในวันที่ 7 เมษายน 2565 กิจกรรมส่งเสริม "LOREAL BRANDSTORM EMPOW (NATIONAL FINAL) บัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ ในวันที่ 7 เมษายน 2565 อยู่ระหว่างผลการแข่งขัน	100				
			แผนศึกษา โครงการ	1 1	1 1	/	/	/	/	/	1	พ.ค. 2565	30	พ.ค. 2565	3,592.73	0.00					
			แผนศึกษา โครงการ	1 1	1 1	/	/	/	/	/	/	1	พ.ค. 2565	30	พ.ค. 2565	3,592.73	0.00				
การสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศน์	โครงการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี คุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบ	1. บัณฑิตที่สำเร็จและจบปริญญาตรี 2. บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าสู่โครงการตามผลงานในการประชุมวิชาการ 3. บัณฑิตที่ได้รับการสนับสนุนการเขียนและยื่นขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม	หน่วยงาน เรื่อง ร้อยละ	4 10 50	0 3	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	30	พ.ค. 2565	135,200.00	7,993.00	กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้แก่บัณฑิตโดยมีผู้สำเร็จจากหน่วยงาน นอก เข้าร่วมดำเนินการ โดยจัดประชุมร่วมกับภาควิชาการและการศึกษา Covid 2019 ซึ่งเป็นการดำเนินการได้ และอยู่ระหว่างประสานวิทยากร ภายนอกในการดำเนินการ ณ ไตรมาสที่ 3-4 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเรียนรู้ "ก้าวแรกกับบัณฑิตศึกษา การทำวิจัย เพื่อพัฒนาและยกระดับบัณฑิตศึกษา"" "ดำเนินการทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2565 ครั้งที่ 3-6 จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3-4 กิจกรรมพัฒนาบริการและเสริมความพร้อมของบัณฑิตศึกษา "ดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 จะดำเนินการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565"	30				
			หน่วยงาน เรื่อง ร้อยละ	4 10 50	0 3	/	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	30	พ.ค. 2565	135,200.00	7,993.00					
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน	โครงการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี คุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบ	1. อาจารย์ด้านวิชา เข้าร่วมโครงการดำเนินการของสถาน 2. อาจารย์ด้านวิชา เข้าร่วมโครงการดำเนินการของสถาน 3. อาจารย์ด้านวิชา เข้าร่วมโครงการเขียนงานประชุมวิชาการ ในระดับ 2566	คน ร้อยละ ร้อยละ	2 80 80	2 100 50	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	30	พ.ค. 2565	72,300.00	0.00	กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICIT2021 เนื่องจากสถานการณ์การศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้านภาษา และการศึกษาด้านภาษา ICIT2021 ทำให้ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2 และ 2 เป็นแบบออนไลน์ ดำเนินการจัดการประชุมที่ 1 และ 2 เป็นแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยจัดประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2565 และ วันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งไม่มีมีการประชุมประจำปี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ICIT ในงานประชุมวิชาการ ICIT เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยจัดประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2565 และ วันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งไม่มีมีการประชุมประจำปี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ICIT ในงานประชุมวิชาการ ICIT ดำเนินการทั้งหมด 1 และ 2 เป็นแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยจัดประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2565 และ วันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งไม่มีมีการประชุมประจำปี	50				
			คน ร้อยละ ร้อยละ	2 80 80	2 100 50	/	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	30	พ.ค. 2565	72,300.00	0.00					
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน	โครงการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี คุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบ	1. จำนวนผลงานที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายการอบรมที่คุ้มค่ากับต้นทุน	ผลงาน ร้อยละ	1 80	1 80	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	31	พ.ค. 2564	10,800.00	7,000.00	กิจกรรมส่งเสริมช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 30 มีนาคม 2565 กิจกรรมจัดทำสื่อสังคมออนไลน์โครงการดำเนินการ มีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไตรมาส 3	50				
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน	โครงการพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี คุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565	1. จำนวนผลงานที่เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายการอบรมที่คุ้มค่ากับต้นทุน	Clip แบบ 4	6 1 1	6 1 1	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	31	พ.ค. 2565	30,000.00	20,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์งาน TCAS (1 ธันวาคม 2564-30 มิถุนายน 2565)	85				
การบริการที่ทันสมัย	โครงการ IT ผู้ช่วย	1. จำนวนผู้ใช้บริการระบบงานของกิจการ 2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายการอบรมที่คุ้มค่ากับต้นทุน	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	80 80	/	/	/	/	1	พ.ค. 2564	30	พ.ค. 2565	26,558.00	26,500.00	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง การบริการ วันที่ 4 มีนาคม 2565 สนับสนุนผู้ให้บริการของระบบ TCAS (1 ธันวาคม 2564-30 มิถุนายน 2565) กิจกรรม IT เพื่อพัฒนาบุคลากร การบริการ วันที่ 18 มีนาคม 2565 สนับสนุนผู้ให้บริการของระบบ	90				
รวม																933,632.73	77,493.00				

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ		
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน				ผลเบิกจ่ายรวม	
																		31 มี.ค. 65
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	ความเป็นนานาชาติ	โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการของนักศึกษาในระดับนานาชาติระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ Hiroshima University	1. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนนักศึกษาที่พึงพอใจร้อยละ 90% 3. วัตถุประสงค์ 90% ไม่ยึดถือส่วนงานต่างประเพณี 4. วัตถุประสงค์ 90% ไม่ยึดถือส่วนงานต่างประเพณี	คน	15			/			1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	62,390.00	14,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล			
		โครงการแลกเปลี่ยนวิชาการของนักศึกษาในระดับนานาชาติ	1. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนนักศึกษาที่พึงพอใจร้อยละ 90% 3. วัตถุประสงค์ 90% ไม่ยึดถือส่วนงานต่างประเพณี 4. วัตถุประสงค์ 90% ไม่ยึดถือส่วนงานต่างประเพณี	คน	10			/			1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	34,800.00	0.00				
การสำรวจความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจากชาวต่างชาติ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและปฏิสัมพันธ์กับสังคม	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและปฏิสัมพันธ์กับสังคม	1. จำนวนผู้เข้าชม	ครั้ง	2000		/	/			1 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2565	5,000.00	5,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล			
กรมศิลปากร	การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	โครงการ The Quad Student Forum for International Development, International Relations and Political Science	1. จำนวนนักศึกษาหอพักชาย 4 สถาบัน 2. จำนวนอาจารย์วิทยากร 4 สถาบัน 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันศึกษา 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาหอพักชาย 4 สถาบัน 5. ความพึงพอใจของอาจารย์วิทยากรหอพักชาย 4 สถาบัน 6. เป้าหมายความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษา	คน คน Online ร้อยละ ร้อยละ เหรียญ	60 20 1 80 80 4			/			1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	47,150.00	0.00	ไม่สมบูรณ์ที่กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาส	0		
		โครงการประชุมภาคสนามวิศวกรรมศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 2. สหกรณ์นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาระหว่างประเทศ	คน คน	16 4			/			1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	91,500.00	0.00	ไม่สมบูรณ์ที่กำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาส	0		
		โครงการ Soc-in Professional Skill	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน ร้อยละ	40 80			/				1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	27,600.00	11,250.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		
		โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้) 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน (แบบประเมินกิจกรรม) 3. นักศึกษาเข้าร่วมเข้าโครงการตามกำหนด (แบบประเมินกิจกรรม)	คน คน คน ครั้ง	34 1 1 1 (4.00)			/				1 มี.ค. 2565	3 มี.ค. 2565	25,600.00	14,300.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		
		การทบทวนการดำเนินงานและพัฒนาระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	โครงการทบทวนการดำเนินงานและพัฒนาระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คณาจารย์) 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษาคณะ) 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (เจ้าหน้าที่) 4. กิจกรรมและนิเทศการดำเนินงานที่เข้าร่วมโครงการและผลการดำเนินงาน 5. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผลการดำเนินงาน	คน คน คน ครั้ง ร้อยละ	5 10 1 1 80			/			1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	14,250.00	0.00			
รวม													308,290.00	44,550.00				
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	การส่งเสริมเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม	โครงการรณรงค์การวิจัยและนวัตกรรม	1. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์	บทความ	10		/	/	/		1 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	148,700.00	66,984.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล			
		โครงการพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 2. จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) เชิงบูรณาการข้ามศาสตร์	คน โครงการ	35 1			/			1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	21,300.00	0.00				
การสำรวจความคิดเห็นของชาวต่างชาติจากชาวต่างชาติ	โครงการส่งเสริมความเข้าใจในสังคมชาวต่างชาติ	โครงการส่งเสริมความเข้าใจในสังคมชาวต่างชาติ	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 2. ผู้ตอบข้อสอบถามความพึงพอใจในการเข้าผู้เข้าร่วมชาวต่างชาติ	คน ร้อยละ	35 70			/			1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	21,300.00	0.00				
กรมศิลปากร	การบริการที่แก่เลิศ	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและวิชาชีพ	1. จำนวนงานบริการวิชาการ 2. ประสิทธิภาพในการบริการวิชาการ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่พึงพอใจที่มีผลมาจากการบริการวิชาการ	คน คน ระดับดี	50 1			/			1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	25,600.00	0.00				
		โครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายในและนักศึกษา จำนวน 4 ครั้ง * 80 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน ผลการประเมิน	320 ดี			/	/	/	1 มี.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	53,200.00	4,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล			
		งานนิทรรศการวิชาการ	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาการ 3. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในเชิงบูรณาการ 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงบูรณาการเกี่ยวกับกฎหมายในจังหวัดลำปาง	คน คน ผลการประเมิน ผลการประเมิน	50 100 ดี ดี			/			1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	109,260.00	0.00				
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณาจารย์	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผู้เข้าร่วมที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมจริยธรรม 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการที่ให้บริการแก่บัณฑิตศึกษา โดยได้รับผลการประเมินร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการใน 4 ครั้งระดับ "ดี"	คน ร้อยละ ผลการประเมิน	50 80 ดี			/				1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	18,200.00	0.00			
กรมศิลปากร	การบริการที่แก่เลิศ	โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการและสร้างนวัตกรรม	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 2. ฐานบริการของคณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์	คน รูป	35 1			/	/		1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	21,300.00	4,500.00	มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส เนื่องจากมีแผนจะดำเนินงานในเดือนมีนาคม แต่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงาน 2565 ตามบันทึก อว 7708/154 อว 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะดำเนินการในเดือน เมษายน 2565	0		
		โครงการทำหนังสือเวียน	1. นักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. นักศึกษาระดับปริญญาโทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีศึกษา 3. นักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน	ร้อยละ ผลงาน	80 6	80 6			/		1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	44,300.00	15,550.00	ดำเนินการเป็นไปตามแผน แต่ที่เป็นการใช้ข้อมูลงบประมาณลดลง เนื่องจากติดขัดจากสถานการณ์โควิดเป็นปัจจัยกีดขวางกระบวนการจัด สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวแล้ว จึงทำโครงการนี้ให้ข้อมูล	100		
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณาจารย์	1. มีนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน (4 ทีม ทีมละ 2 คน) ส่งเข้าร่วมแข่งขันในมหาวิทยาลัย 2. มีนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน (ทั้งประเภททีม/ประเภทบุคคล) ส่งเข้าร่วมแข่งขันกับคณาจารย์ 3. ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการดำเนินงาน ประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการศึกษาค้นคว้าในระดับดีไม่ต่ำกว่า "ดี"	คน คน ร้อยละ ผลการประเมิน	8 10 100 ดี			/	/		1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	60,650.00	5,700.00	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่วางไว้ในต้นฤดูร้อนปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 เดือน พ.ค. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่วางไว้ในต้นฤดูร้อนปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 เดือน มี.ค. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่วางไว้ในต้นฤดูร้อนปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส จะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 เดือน มี.ค.	0		

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำนิยาม			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการดำเนินงาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลปัจจุบันรวม			
		โครงการศึกษาดูงานสัมพันธ์	1. จำนวนนิสิตศึกษาที่ไปเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตศึกษา 2. ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนและได้งบประมาณในระยะเวลาที่กำหนด 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ "ดี" ไม่ต่ำกว่า "ดี" 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า "ดี"	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 100 8					/	1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	83,110.00	0.00	มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ จะดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ เดือน ส.ค.	0	
		โครงการเชิญวิทยากรพิเศษในรายวิชา	1. จำนวนนิสิตเข้าฟัง ร้อย 1 ครั้ง การบรรยาย 2. นิตินิตยสารงานวิจัยที่ขึ้น หลังจกพิจารณาบรรยาย โดยทางสำนักนิเทศน์และประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70	/	/	/		/	1 พ.ค. 2564	1 พ.ค. 2565	166,400.00	64,800.00	กิจกรรมเชิญวิทยากรพิเศษในรายวิชา 2/2564 ผู้เข้าร่วมดำเนินการ กิจกรรมเชิญวิทยากรพิเศษในรายวิชา 1/2565 มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒	66.67	
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเขตพื้นที่	1. นิตินิตยสาร 30 คน ต่อภาคฯ 1 ครั้ง 2. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง	คน มีรายผู้	30 30	/	/	/		/	1 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2565	61,900.00	0.00	จากวิธีการให้บริการทางกฎหมายและความเป็นธรรมในสังคมที่บัณฑิตศึกษา นิตินิตยสารฉบับนี้จัดทำขึ้น เมื่อการดำเนินงานบัณฑิตศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว	16	
		โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการสื่อสารทางภาษา (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 500 ไร่ 2. มีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการสื่อสารทางภาษา 40 คน	ร้อยละ คน	500 40	500 28	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2565	30,000.00	22,999.91	ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม บน Facebook ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เดือน 2565	100	
รวม													865,220.00	185,033.91			
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	การมีสหวิทยาการกับชุมชน	โครงการเสริมความพร้อมของระบบนิเทศน์ในชุมชนเป็นรูป โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. มีสหวิทยาการกับชุมชนเป็นรูปเป็นรูปโครงการพยาบาลและการสาธารณสุข	ร้อยละ ร้อยละ	80 70			/	/		1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	20,000.00	20,000.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมกลุ่ม		
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข	1. จำนวนนิสิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 2. คะแนน MFU 333 (นิตินิตยสาร 62) 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเขตพื้นที่ (4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) มากกว่า 4. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ (4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) มากกว่า 5. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ (4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 6. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ (4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 7. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ (4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 8. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ (4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)	ร้อยละ คน คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 20 80 80 80 80 80 80			/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	108,250.00	66,700.00	กิจกรรม NS Home ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรม Energy for change ผู้เข้าร่วมดำเนินการ นิตินิตยสารดำเนินงานในไตรมาส ส.ค. 65 กิจกรรม The Nurse Thinker ผู้เข้าร่วมดำเนินการ นิตินิตยสารดำเนินงานในไตรมาส มี.ค. 65 กิจกรรม SMART NURSE ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรม NS talk ผู้เข้าร่วมดำเนินการ นิตินิตยสารดำเนินงานในไตรมาส ส.ค. 65	0	
		โครงการเสริมสร้างระบบนิเทศน์ในวิชาชีพการพยาบาล	1. จำนวนนิสิตศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. จำนวนนิสิตศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5. จำนวนนิสิตศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คน คน คน	80 80 80 4 1 3.51	81.43 100	/	/		/	1 พ.ค. 2565	31 พ.ค. 2565	53,350.00	45,390.00	กิจกรรมเสริมสร้างระบบนิเทศน์ในวิชาชีพการพยาบาล กิจกรรมเสริมสร้างระบบนิเทศน์ในวิชาชีพการพยาบาล มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3	20	
		โครงการจัดนิเทศน์บัณฑิตศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข 3. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข 4. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข	ร้อยละ คน คน คน	80 4 4 4			/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	93,360.00	0.00	ไม่มีแผนที่จะทำ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3,4	0	
		โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยในเชิงการมีสื่อสุขภาพ	1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการประเมิน 2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการประเมิน 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมการประเมิน 5. อาจารย์ที่เข้าร่วมการประเมิน	ร้อยละ คน คน ร้อยละ คน	80 5 4 80 5	10	/	/		/	1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	62,740.00	15,894.00	โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยในเชิงการมีสื่อสุขภาพ ประเมินการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยในเชิงการมีสื่อสุขภาพ จัดนิเทศน์ในวิชาชีพการพยาบาล มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยในเชิงการมีสื่อสุขภาพ (PSF) ระดับ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	40	
		โครงการวิทยากรพิเศษในรายวิชา	1. จำนวนวิทยากรที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ 2. จำนวนนิสิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 3. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพการพยาบาล 4. นิตินิตยสารที่ส่งมอบแก่ผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพการพยาบาล	คน ร้อยละ คน คน	3 80 4 4		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	24,000.00	15,550.00	กิจกรรมเชิญวิทยากรพิเศษในรายวิชา 1901325 การสื่อสารทางภาษาถึงผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพการพยาบาล นิตินิตยสารฉบับนี้จัดทำขึ้น กิจกรรมเชิญวิทยากรพิเศษในรายวิชา 1901306 นิตินิตยสารฉบับนี้จัดทำขึ้น นิตินิตยสารฉบับนี้จัดทำขึ้น	50	
			1. มีนิเทศน์ในเขตพื้นที่ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2. ผู้มีนิเทศน์ในเขตพื้นที่ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	ชิ้น ร้อยละการดูแล	2 90		/			/	1 พ.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	30,000.00	30,000.00	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้เข้าร่วมดำเนินการจัดตั้งเป็นประธานที่ปรึกษา นิตินิตยสาร ฉบับนี้จัดทำขึ้น นิตินิตยสาร ฉบับนี้จัดทำขึ้น นิตินิตยสาร ฉบับนี้จัดทำขึ้น	65	โครงการใหม่
		งานพิธีมอบรางวัล	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. การเข้าร่วมของนิสิตในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข 3. การเข้าร่วมของนิสิตในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข 4. การเข้าร่วมของนิสิตในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข 5. การเข้าร่วมของนิสิตในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข 6. การเข้าร่วมของนิสิตในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข 7. การเข้าร่วมของนิสิตในวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข	ร้อยละ คน คน คน คน คน คน	80 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51		/			/	1 พ.ค. 2565	31 พ.ค. 2565	20,680.00	14,984.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมกลุ่ม		
		งานพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. เป็นพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น 3. เป็นพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น 4. เป็นพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น 5. เป็นพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น 6. เป็นพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น	ร้อยละ คน คน คน คน คน	80 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51		/			/	1 พ.ค. 2565	31 พ.ค. 2565	23,920.00	0.00	ไม่มีแผนที่จะทำ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3	0	
		งานพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. เป็นพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น 3. เป็นพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น 4. เป็นพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น 5. เป็นพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น 6. เป็นพิธีมอบรางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น	ร้อยละ คน คน คน คน คน	80 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51		/			/	1 พ.ค. 2565	31 พ.ค. 2565	20,400.00	0.00	ไม่มีแผนที่จะทำ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 4	0	

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย				ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน		ผล		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
																31 มี.ค. 65			
		งานประสานแม่เหล็กปฏิกิริยา	1. จำนวนแม่เหล็กปฏิกิริยาที่ไปประสานงาน 2. ร้อยละของแม่เหล็กปฏิกิริยาที่ส่งมอบบริการสำเร็จปฏิกิริยาของนักศึกษา	ร้อยละ ร้อยละ	80 90		/	/	/	1 ต.ค. 2564	30 ต.ค. 2565	115,754.00	7,780.00	โครงการประสานงานแม่เหล็กปฏิกิริยา 1. อาจารย์ที่ดูแลสาขาวิชาธรรมศาสตร์และกฎหมาย จำนวน 3 คน (อ.ประจักษ์ อ.ศรชัชวาลย์) เดินทางไปประสานงานแม่เหล็กปฏิกิริยา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 10.11.19 มกราคม 2565 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 7,780 บาท 2. อาจารย์ที่ดูแลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน (อ.บุญเวท.ศร.วิบูลย์/อ.ประจักษ์) เดินทางไปประสานงานแม่เหล็กปฏิกิริยา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รพศ.บ้านบุญ ,รพศ.บ้านพล.บาสล. รพศ.บาสล. รพศ.บ้านแม่สาย และ รพศ.แม่สาย ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3. อาจารย์จำนวน 4 คน (อ.สุวิทย์/อ.อ.สุวิทย์/อ.อ.สุวิทย์) เดินทางไปประสานงานแม่เหล็กปฏิกิริยาที่ศูนย์สุขภาพแม่สาย ในวันที่ 18 มกราคม 2565 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 4. ผู้บริหารและอาจารย์จำนวน 5 คน เดินทางไปประสานงานแม่เหล็กปฏิกิริยา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 5. โครงการประชุมร่วมกับแม่เหล็กปฏิกิริยา รวมผลการดำเนินงานแม่เหล็กปฏิกิริยา 2565	40				
		การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม	1. คณะบดีมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิจัยด้านสุขภาพ 2. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ 3. จำนวนโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิจัยด้านสุขภาพ 4. ความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการศึกษา	ร้อยละ ร้อยละ โครงการ คะแนน	> 80 > ร้อยละ 30 ของอาจารย์ 2 4				/	1 มี.ย. 2565	30 ต.ค. 2565	29,770.00	0.00	ไม่มีแผนที่จะทำแผน แผนการดำเนินงานในไตรมาส 3*	0				
		การทำทำรูปคู่ระดับชมรมรพช.ด้านและกรรพช.รักษาพยาบาล	งานรับทราบแม่เหล็ก	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน	80 80 80 3.51 3.51 3.51		/	/	/	1 พ.ย. 2564	30 พ.ย. 2565	29,850.00	13,184.00	โครงการพิธีสวนสนามเพื่อต้อนรับวันพยาบาลแห่งชาติ ดำเนินงานแล้วเสร็จ โครงการการให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นในวันพยาบาลแห่งชาติ ไม่มีแผนที่จะทำแผน แผนการดำเนินงานในไตรมาส 3	40				
รวม												632,074.00	229,482.00						
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	การยกระดับคุณภาพการแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งภูมิภาคกลุ่มแม่ฟ้าหลวง	โครงการอบรมการทำวิจัยทางสถิติ Global research training and education (GREAT) program ครั้งที่ 2	1. จำนวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวน research proposal ที่เสนอเพื่อขอทุนวิจัย 3. จำนวน โครงการวิจัยที่ได้รับการเสนอขออนุมัติ	คน โครงการ โครงการ	20 5 2			/		9 พ.ย. 2565	14 พ.ย. 2565	21,000.00	0.00	ได้ดำเนินการประชุมหรือหาแนวทางอื่น สักแต่ยังไม่เรียบร้อยต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมและติดต่อวิทยากรขอตัวชี้วัดและเนื้อหาโครงการ	40				
		โครงการอบรมและเวทีการวิจัยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าเป็นแพทย์ใช้ทุนสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2. ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ที่มีวีธีการเข้าใจในแนวทางวิชาชีพ ภายใต้สังกัดวิชาการศึกษา เป็นอย่างไร	คน ร้อยละ	8 80			/		1 พ.ย. 2565	31 พ.ย. 2565	16,500.00	0.00	ไม่มีแผนที่จะทำแผน	0				
		โครงการฉลอง 10 ปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนกิจกรรมที่ทำได้ตามแผนที่กำหนด 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนดของแต่ละกิจกรรม 3. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในเกณฑ์ดี-ดีมาก	กิจกรรม คน คะแนนเฉลี่ย	5 750 4 ขึ้นไป	2 325	/	/	/	1 พ.ย. 2564	30 พ.ย. 2565	251,700.00	152,725.90	โครงการประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการจัดการประชุมเป็นที่ยอมรับแล้ว และร่วมแสดงในการเพื่อจัดทำ Final report โครงการเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องจากภายนอก 3 ท่าน ได้ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่เพื่อเชิญผู้จัดกิจกรรม โครงการมีความรู้เรื่องการเขียนการตีพิมพ์วารสาร ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเขียนบทความวิจัย โครงการมอบหมายการแพทย์ เรื่องนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมในวันครบปีและอินโฟกราฟิกบน YouTube โครงการมีสื่อประชาสัมพันธ์ 10 สำนักวิชาสุขภาพ ได้ดำเนินการดำเนินงานในไตรมาส 3	50				
	การลดหย่อนรายจ่ายที่มีคุณภาพ	โครงการลดงบประมาณรายจ่ายร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนกิจกรรมที่จัด 3. จำนวนนักศึกษาที่เสนอผ่านงบประมาณรายจ่ายร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	ร้อยละ กิจกรรม ร้อยละ	100 1 80	100 1 60	/	/	/	1 พ.ย. 2564	30 ต.ค. 2565	25,700.00	21,150.00	ดำเนินการลดงบแล้ว แต่ยังไม่ใช้จ่ายเงินแล้วเสร็จ	90				
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	1. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับจากการอบรม 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ทักษะ คน คะแนน	2 64 4.5		/	/	/	1 พ.ย. 2564	30 พ.ย. 2565	58,200.00	0.00	ไม่มีแผนที่จะทำแผน	0				
		โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์	1. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนโควตาที่โครงการกำหนด 2. ผลคะแนนจากแบบประเมิน	ร้อยละ คะแนนเต็ม 5	80 4		/	/	/	1 พ.ย. 2564	30 พ.ย. 2565	220,050.00	102,022.00	โครงการอบรม สัมมนา โดย IPMS/ AMHSAT/ สทท. หรือลดงบกิจกรรมแพทย์อื่น ๆ ได้ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจำนวน 1 ครั้ง โครงการเขียนเรื่องส่ง ครรภ์ 19 ไม่มีแผนที่จะทำแผน	20				
		โครงการประชุมคณะกรรมการวิชาการและกรรมการบริหาร กสพท.	1. ร้อยละของสถานที่ที่เข้าร่วมประชุมที่ on site และ online	ร้อยละ	100		/	/		1 พ.ย. 2564	28 พ.ย. 2565	59,200.00	5,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างสรุปผล					
		โครงการสนับสนุนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564	1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุม 2. ร้อยละของ มคอ.3 และมคอ.4 ของรายวิชาการศึกษา 2565-2566 3. มคอ.3 และมคอ.4 สอดคล้องกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2564	คน ร้อยละ ร้อยละ	30 80 100		/	/	/	1 พ.ย. 2564	31 พ.ย. 2565	241,800.00	0.00	ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อหาแนวปฏิบัติของหลักสูตร โดยเชิญวิทยากรที่พัฒนาได้แก่บริษัท	10				
		โครงการสนับสนุนการดูแลหลังจบงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์	1. ผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ในฐานข้อมูลต่างๆ	ชิ้นฉบับ	10		/	/	/	1 พ.ย. 2564	30 พ.ย. 2565	30,000.00	0.00	โครงการครั้งที่ 1 งานวิจัยของนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์และอยู่ในช่วงการพิจารณางานวิจัยที่นักศึกษายังสามารถสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 2	20				
		โครงการพัฒนาระบบงานด้านแพทยศาสตรศึกษา	1. ร้อยละของอาจารย์ในทีมที่ผ่านการอบรมแพทยศาสตรศึกษา ภายใน 2 ปี หลังเริ่มปฏิบัติงาน 2. จำนวนอาจารย์แพทย์ที่เข้าร่วมสัมมนา ที่ได้รับการอบรมแพทยศาสตรบัณฑิต 3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงแพทยศาสตรศึกษาเพิ่มขึ้น 4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในเชิงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	คน คน ร้อยละ ร้อยละ	10 10 80 80		/	/	/	1 พ.ย. 2564	30 พ.ย. 2565	213,590.00	52,710.00	โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ได้มีความร่วมมือกับสถาบันจัดการอบรมแพทยศาสตรศึกษา โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ไม่มีแผนที่จะทำแผน โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา ได้ส่งอาจารย์แพทย์เข้าร่วมประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษาแล้วจำนวน	30				
	โครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาระยะระหว่างชั้น Pre-Clinic ปีแรกปี 2565	1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาบุคลากร	คะแนน	4		/	/	/	1 พ.ย. 2564	30 พ.ย. 2565	127,700.00	127,700.00	ได้ดำเนินการจัดสัมมนาบุคลากรแล้ว แต่ยังไม่สรุปผลการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ	90					

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ		
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม					
														31 มี.ค. 65					
การดำเนินงานด้านวิชาการ	ชุดศาสตร์	โครงการอบรมวิทยากรผู้รู้เฉพาะกิจจากนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการอบรม ทว. ชั้นตอนที่ 1	1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3 จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรม 2. วัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและการประกอบวิชาชีพของวิทยากร ชั้นตอนที่ 1 3. วัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการของวิทยากรผู้รู้เฉพาะกิจ	ศบ ร้อยละ ร้อยละ	28 90 90	/	/	/			1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	390,400.00	153,300.00	ดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรผู้รู้เฉพาะกิจจากนอกมหาวิทยาลัย	80			
		โครงการพัฒนาคณะผู้บริหาร	1. จำนวนของงาน MCG ที่นำมาวิเคราะห์และพัฒนา 2. จำนวนวิทยากรที่เข้า 2-3 วัน มีวิทยากรที่เข้าอบรม 3. จำนวนของงาน MCG ที่นำเข้าสู่การดำเนินงาน	ร้อยละ ราย ร้อยละ	500 5 200	100 3 50	/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	62,000.00	1,161.00	ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่นำมาวิเคราะห์และพัฒนา ดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรผู้รู้เฉพาะกิจจากนอกมหาวิทยาลัย	40		
		งานวันผลิต	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 2. จำนวนกิจกรรม 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากผลแบบสอบถาม)	ร้อยละ กิจกรรม คะแนน	80 3 4		/	/	/	/		1 พ.ค. 2565	30 พ.ค. 2565	53,800.00	0.00	ไม่มีแผนกำหนด	0		
		งานศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 3	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษา	ร้อยละ	80		/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	150,000.00	61,385.00	ดำเนินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ	75		
		งานพัฒนาศูนย์คุณธรรมระดับชาติ	1. ร้อยละของรายชื่อกิจกรรม (ข้อที่ 2-4)	ร้อยละ	25		/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	114,080.00	10,090.00	กิจกรรมของศูนย์คุณธรรมระดับชาติ ดำเนินการจัดการอบรมออนไลน์	50		
		งานเข้าร่วมพิธีรื้อรื้ออาคารหลังคาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2564	1. จำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ศบ ศบ คะแนน	6 15 4		/	/	/	/		1 พ.ค. 2565	31 พ.ค. 2565	41,200.00	9,334.16	ไม่มีแผนกำหนด	0		
		งานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่ออาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ศบ คะแนนประเมิน	240 4.5 เมื่ 5		/	/	/	/		1 มี.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	42,000.00	0.00	ไม่มีแผนกำหนด	0		
		งานพิธีถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลต่ออาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ศบ คะแนนประเมิน	124 4 เมื่ 5	96	/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	18,300.00	9,972.00	กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลต่ออาจารย์ใหญ่ ถวายสังฆทาน	50		
		การสร้างความเป็นเอกภาพของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง	โครงการสร้างความเป็นเอกภาพของบัณฑิตศึกษาเพื่อเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ศบ คะแนนเต็ม 5	64 4.5		/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	60,500.00	17,036.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		
				โครงการ Open House	1. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมตามจำนวนโควตาที่กำหนด 2. ความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วม	ศบ คะแนนเต็ม 5	80 4		/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	62,500.00	0.00	ดำเนินการประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับกิจกรรม Open House	30
งานพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564	1. จำนวนบัณฑิตศึกษาพิเศษรุ่นที่ 4 ผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมพิธี			ศบ ศบ คะแนน	32 100 4 ขึ้นไป		/	/	/	/		1 พ.ค. 2565	31 พ.ค. 2565	36,100.00	36,100.00	ดำเนินการจัดการมอบเกียรติบัตรบัณฑิตศึกษาพิเศษ	90		
การดำเนินงานด้านวิชาการ	งานเขียนนโยบายยุทธศาสตร์ของบัณฑิตศึกษา	1. อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80 80	70 60 80 80	/	/	/	/		1 พ.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	30,340.00	18,110.00	ดำเนินการจัดทำ และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	90			
		โครงการจัดทำวารสาร Great Mekong Sub-region Medical Journal (GMSMJ)	1. จำนวนวารสารที่ตีพิมพ์ 2. อาจารย์ในบัณฑิตศึกษาเพื่อสนับสนุนโครงการ 3. นักศึกษานักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสาร 4. วารสารมีเนื้อหาและประโยชน์ 5. สหภาพวิชาชีพที่มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสาร 6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบุคลากรด้านการแพทย์	ฉบับ ศบ ชิ้นงาน รายปี คน/ฉบับ ศบ/คน	3 5 20 1 1 1		/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	159,000.00	54,950.00	ดำเนินการจัดทำวารสาร Great Mekong Sub-region Medical Journal	40		
		รวม												2,485,660.00	832,746.06				
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	การสนับสนุนงานวิชาการ	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ นักศึกษานักวิชาวิทยาศาสตร์	1. จำนวนและงานที่นักศึกษาไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/ การแข่งขันวิชาการ 2. ร้อยละของบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานที่ตีพิมพ์ (OPJ 2.1) 3. รางวัลที่อาจารย์ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ (OPJ 2.2)	ผลงาน ร้อยละ รางวัล	10 80 1		/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2565	90,600.00	15,721.24	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล			
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรนิเทศศาสตร์	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 4. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ 5. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ	ร้อยละ ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์	70 70 3.51 3.51 3.51		/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	35,650.00	16,150.00	กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	29.17		
		โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษาพิเศษรุ่นที่ 4	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 4. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ 5. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ	ร้อยละ ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์	80 80 3.51 3.51 3.51		/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	44,800.00	6,000.00	ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษาพิเศษรุ่นที่ 4	14		
		โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษาพิเศษรุ่นที่ 4	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 4. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ 5. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ	ร้อยละ ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์	80 80 3.51 3.51 3.51		/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	44,800.00	6,000.00	ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษาพิเศษรุ่นที่ 4	14		
		โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษาพิเศษรุ่นที่ 4	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 4. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ 5. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ	ร้อยละ ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์	80 80 3.51 3.51 3.51		/	/	/	/		1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	44,800.00	6,000.00	ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษาพิเศษรุ่นที่ 4	14		

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
		โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษามูลนิธิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. วัตถุประสงค์ตามประเด็นของงานวิชาการ ได้รับการเขียนแผนการประกอบอาชีพในอนาคต	ร้อยละ คนแบบ คนแบบ	80 3.51 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	42,300.00	6,879.00	กิจกรรม Tips and Trick in Lecture hall เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำไม่มาตรการดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำไม่ได้กิจกรรมตัวชี้วัดของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชา ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบกิจกรรมให้สามารถจัดได้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 4.51 กิจกรรม inquiry-based learning skill ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 12.82% กิจกรรม Science Interpretation ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 100.00% กิจกรรม Science discovery เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำไม่มาตรการดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำไม่ได้กิจกรรมตัวชี้วัดของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชา ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบกิจกรรมให้สามารถจัดได้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 4.51 กิจกรรม Science Communication เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำไม่มาตรการดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำไม่ได้กิจกรรมตัวชี้วัดของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชา ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบกิจกรรมให้สามารถจัดได้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 4.51	16		
		โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น 4. วัตถุประสงค์ตามประเด็นของงานวิชาการ ได้รับการเขียนแผนการประกอบอาชีพในอนาคต	ร้อยละ คนแบบ ร้อยละ ร้อยละ	80 3.51 70 70	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	86,475.00	0.00	เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำไม่มาตรการดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำไม่ได้กิจกรรมตัวชี้วัดของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชา ดังนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบกิจกรรมให้สามารถจัดได้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 4.51	0		
		โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมเชิงสุขภาพ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. คะแนนความพึงพอใจ 3. วัตถุประสงค์ตามประเด็นของงานวิชาการ ได้รับการเขียนแผนการประกอบอาชีพในอนาคต	ร้อยละ คนแบบ ร้อยละ	80 3.51 25	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	28,000.00	0.00	ผู้เข้าร่วมงานผลิตสื่อวิทยากร	0		
		โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม ศูนย์ทางอาชีพ	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่คิด 62 และ 63 ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนนักศึกษาตามเป้าหมาย 2. จำนวนผู้ประกอบการที่สนใจมาประกอบการ 3. วัตถุประสงค์ตามประเด็นของงานวิชาการ ได้รับการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (OP (1.3.1)) 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภาระเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ หน่วยงาน คนแบบ คนแบบ	80 2 3.51 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	17,591.00	8,014.60	มีการฝึกงานไปเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ครั้ง จัดให้มีแผนงานศึกษาคุณลักษณะที่เข้มแข็ง	45.6		
		โครงการเชิญวิทยากรพิเศษเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาตรี	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภาระเข้าร่วมกิจกรรม 3. วัตถุประสงค์ตามประเด็นของงานวิชาการ ได้รับการเขียนแผนการประกอบอาชีพ	ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์	80 3.51 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	38,000.00	8,558.00	การเชิญวิทยากรพิเศษ วิชาชีพ APC Character 1 (1102111) ดำเนินการเรียบร้อยแล้วไม่รายงาน 1 โดยมีแผนงานดำเนินการที่คิดไว้ในรายงานที่ 3 การเชิญวิทยากรพิเศษ วิชาชีพ APC Character 2 (1102224) มีแผนการดำเนินงานไม่รายงานที่ 3 การเชิญวิทยากรพิเศษ วิชาชีพ Innovation in Chemistry (1102319) มีแผนการดำเนินงานไม่รายงานที่ 3 การเชิญวิทยากรพิเศษ วิชาชีพ Chemical Safety and Management (1102227) ผู้เข้าร่วมการศึกษาค้นคว้า การเชิญวิทยากรพิเศษ วิชาชีพ Inorganic chemistry 2 (1102342) มีแผนการดำเนินงานไม่รายงานที่ 3	22.6		
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิศวกรรมวัสดุ	1. ร้อยละของนักศึกษาที่ระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนบุคลากรที่เข้าไปช่วยเหลือ 3. จำนวนวิทยากรที่เข้ามาให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 4. จำนวนผู้ประกอบการที่สนใจมาประกอบการ 5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภาระเข้าร่วมกิจกรรม 6. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าไปช่วยเหลือ 7. วัตถุประสงค์ตามประเด็นของงานวิชาการ ได้รับการเขียนแผนการประกอบอาชีพ 8. วัตถุประสงค์ตามประเด็นของงานวิชาการ ได้รับการเขียนแผนการประกอบอาชีพ	ร้อยละ ชุมชน คน ปริมาณงาน ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ร้อยละ	80 1 3 1 3.51 3.51 3.51 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	95,425.00	0.00	มีแผนการดำเนินงานไม่รายงานที่ 3	0		
		โครงการเปิดโลกวัสดุ	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภาระเข้าร่วมกิจกรรม 3. วัตถุประสงค์ตามประเด็นของงานวิชาการ ได้รับการเขียนแผนการประกอบอาชีพ	ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์	80 3.51 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	39,900.00	0.00	กิจกรรมเชิญวิทยากรพิเศษวิชาชีพ (1112104) Soft Skills for Science and Engineering Professionals ผู้เข้าร่วมการศึกษาค้นคว้าที่พัฒนาที่ศึกษาคุณลักษณะที่เข้มแข็ง กิจกรรมเชิญวิทยากรพิเศษวิชาชีพ (1112401) Materials Selection and Design มีแผนดำเนินงานไม่รายงานที่ 3 กิจกรรมเชิญวิทยากรพิเศษวิชาชีพ (1112402) Materials Engineering Seminar มีแผนดำเนินงานไม่รายงานที่ 3	0		
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science for Applications	1. ผลของนักศึกษาที่มีการใช้เทคนิคด้าน Data Science	ชิ้นงาน	2	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	18,300.00	0.00	ไม่มีแผนดำเนินงาน	0		
		การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยผ่านงานอาสาสมัคร	1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภาระเข้าร่วมกิจกรรม 4. วัตถุประสงค์ตามประเด็นของงานวิชาการ ได้รับการเขียนแผนการประกอบอาชีพ 5. วัตถุประสงค์ตามประเด็นของงานวิชาการ ได้รับการเขียนแผนการประกอบอาชีพ	ร้อยละ ร้อยละ คนแบบ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์	75 75 3.51 3.51 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	41,500.00	19,000.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมอุปถัมภ์			

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
		โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการส่งเสริมบัณฑิตศึกษาหลักสูตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	1. การเพิ่มจำนวนจำนวนบัณฑิตที่ผลิตจากสหภาพระบบ TCAS เป็นพิเศษและลดการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. มีประชากรบัณฑิตที่ผลิต 3. บุคลากรมีศักยภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4. นวัตกรรมของบัณฑิตที่ผลิตมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของบัณฑิตวิชาชีพ 5. บุคลากรของสหภาพวิชาชีพมีคุณภาพในการดำเนินงานด้านการบริการของสหภาพวิชาชีพ	ร้อยละงาน ผลงาน คะแนน คะแนน	10 10 1 3.51	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2565	92,800.00	13,000.00	โครงการประชาสัมพันธ์และการบริการบัณฑิตศึกษา (Research) โดยที่ผู้รับผิดชอบได้ส่งงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 เริ่มพร้อมแล้ว โดยส่งผลการดำเนินงานดำเนินการในไตรมาสที่ 2 48% โครงการประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตศึกษา ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 เริ่มพร้อมแล้ว โดยส่งผลการดำเนินงานดำเนินการในไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 48% โครงการประชาสัมพันธ์ บุคลากรมีศักยภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (SoS Proud & Premium) ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 เริ่มพร้อมแล้ว โดยส่งผลการดำเนินงานดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 48%	15			
		โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพสำนักวิชาวิทยาศาสตร์	1. แผนการดำเนินงานของสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2. แผนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3. แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4. ผลการประเมินบุคลากรในสำนักวิชาได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์	ฉบับ ฉบับ ฉบับ ร้อยละ	1 1 1 3.51	/	/	/	1 พ.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	86,400.00	11,000.00	โครงการพัฒนา พัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วย Design Thinking เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำได้มาตรฐานดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สำนักวิชา ทั้งนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบโครงการได้ไม่สมบูรณ์เพราะของ Covid-19 48% โครงการพัฒนา พัฒนา และปรับปรุงแผนการวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการดำเนินงานดำเนินการในไตรมาสที่ 100% โครงการพัฒนา พัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำได้มาตรฐานดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สำนักวิชา ทั้งนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบโครงการได้ไม่สมบูรณ์เพราะของ Covid-19 48% โครงการพัฒนา พัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำได้มาตรฐานดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สำนักวิชา ทั้งนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบโครงการได้ไม่สมบูรณ์เพราะของ Covid-19 48% โครงการพัฒนา พัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำได้มาตรฐานดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สำนักวิชา ทั้งนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบโครงการได้ไม่สมบูรณ์เพราะของ Covid-19 48% โครงการพัฒนา พัฒนา และปรับปรุงแผนการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3	20			
		การสร้างความเป็นเลิศทางวิจัยและนวัตกรรม	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการบริหารงานวิชาการวิจัยและพัฒนาบัณฑิตของบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์	1. จำนวนบุคลากรที่รับจากภายในและภายนอก 2. จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นขอรับจำนวนคุ้มครอง 3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวน ชิ้น ร้อยละ คะแนน	20 5 75 3.51	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 พ.ค. 2565	109,800.00	2,000.00	โครงการ Research Talk ครั้งที่ 1 (วิทยากรภายใน) มีการดำเนินงานแล้ว โดยเป็นการจัดการอบรมและเรียนรู้อบรมในการปฏิบัติการวิจัย ทั้งงานด้านการสอน การวางแผนการปฏิบัติงานวิจัย ตลอดจนการดำเนินงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลโครงการวิจัย ทั้งนี้ มีอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม กว่าร้อยละ 80 โครงการ Research Talk ครั้งที่ 2 (วิทยากรภายนอก) เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำได้มาตรฐานดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สำนักวิชา ทั้งนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบโครงการได้ไม่สมบูรณ์เพราะของ Covid-19 48% โครงการ Research Talk ครั้งที่ 3 (วิทยากรภายใน) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 โครงการ Research Talk ครั้งที่ 4 (วิทยากรภายนอก) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาปัญญา เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำได้มาตรฐานดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สำนักวิชา ทั้งนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบโครงการได้ไม่สมบูรณ์เพราะของ Covid-19 48% โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและของบัณฑิต เพื่อให้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 ทำได้มาตรฐานดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สำนักวิชา ทั้งนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้วางแผนในการปรับปรุงแบบโครงการได้ไม่สมบูรณ์เพราะของ Covid-19 48% โครงการ Graduated Symposium มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3	3		

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม				
															31 มี.ค. 65			
		โครงการศึกษารวมเป็นไปในได้กับแบบ DeepTech Spin-off Company	1. แนวปฏิบัตินวัตกรรม DeepTech Spin-off Company ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2. ผลจากเชิงพาณิชย์ DeepTech Spin-off Company ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3. ความเข้าใจในองค์กร DeepTech Spin-off Company ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	แนวทาง คน คนแบบ	1 1 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	42,800.00	33,150.00	กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง DeepTech Spin-off Company ครั้งที่ 1 ส่วนการประชุมเชิงสัมมนาเชิงต้นน้ำ โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ DeepTech Spin-off Company ครั้งที่ 2 ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง DeepTech Spin-off Company ครั้งที่ 2 ไม่สามารถประชุมรวมกันได้ เนื่องจากข้อขัดข้องเชิงเทคนิคของ DeepTech Spin-off Company ครั้งที่ 3 มีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง DeepTech Spin-off Company ครั้งที่ 4 "มีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 4"	0			
		การส่งเสริมระบบนิเวศและการทำงานที่สุขสบาย (Happy Workplace)	1. คัดสรรงานสู่การทำงานโดยวิทยา Happonimeter 2. คัดสรรนิเวศตามมาตรฐาน	ร้อยละ ร้อยละ	>50 >50	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	67,500.00	21,100.00	กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพองค์กร (Sci-healthy body) คณะวิทยาการได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพองค์กรอยู่คู่กับกิจกรรมคนละคน โดยดำเนินการตามสัปดาห์ในไตรมาสที่ 3-4 ฝึกอบรม Social Connection (Sci sip & talk) มีการจัดกิจกรรมพบปะกับนักวิจัยเพื่อนำเป็นข้อมูลด้านสุขภาพของอาจารย์และคณาจารย์ในการจัดกิจกรรมอื่นต่อไปในทุกลำดับ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์	19.4			
		ความเป็นนานาชาติ	โครงการศึกษาดูงานและเสริมความพร้อมในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON 2022)	1. การเข้าร่วมศึกษาดูงาน การจัดการประชุม PACCON 2522 2. การเข้าร่วมหรือจัดการประชุมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และ ผนวกผลสัมฤทธิ์ประชุมวิชาการ 3. ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความเข้าใจในระบบการจัดการประชุม PACCON22	ครั้ง ครั้ง ค่าสัมฤทธิ์	1 1 3.51	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	87,300.00	0.00	มีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	0		
รวม												1,065,141.00	160,572.84					
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม	โครงการ Cosmetic Station	1. จำนวน นศ. ที่ออกตรวจงานเชิงพาณิชย์จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เลือกและสามารถใช้งานได้ และผ่านการพัฒนาจำนวน 3. นักศึกษาผู้ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาสำนักวิชา จำนวน 80 คน	คน คน คน	5 150 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	20,900.00	0.00	มีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	0		
		การส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง	โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาและเอกสารวิชาการนิตยสารวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์	1. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ (ติดตามจำนวนทั้งหมด 5,000 คน)	ร้อยละ	80	/	/	/	/	1 มี.ค. 2565	31 ก.ย. 2565	30,000.00	0.00				
		การผลักดันความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	โครงการ Brighten up your future for the Careers and Education in the 21st Century (BCE 21st Century)	1. นักศึกษาถูกสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 2. จำนวนนักศึกษานักวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่จ้างผู้ฝึกสอน 3. นักศึกษาถูกสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการเชิงสร้างสรรค์และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือในการศึกษาต่อ 4. นักศึกษาถูกสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการเชิงสร้างสรรค์และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือในการศึกษาต่อ	คน ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ	67 3.5 ขึ้นไป 3.5 ขึ้นไป 3.5 ขึ้นไป	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	30,600.00	0.00	"มีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3"	0			
		การส่งเสริมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	โครงการ Co-meBeauty Camp	1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 3. จำนวนชุมชนที่นำไปถ่ายทอดความรู้ 4. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน TQF จากทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีวางแผนผู้ฝึกสอน 5. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 มีผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสำนักวิชา Be nice Be bright Be minded เพิ่มขึ้น 6. เกิดความตื่นตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างรุ่นที่รับรู้ถึงและตระหนักถึงความสำคัญกับนักศึกษา 7. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้	คน คน ชุมชน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	300 20 6 80 80 80 80	/	/	/	1 พ.ค. 2565	28 ก.ย. 2565	241,350.00	0.00	เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้โครงการนี้เป็นกิจกรรมรวมกลุ่มไม่ตามลำดับการดำเนินงานได้ไตรมาส 2 และมีแผนจัดกิจกรรมไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม 2565	0			
		การส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัย	โครงการบัณฑิตศึกษานวัตกรรมและทักษะแห่งอนาคต (Learning and Skill Mobility in Cosmetics)	1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการฝึก 4. นักศึกษามีทักษะและความสามารถที่เพิ่มขึ้น	คน คน คนแบบ คนแบบ	200 30 4.25 4.25	/	/	/	1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	37,800.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	0			
		การส่งเสริมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	โครงการบูรณาการความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Integration of knowledge into Cosmetic Innovation Creation for Sustainable Community Development)	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ที่เพิ่มขึ้น 2. ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อการพัฒนาการวิจัย 4. ความพึงพอใจและความชอบของวิทยากรอบรม (Preference test/ Acceptance test) เพิ่มขึ้น 5. การประเมินศักยภาพและผลการของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้ร่วมกิจกรรม	จุด จุด ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	14 7 85 80 80	/	/	/	1 พ.ค. 2564	15 ก.ย. 2565	40,000.00	0.00	มีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	0			
		การส่งเสริมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	โครงการสำนักบัณฑิต	1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย 2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 3. นักศึกษาและคณาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มขึ้น 4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีผลิตภัณฑ์ต่อยอดการศึกษา 5. นักศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80 80 80	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	42,000.00	30,576.00	กิจกรรมวัดผลอาจารย์ดำเนินงานเสร็จ กิจกรรมประชุมบัณฑิตศึกษา มีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	50			
		การส่งเสริมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 2. ผลิตภัณฑ์ที่ชนะเลิศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 3. นักศึกษาที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อการพัฒนาการวิจัย	ทีม ทีม ร้อยละ คนแบบ	20 20 80 4/5	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 ก.ย. 2564	52,400.00	0.00	มีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	0			
		การส่งเสริมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	โครงการเสริมความพร้อมของอาจารย์ในหลักสูตรวิชาชีพใหม่ (The Training Teachers for New Courses Creation to the 21st Century (TTNCC for 21st Century))	1. จำนวน 3 รายวิชาใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายวิชา 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาใหม่ได้มีความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากรสอนรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายวิชา	รายวิชา คน	3 3	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	25,900.00	0.00	ไม่มีแผนดำเนินการ	0			
		การส่งเสริมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	โครงการเสริมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์	1. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งเสริม 2. นักศึกษามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์	ชิ้นงาน ร้อยละ	10 80	15 100	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 ก.ย. 2564	10,500.00	6,000.00	กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "โมเดลต้นน้ำ" เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมาเป็นการผลิตขึ้น ที่ไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจน กิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น	50		
การส่งเสริมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	โครงการ The best makeover	1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันการพัฒนากล้ามเนื้อ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการอาจารย์ นักศึกษา 3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์การพัฒนาบุคลิกภาพที่เพิ่มขึ้นในเวทีประกวดในการเข้าร่วมการแข่งขัน 4. นักศึกษาทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จ 5. โครงการสร้าง Awareness ให้กับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	20 90 90 90 90	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 ก.ย. 2564	27,000.00	0.00	มีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	0					

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ	
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม				
																		31 มี.ค. 65
		โครงการพัฒนาและรวมศูนย์แบบ	1. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น 2. วัตถุประสงค์ที่ความสำเร็จของโครงการ	ชิ้น รวมแบบเป็นผลิตภัณฑ์	15 ร้อยละ 80		/	/	/			16 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	29,800.00	9,000.00	มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่	0	
		โครงการ Annual Curriculum Development (ACD) การพัฒนาหลักสูตร	1.อาจารย์และคณาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุม 2.หลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนา AUN-QA 3.ภาคีดำเนินงานของสำนักวิชา เป็นไปตามเกณฑ์ 60% 4.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ที่มากขึ้น เพื่อรับการประเมินมาตรฐาน AUN-QA	คน ผ่าน/ไม่ผ่าน มี/ไม่มี ร้อยละ	8 ผ่าน 8 80				/			1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	41,700.00	15,380.00	อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างสรุปผล		
		โครงการเชิงวิทยการพัฒนาแบบ 3-16-64 หลักสูตรนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์	1. วัตถุประสงค์ที่ประเมินในหลักสูตรฯ เข้าร่วมการบรรยายจากวิทยากร 2. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้าร่วมรับการบรรยายจากวิทยากร	ร้อยละ ร้อยละ	80 60		/	/	/			1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	146,140.00	7,695.00	มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่	15	
		โครงการเชิงวิทยการพัฒนาแบบในวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โภชนาการ	1. วัตถุประสงค์ที่ประเมินในหลักสูตรฯ เข้าร่วมการบรรยายจากวิทยากร 2. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้าร่วมรับการบรรยายจากวิทยากร	ร้อยละ ร้อยละ	80 60		/	/	/			1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	122,710.00	18,000.00	ดำเนินการเสร็จในไตรมาส 1 แต่ยังไม่เสร็จจึง หักมีแผนดำเนินงานครั้งที่ 2/3/4	50	
			1. วัตถุประสงค์ที่ประเมินในหลักสูตรฯ เข้าร่วมการบรรยายจากวิทยากร 2. วิทยากรที่พัฒนาในวิชาที่บรรยาย 3. วัตถุประสงค์ที่ประเมินจากกรรมการบริหารของวิทยาลัยในวิชาสาขา 4. วัตถุประสงค์ที่ประเมินในวิชาที่ประเมินหลังจากเข้าร่วมการบรรยายในวิชาที่ประเมิน	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80 80	90 100 90 80	/	/	/			1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	142,000.00	85,200.00	กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1703331 Hair Design1) ดำเนินงานเสร็จ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1703412 Manicure and Pedicure) ดำเนินงานเสร็จ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701104 Introduction to Cosmetic Science) ดำเนินงานเสร็จ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701325 Nutritional Cosmetics) ดำเนินงานเสร็จ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701413 Natural Products in Cosmetics) ดำเนินงานเสร็จ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701441 Polymer in Cosmetics) ดำเนินงานเสร็จ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701452 Animal Tissue Culture in Cosmetic Science) ดำเนินงานเสร็จ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701211 Physical Chemistry for Cosmetic Science) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701315 Microbial Contamination and Preservatives in Cosmetics) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701320 Research Methodology in Cosmetic Science) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701401 Cosmetic Regulations and Ethics) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701456 Biotechnology in Cosmetic Science) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701456 Principles of Biomolecules in Cosmetics) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701316 Fragrance and Aromatic Science) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701324 Cosmetics for Special Groups) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1701444 Perfumery) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1703332 Hair Design2) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ กิจกรรม วิทยาศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ (1703336 Basic Facial Treatment) มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่	39	โครงการใหม่
รวม														1,040,800.00	171,251.00			
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน	โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาศึกษาระบบสองชั้น	1. จำนวนศูนย์ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2. จำนวนกิจกรรมที่ศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 3. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาศึกษาระบบสองชั้นที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 4. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 5. ระยะเวลาดำเนินการ	ศูนย์ กิจกรรม ระดับ ระดับ เดือน	1 2 ผ่าน ผ่าน 12		/	/	/			1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	104,600.00	8,815.00	อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างสรุปผล		

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำนิยาม			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ		
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม					
																		31 มี.ค. 65	
การเสริมหรือขาดแคลนบุคลากร		โครงการวัดผลการทำงานระดับกรมของนักศึกษา	1.จำนวนทีมและบุคลากรที่สำเร็จงาน นักศึกษา 2.ทีมบรรณารักษ์ที่สำเร็จงานนักศึกษาผู้ช่วยบรรณารักษ์ประจำ 3.สำนักบริการหนังสือใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 4. จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 5. จำนวนผลงานวิจัยที่ทีมบรรณารักษ์ของนักศึกษา 6. นักศึกษาที่จำหน่าย และความรู้ในเชิงของต่อตนเอง งาน และสังคม 7. นักศึกษาสามารถสืบค้น บรรณารักษ์ข้อมูล ทรัพยากร สืบค้นรายชื่อ อุปกรณ์สืบค้น ผลงานการมีกลุ่มชุมชนในชุมชนคุณธรรม เครือข่าย ศูนย์ และชุมชนได้อำนาจเป็นของตัวเอง 8. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 9. นักศึกษาสามารถเลือกหนังสือที่เหมาะสมเพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล ทรัพยากรที่ข้อมูล และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนออย่างเหมาะสม 10. นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 11. สำนักบริการหนังสือที่สำเร็จงานในระยะเวลาที่กำหนด 12. จำนวนผลงานวิชาการของนักศึกษาค้นคว้าที่มีผลสัมฤทธิ์ที่แน่นอน 13. จำนวนผลงานวิชาการของนักศึกษาค้นคว้าที่ได้รับรางวัล 14. จำนวนนักศึกษาที่นำเสนอผลงาน 15. นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการเข้าร่วมกิจกรรม 16. สำนักบริการหนังสือที่สำเร็จงานในระยะเวลาที่กำหนด 17. จำนวนงานที่สำเร็จงานที่ส่งมอบงานแก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 18. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 19. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 20. ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 21. จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวดกิจกรรม 22. สำนักบริการหนังสือที่สำเร็จงานในระยะเวลาที่กำหนด 23. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษาค้นคว้าที่สนับสนุนและรายงานต่อสังคม ที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 24. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 25. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 26. ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 27. จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการประกวดกิจกรรม 28. สำนักบริการหนังสือที่สำเร็จงานในระยะเวลาที่กำหนด 29. จำนวนงานที่สำเร็จงาน การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าและบุคลากรที่ศึกษาหรือบัณฑิต 30. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 31. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 32. จำนวนรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 33. ผลประเมินความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากกิจกรรมและงานบริการวิชาการและวิจัย ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและทักษะในการแก้ปัญหา (C1) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม (C2) ทักษะด้านความสามัคคี 34. สำนักบริการหนังสือที่สำเร็จงานในระยะเวลาที่กำหนด ภาคการศึกษา 2/2564	ทีม	10		/	/	/		1	30	226,300.00	54,800.00	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล				
					ร้อยละ	80													
					เดือน	ท.ค.2564 - พ.ค.2565													
โครงการส่งเสริมเป็นศึกษานานาชาติเพื่อการแข่งขันในระดับสากล		1. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมระดับกรมและระดับนานาชาติ 2. จำนวนนักศึกษาศาสนาสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันแบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับกรมและระดับนานาชาติ 4. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปริญญาตรี 5. สำนักบริการหนังสือที่สำเร็จงานในระยะเวลาที่กำหนด 6. จำนวนนักศึกษาศาสนาสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันและสัมฤทธิ์งานที่ได้งานได้งานด้านมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ 7. จำนวนนักศึกษาศาสนาสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันและสัมฤทธิ์งานที่ได้งานได้งานด้านมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ 8. จำนวนครูที่เข้าร่วมแข่งขันและสัมฤทธิ์งานที่ได้งานได้งานด้านมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ 9. นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการเข้าร่วมกิจกรรม 10. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 11. สำนักบริการหนังสือที่สำเร็จงานในระยะเวลาที่กำหนด 12. จำนวนนักศึกษาศาสนาสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันและสัมฤทธิ์งานที่ได้งานได้งานด้านมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ 13. จำนวนนักศึกษาศาสนาสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันและสัมฤทธิ์งานที่ได้งานได้งานด้านมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ 14. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 15. สำนักบริการหนังสือที่สำเร็จงานในระยะเวลาที่กำหนด 16. จำนวนนักศึกษาศาสนาสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันและสัมฤทธิ์งานที่ได้งานได้งานด้านมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ 17. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 18. นักศึกษาศาสนาสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันและสัมฤทธิ์งานที่ได้งานได้งานด้านมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ 19. จำนวนรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	100		/	/	/		1	30	109,750.00	41,000.00						
				ร้อยละ	80														
				เดือน	มกราคม 2565														
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา		1. ร้อยละของนักศึกษาที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สำเร็จงาน Exit exam ภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนหรือสอบ Exit exam 2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าอบรมการสอบผ่าน Pre-Exit exam 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 4. นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 5. สามารถจัดการเรียนการสอน Exit exam ครั้งนี้ 1/2564	ร้อยละ	100		/	/	/		1	30	12,000.00	12,000.00	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล					
				ร้อยละ	80														
				ร้อยละ	65														

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดเอกสาร	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ		
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม					
																		31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65
		โครงการ Interprofessional Education ในศตวรรษที่ 21	1. นวัตกรรมที่มี 2.3 สำนักวิชาพยาบาลศึกษาดำเนินงาน 180 คน 2. มีประเมินทักษะ TQ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 6 สำนัก ไลต์/ คู่มือธรรมจริยธรรม ความรู้ ปลอดภัย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3. ผลการประเมินโครงการวิจัยด้านคุณธรรม และจิตวิทยาวิชาชีพ 3.1 มีปัจจัยด้านการสื่อสารเชิงจริยธรรมคุณธรรมและการศึกษา 3.2 มีปัจจัยด้านคุณธรรมและการรู้เท่าทันสื่อ 3.3 มีปัจจัยด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และการผู้นำ 3.4 มีปัจจัยด้านความดีต่อสังคมและนวัตกรรม 3.5 มีปัจจัยด้านอาชีพและการเรียนรู้ 4. มีผลของนวัตกรรมการเรียนการสอนหรือเข้าใจใจความสำคัญต่อสำนักวิชา 5. มีผลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 6. สามารถดำเนินโครงการได้มีส่วนร่วมในระยะเวลาที่กำหนด 7. นวัตกรรมที่มี 1 สำนักวิชาพยาบาลศึกษาดำเนินงาน 200 คน 8. มีผลของนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในคณะ 9. มีผลประเมินโครงการวิจัยด้านคุณธรรมและการศึกษา 9.1 มีปัจจัยด้านการสื่อสารเชิงจริยธรรมคุณธรรมและการศึกษา 9.2 มีปัจจัยด้านคุณธรรมและการรู้เท่าทันสื่อ 9.3 มีปัจจัยด้านความดีต่อสังคมและนวัตกรรม 9.4 มีปัจจัยด้านอาชีพและการเรียนรู้ 9.5 มีปัจจัยด้านคุณธรรมและการเรียนรู้ 10. มีผลประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 11. สามารถดำเนินโครงการได้มีส่วนร่วมในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย
		โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของคณาจารย์ด้านวิชาชีพ	1. จำนวนนักศึกษา 2. จำนวนคณาจารย์ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการร่วมโครงการ 4. ระดับทักษะการอยู่ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 5. ระยะเวลาของงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน	คน หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย วัน	21 3 >3.81 >4.50 3														
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัยในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการเรียนรู้ 2. จำนวนโครงการที่นักศึกษาได้ลงมือจัดการระบบสุขภาพชุมชน 3. นวัตกรรมของนักศึกษาที่นำมาใช้แก้ปัญหาชุมชน 4. นวัตกรรมของนักศึกษาที่นำมาใช้แก้ปัญหาชุมชน 5. จำนวนงานวิจัยที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	ร้อยละ ร้อยละ โครงการ เรื่อง เสียง	100 80 5 5 เสียง														
		โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA สำนักวิชาพยาบาลศึกษา	1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์ AUN-QA 3. ระดับคะแนนความพึงพอใจของคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 4. ร้อยละของคณาจารย์ที่มีความเข้าใจในเชิงเนื้อหาและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาหลักสูตรได้ 5. จำนวนการดำเนินงานในระยะเวลาที่กำหนด	คน เล่ม ระดับคะแนน ร้อยละ ร้อยละ	35 6 3.51 80 4														
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ สำนักวิชาพยาบาลศึกษา	1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนรายงานการประเมินผลและผลการดำเนินงานเป็นเลิศ (SAR-EPE) 3. ระดับคะแนนความพึงพอใจของคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 4. ร้อยละของคณาจารย์ที่มีความเข้าใจในเชิงเนื้อหาและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาหลักสูตรได้ 5. จำนวนการดำเนินงานในระยะเวลาที่กำหนด	คน เล่ม ระดับคะแนน ร้อยละ ร้อยละ	30 1 3.51 80 4														
		งานส่งเสริมสมรรถนะและผลการดำเนินงานของนักศึกษา	1. นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศึกษารุ่นปี 4 จำนวน 140 คน 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่พัฒนาความรู้ด้าน Generic skills ที่ใช้ช่วยในการทำงานในอนาคตเพิ่มขึ้น 3. มีผลประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 4. จำนวนการดำเนินงานในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ คะแนน(เรื่องต่อ) คะแนนเฉลี่ย	80 80 ไม่ต่ำกว่า 3.51 3.ค.65														
		การส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ	1. วารสาร Journal of Health Science and Alternative Medicine ของสำนักวิชาได้เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของ ACI จำนวน 1 วารสารในปี 2565 2. วารสาร Journal of Health Science and Alternative Medicine ของสำนักวิชาได้เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus ในปี 2566 3. ร้อยละการนำผลการประเมินคุณภาพวารสารของฐานข้อมูล ACI ตามกำหนดระยะเวลา 4. ร้อยละการนำผลการประเมินคุณภาพวารสารของฐานข้อมูล Scopus ตามกำหนดระยะเวลา 5. วารสาร Journal of Health Science and Alternative Medicine ของสำนักวิชาได้เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของ ACI ภายในปีงบประมาณ 2565 6. วารสาร Journal of Health Science and Alternative Medicine ของสำนักวิชาได้เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus ในปี 2566	1 1 100 100 1 1	วารสาร วารสาร ร้อยละ ร้อยละ ปี ปี														
		โครงการประกวดและรางวัลคุณภาพการบริการที่มีผลกระทบต่อสังคม	1. จำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านบริการที่ถูกรับรางวัลในระดับโครงการ 2. คะแนนประเมินการศึกษาค้นคว้าในโครงการของหน่วยงานวิจัย และความสำเร็จในการพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัยของหน่วยงานในระดับโครงการ (เต็ม 5 คะแนน) 3. จัดโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด	5 3.51 2	ชิ้น คะแนน เสียง														
		โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยนวัตกรรม ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักวิชา 3. คะแนนความพึงพอใจของคณาจารย์ที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ (จน 5 คะแนน) 4. จัดโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด	คน ครั้ง คะแนน เสียง	30 20 >3.51 6														
		การส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ	1. จำนวนบุคลากรที่สาขาวิชาการและสนับสนุนทั้งสิ้น 50 คน 2. ความเข้าใจระบบการสื่อสารของคณาจารย์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3. ความพึงพอใจต่อระบบการสื่อสารของคณาจารย์ของบุคลากร 4. ผลการประเมินคุณภาพโครงการ 5. จำนวนการดำเนินงานในระยะเวลา 6. จำนวนงานวิจัยที่สื่อสารต่อทางและทางวิชาการที่มีสื่อมวลชนเป็นวิทยากร 7. มีผลประเมินคุณภาพของการสื่อสารจากคณาจารย์ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8. จำนวนการดำเนินงานในระยะเวลา	ร้อยละ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย เสียง จำนวน คะแนนเฉลี่ย	100 100 ไม่ต่ำกว่า 4.51 พ.ศ.-ศ.ค.64 5 ไม่ต่ำกว่า 4.51 ค.ศ.64-ค.ศ. 65														

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม				
															31 มี.ค. 65			
		โครงการสื่อสารคุณค่าและชุมชนสัมพันธ์	1. จำนวนหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2. จำนวนผู้เข้าสัมมนาโครงการของมหาวิทยาลัย 3. จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 4. ความพึงพอใจของคณาจารย์ผู้สอนต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิชา 5. สำนักวิทยบริการภายในระยะเวลา 6. จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 7. จำนวนนักเรียนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เข้าร่วมโครงการ 8. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 9. สำนักวิทยบริการภายในระยะเวลา 10. จำนวนชุมชนที่รับบริการหรือหน่วยงานที่สนับสนุนด้านงบประมาณวิจัยของสำนักวิชา 11. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและงานวิจัยของสำนักวิชา 12. สำนักวิทยบริการภายในระยะเวลา	จำนวน จำนวน (คน) ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย เดือน จำนวน จำนวน คะแนนเฉลี่ย เดือน จำนวน คะแนนเฉลี่ย เดือน	6 10,000 10 ไม่น้อยกว่า 3.51 พ.ย.64-ธ.ย.65 150 50 ไม่น้อยกว่า 3.51 พ.ธ.ค.64 5 ไม่น้อยกว่า 3.51 พ.ย.64-ธ.ย.65	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	129,960.00	119,981.47	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล					
		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 2. บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3. บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางการข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม 4. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดการโครงการ 5. สำนักวิทยบริการภายในระยะเวลา 6. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 7. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่พัฒนาขึ้น 8. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 9. ผลประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่พัฒนาขึ้น 10. ผลการประเมินคุณภาพของการจัดการโครงการ 11. สำนักวิทยบริการภายในระยะเวลา	คน ร้อยละ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย เดือน คน ระบบ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย เดือน	10 100 100 ไม่น้อยกว่า 3.51 พ.ธ.ค.64 10 1 ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 3.51 พ.พ. มี.ค. 65	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	45,640.00	11,225.30	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล					
รวม														991,650.00	377,671.77			
สำนักวิชาเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์	การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทางด้านการพัฒนา	โครงการประชาสัมพันธ์สำนักวิชาและหลักสูตร	1. จำนวนหลักสูตรปริญญาโทและเอกที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2. อัตราการลดความสนใจ (Engagement) ต่อผู้สมัคร 3. จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และสัดส่วนเมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้เรียน 4. การรับรู้ภาพลักษณ์สำนักวิชาฯ ส่วจากสื่อโซเชียลมีเดีย 5. สำนักวิทยบริการภายในระยะเวลา 6. อัตราการลดความสนใจ (Engagement) ต่อผู้สมัคร 7. จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และสัดส่วนเมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้เรียน 8. การรับรู้ภาพลักษณ์สำนักวิชาฯ ส่วจากสื่อโซเชียลมีเดีย 9. สำนักวิทยบริการภายในระยะเวลา 10. จำนวนผลงานประชาสัมพันธ์ และ ผลงานกิจกรรม งานวิจัยของสำนักวิชา 11. สำนักวิทยบริการภายในระยะเวลา	จำนวน Ratio % เทียบเป้า คะแนนเฉลี่ย เดือน จำนวน Ratio % เทียบเป้า คะแนนเฉลี่ย เดือน ครั้ง / เดือน เดือน	6 15% > 120% 80% ขึ้นไป พ.ย.64-ธ.ย.65 15% > 80% 80% ขึ้นไป พ.ย.64 - ธ.ค.65 1 พ.ย.64 - ธ.ค.65	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	300,000.00	117,700.00	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล					
รวม														300,000.00	117,700.00			
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	1. มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดอันดับ 2. จำนวนงานโครงการวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TC 1 หรือนานาชาติ มากกว่าที่เทียบเท่า 3. จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลและเผยแพร่ในสื่อมากกว่าหรือเท่ากับ 4. ผลการประเมินคุณภาพของโครงการ 5. อาจารย์ที่เข้าร่วมมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 6. อาจารย์ที่เข้าร่วมมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลและเผยแพร่ในสื่อมากกว่าหรือเท่ากับ 1. บทความวิจัยที่เผยแพร่ 2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลและเผยแพร่ในสื่อมากกว่าหรือเท่ากับ	โครงการ ชิ้น ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ บทความ บทความ	10 10 70 2 80 100 14 14	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	146,400.00	45,100.00	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล					
		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	1. มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดอันดับ 2. จำนวนงานโครงการวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TC 1 หรือนานาชาติ มากกว่าที่เทียบเท่า 3. จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลและเผยแพร่ในสื่อมากกว่าหรือเท่ากับ 4. ผลการประเมินคุณภาพของโครงการ 5. อาจารย์ที่เข้าร่วมมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 6. อาจารย์ที่เข้าร่วมมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลและเผยแพร่ในสื่อมากกว่าหรือเท่ากับ	โครงการ ชิ้น ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ บทความ บทความ	10 10 70 2 80 100 14 14	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	75,000.00	30,000.00	สิ้นค่างานในปีงบประมาณที่ 4	25				
		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	1. มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดอันดับ 2. จำนวนงานโครงการวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TC 1 หรือนานาชาติ มากกว่าที่เทียบเท่า 3. จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลและเผยแพร่ในสื่อมากกว่าหรือเท่ากับ 4. ผลการประเมินคุณภาพของโครงการ 5. อาจารย์ที่เข้าร่วมมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 6. อาจารย์ที่เข้าร่วมมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลและเผยแพร่ในสื่อมากกว่าหรือเท่ากับ	โครงการ ชิ้น ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ บทความ บทความ	10 10 70 2 80 100 14 14	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	121,600.00	9,000.00	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล					
		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	1. มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดอันดับ 2. จำนวนงานโครงการวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TC 1 หรือนานาชาติ มากกว่าที่เทียบเท่า 3. จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลและเผยแพร่ในสื่อมากกว่าหรือเท่ากับ 4. ผลการประเมินคุณภาพของโครงการ 5. อาจารย์ที่เข้าร่วมมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 6. อาจารย์ที่เข้าร่วมมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลและเผยแพร่ในสื่อมากกว่าหรือเท่ากับ	โครงการ ชิ้น ร้อยละ คน ร้อยละ ร้อยละ บทความ บทความ	10 10 70 2 80 100 14 14	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	76,000.00	21,085.00	โครงการสร้างวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของสำนักวิชาดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายตามแบบในไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 5,000 บาท และดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้ตามไตรมาสที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 30,000 บาท (ได้รับอนุมัติให้เดือนเมษายนค่าดำเนินงานจากไตรมาส 2 เดือนมิถุนายน 3) โครงการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ระหว่างดำเนินการ โครงการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ YouTube Live *สำนักวิทยบริการแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 - 17 มกราคม 2565 โครงการนี้ได้รับตีพิมพ์ประมาณ 6,000 บาท ใช้ประมาณ 5,085 บาท คงเหลือ 915 บาท ซึ่งจากสำนักวิชา ได้สนับสนุนประมาณเหลือ 915 บาท ฉบับที่ 2564 คำนวณที่เลขที่ ๖๖ 7703/1132 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โครงการประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ สำนักวิทยบริการแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565 ใช้ประมาณ 2,408.18 บาท	50				
		งานบริการงานแปล	1. ปริมาณงานแปลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานแปล โดยวัดจากแบบประเมินผลของผู้ใช้บริการ	หน้า เฉลี่ย	≥100 ≥3.5	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	100,000.00	28,050.00	ผู้ระหว่างดำเนินการ/ผู้ระหว่างสรุปผล					
การสื่อสารประชาสัมพันธ์	โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษา	1. การเข้าร่วมแข่งขันรายการภาษาอังกฤษ 2. การเข้าร่วมแข่งขันรายการภาษาไทย 3. วัตถุประสงค์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 4. วัตถุประสงค์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กับพันธมิตร	กิจกรรม กิจกรรม รางวัล ร้อยละ	1 3 3 80	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	29,150.00	0.00	สิ้นค่างานในปีงบประมาณ	0				
		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมโครงการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปีเรียน 180 คน) 3. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินของรายวิชาที่ระดับคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 59.49 (เกรด S) 4. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วมโครงการมีระดับคะแนนการเขียนที่ถูกต้องและผ่านโปรแกรมออนไลน์มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 (ค่าคะแนน Matrix)	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	200 90 90 90	/	/	/	1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	137,360.00	0.00	สิ้นค่างานในปีงบประมาณ	0				

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย				ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)		ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
รวม		โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำนักวิชาศิลปศึกษา	1. ร้อยละ 90 กลุ่มเป้าหมายของคณะโครงการเข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรางวัลชมเชยและความสำเร็จในการสมัครเรียนเพิ่มขึ้น 4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรางวัลผ่านเกณฑ์ (ICT Literacy) เพิ่มขึ้น 5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานวิชาการที่เข้าร่วมการแข่งขัน 6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ขอรางวัลประกาศนียบัตรในกระบวนการเรียนการสอน	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	90 90 90 90 90 90	0 0 0 100 0 0	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	100,400.00	29,300.00	โครงการประกวดความละเอียดลออของนิสิต ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมต้นแบบที่ 9 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565 กิจกรรมอบรมภาษาและคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในวันที่ 25 มีนาคม 2565 กิจกรรมทักษะการเขียนในศตวรรษที่ 21 (Workshop) ดำเนินงานสื่อสัมพันธ์ออนไลน์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ E-English ดำเนินการตั้งต้นขึ้นออนไลน์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบของ Zoom meeting	30	
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้พร้อมคือช่วยพัฒนาตนเอง	1. จำนวนกิจกรรมที่ได้ภายในได้จัดเข้าอบรมพร้อม 2. จำนวนรายการการประเมินตนเอง (SAR) 3. จำนวนจุดยอดเอกสารฐานภาษาอังกฤษ 4. จำนวนกิจกรรมที่ Upskill และ Reskill แก่พนักงานสำนักวิชาศิลปศึกษา 5. จำนวนรายการการประเมินตนเอง (SAR) ที่ผ่านการประเมินตนเอง 6. จำนวนจุดยอดเอกสารฐานภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน 7. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Upskill และ Reskill	ครั้ง เล่ม ชุด ครั้ง หลักสูตร ชุด ระดับ	5 3 3 5 1 3 8	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	32,000.00	13,500.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมกลุ่ม			
		โครงการการบรรยายพิเศษและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปศึกษา	1. ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการทำงาน (employability skill) ด้านที่การสื่อสารและทักษะระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการทำงาน (employability skill) ด้านที่การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสื่อสารสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการทำงาน (employability skill) ด้านที่การเรียนรู้และการปรับตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	14,700.00	7,400.00	กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพิเศษเชิงการสื่อสารและทักษะระหว่างบุคคล ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ไปจำนวน 1 รายวิชา คือ วิชาวิชา 1006414 Inter-cultural Communication และรายวิชา 1006341 Cross-Cultural Communication และมีทั้งงานสัมมนาในไตรมาสอื่น (ภาคการศึกษาหน้าปี 2/64) กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพิเศษด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่เรียนอยู่ที่กำหนด กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพิเศษด้านทักษะการเขียนและการปรับตัว ไม่เรียนอยู่ที่กำหนด กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพิเศษด้านทักษะภาษาไทย (Survival Thai) ไม่เรียนอยู่ที่กำหนด	0		
		งานการสอนภาษาอังกฤษเชิงรุก (Intensive English)	1. นวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมโครงการ 2. นวัตกรรมที่สามารถนำมาก่อร่างการประเมินของรายวิชา 3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนนค่าการประเมิน (S) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 4. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ 5R ของคุณธรรม และ มีคะแนนคุณธรรม มากกว่าร้อยละ 80% 5. ร้อยละของนักศึกษาที่มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงรุก	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	4,000 90 90 90 90	/	/	/	/	1 มี.ค. 2565	31 ก.ย. 2565	1,613,600.00	0.00				
		งานจัดอบรมระดับมาตรฐานครูภาษาอังกฤษ MPU-TEP	1. นวัตกรรมที่ระดับต้นหรือระดับมาตรฐานครูภาษาอังกฤษ (MPU-TEP) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลทั่วไปจำนวน (50 คน * 3 ครั้ง) 2. นวัตกรรมที่ระดับต้นหรือระดับมาตรฐานครูภาษาอังกฤษ Academic English 1,2 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลทั่วไปจำนวน (20 คน * 3 ครั้ง) 3. จำนวนบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานครูภาษาอังกฤษ (MPU-TEP) 4. จำนวนบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลทั่วไปที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้อาจารย์ Academic English 1,2	คน คน ชุด ร้อยละ	150 140 3 90	71 21 1	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	294,150.00	137,400.00	การอบรม MPU-TEP ครั้งที่ 2/2564 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้สมัครทั้งหมด 71 คน โดยใช้ระบบ Moodle LMS ผู้เข้าร่วมจัดการเรียนการสอน รายวิชา Academic English 1,2 ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม - 24 เมษายน 2565	70		
		รวม											2,740,360.00	320,835.00			
	สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	การสร้างคณาจารย์เชิงบูรณาการที่วิทยาลัยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในแนวทางการทำงานเพิ่มขึ้น 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ ประเด็น ร้อยละ คะแนน (เต็ม 5)	อย่างน้อย 80 อย่างน้อย 2 อย่างน้อย 80 อย่างน้อย 4	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	9,000.00	4,500.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมกลุ่ม		
			โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอุตสาหกรรมเกษตร	1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรายชื่อ 2. การเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ของสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 3. จำนวนนักศึกษาชมเชยของนิสิตศึกษา 65 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 64 4. นวัตกรรมที่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของหลักสูตร	คน ครั้ง ร้อยละ	500 75,000 10	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	35,000.00	1,964.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมกลุ่ม		
			โครงการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-2569)	1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมอง 2. แผนพัฒนาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565-2569) ฉบับสมบูรณ์	คน ฉบับ	24 1	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 ก.ย. 2564	49,000.00	46,150.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมกลุ่ม		
		การเสริมสร้างคุณธรรมที่คู่คุณธรรม	โครงการฝึกอบรมต้นแบบการสื่อสารด้วยระบบ GMP และ HACCP	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัย 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ส่งมอบผลการประเมินของสำนักวิชาตามฐานที่จับตามองและหาผลผลิต และนำไปปรับประยุกต์ใช้	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	31 ก.ย. 2564	26,400.00	21,780.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมกลุ่ม		
โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร			1. จำนวนกิจกรรมที่ได้ตามแผน 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 3. ร้อยละของนักศึกษาที่ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับดีขึ้นไป 4. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม	กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	4 80 80 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	31 ก.ย. 2565	33,700.00	9,900.00	กำหนดการดำเนินงานอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผน 2565	0		
โครงการเสริมศักยภาพบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร			1. จำนวนบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. นวัตกรรมที่บัณฑิตศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผ่านการศึกษาดูงาน 3. นวัตกรรมที่บัณฑิตศึกษามีผลการปฏิบัติงานที่เกินกว่าร้อยละ 80	คน คน ร้อยละ	15 15 80	/	/	/	/	1 พ.ค. 2565	30 ก.ย. 2565	96,550.00	0.00				

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ชุดศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำเป้าหมาย			ระยะเวลาในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ)			ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของ การดำเนินงานโครงการ/งาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
		โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	1. วัตถุประสงค์ของงานที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 3. จำนวนนวัตกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันของปัญญาประดิษฐ์ FcSTAT 4. วัสดุผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนหรือลดผลกระทบต่อสังคม 5. การแข่งขันของปัญญา FcSTAT ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (รอบ 20 ทีมสุดท้าย) 6. การแข่งขันประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศหรือชนะเลิศ	คน ผลิตภัณฑ์ คน ผลิตภัณฑ์ ลำดับที่ ทีม	25 4 4 2 1-20 1	26 7	/	/	/	1 มี.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	63,550.00	17,604.00	กิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ อ.น. (MPU AI Contest) กิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์ อ.น. (MPU AI Contest) จัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยเป็นการแข่งขันผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาสาขา Food Innovation and Marketing ซึ่งมีนักศึกษาร่วมการแข่งขันจำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่ม Overs Shrimpi 2.กลุ่มอีอีพีพร้อมรับประสบการณ์เดี่ยวบรรณา 3.กลุ่มขนมปังแข็งเคี้ยวของสตาร์แมสโปรด 4.กลุ่มบ้านแก้วเขียวรสค็อกเทล 5.กลุ่มของคัพเค้กสำหรับมีเจจากมะพร้าว 6.กลุ่มขนมกรุบกรอบจากเมล็ดพิททอง 7.กลุ่มขนมเค้กกรอบจากพืช การนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting) และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสำนักวิชา กิจกรรมการคิดค้นและประกวดด้วยโจทย์จริง 3 วัน ได้แก่ 1. โจทย์อาหารนวัตกรรม 2. โจทย์ผลิตภัณฑ์ 3. โจทย์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การประเมินความพึงพอใจของงานจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้ไป ร้อยละ 66.7 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา FcSTAT-Nestle Quiz Bowl การแข่งขันด้านนวัตกรรมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest (รอบรองชนะเลิศ ภาคเหนือ) มีผลการดำเนินงานในรอบสิ้นปีงบประมาณ 2565 ๗๕ (จุด FcSTAT) ดำเนินการจัดการประกวดในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์	30		
		โครงการเสริมทักษะและพัฒนาขีดความสามารถระดับปริญญาตรีของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	1. ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2. วัตถุประสงค์งานที่เข้าร่วมโครงการรอบในโรงเรียน 3. วัตถุประสงค์ให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาเป็นอนาคต	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80		/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	137,800.00	18,400.00	กิจกรรมการขยายขีดความสามารถของนักศึกษาในโรงเรียน ทั้งในและนอกสถาบันเข้าร่วม กิจกรรมการศึกษาจากงานอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด จึงเลื่อนกำหนดการงานออกก่อนไปก่อน ทั้งนี้ ควรว่าระดับการเข้าร่วมโครงการ 3-4 ต่อปี กิจกรรมขยายขีดความสามารถและสร้างแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมและได้ จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ "การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ" ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 66 คน ในวันที่เสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-11.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting วิชาการโดย คุณนงนุช อธิการุณย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นงนุช จำกัด กิจกรรมการศึกษาจากงานวิชาการในภาคเหนือและได้จัดเสวนาพิเศษ เนื่องจากการจัดงาน 19 ระบาด จึงเลื่อนกำหนดการงานออกก่อนไปก่อน ทั้งนี้ ควรว่าระดับการเข้าร่วมโครงการ 3-4 ต่อปี	70		
		การสร้างระบบนิเวศวิทยาวิจัยและนวัตกรรม	1. รายชื่อความร่วมมือกับหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร 2. ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่พัฒนาได้กับภาคอุตสาหกรรม 3. โครงการวิจัยที่พัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4. จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน (in cash and in kind) 5. การให้ทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 6. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มาใช้บริการ	เครือข่าย เรื่อง โครงการ บาท แหล่งทุน จำนวน	5 2 2 100,000 1 1		/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	64,000.00	0.00				
		โครงการจัดทำคลังข้อมูลนวัตกรรมวิจัย	1. มีการจัดทำแผนโครงการวิจัย 2. มีฐานข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัย 3. การมีส่วนร่วมของภาคการศึกษาวิจัยของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	ข้อมูลโครงการวิจัย ฐานข้อมูล ร้อยละ	3 1 70		/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	38,800.00	38,800.00	ดำเนินการโครงการจัดทำคลังข้อมูลโครงการวิจัย ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ ฐานวิจัย 4 ชั้นตึก ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้นตึก เพื่อให้ข้อมูลโครงการวิจัยที่ส่งต่อระบบประมวลผลข้อมูลจาก ศบ. ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. Improvement postharvest quality of Mitragyna speciosa 2. การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3. สาธารณูปโภคจากของเหลือใช้ให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 4. การพัฒนาวิจัยมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้ให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์	70		
		โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ Journal of Food Science and Agricultural Technology (JFAT) เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน TCI	1. จำนวน volume (2 Issues/volume) 2. จำนวนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในคลัง Issue (5 บทความ/Issue) 3. จำนวนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วม (co-author) จากต่างประเทศ 4. จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง	Volume บทความ ร้อยละ ร้อยละ	1 1 25 10		/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	49,000.00	0.00				
		โครงการเสวนาพร้อมในกรณีประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)	1. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 2. หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม	สถาบัน ฉบับ	160 2		/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	52,250.00	8,200.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมประชุม			
รวม												655,050.00	167,298.00				
หน่วยตรวจสอบภายใน	การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน	โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี (Certified Government Internal Auditor-CGIA)	1. บุคลากรที่ผ่านการอบรมภายใต้ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. บุคลากรที่ผ่านการอบรมภายใต้ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี	หลักสูตร : คน หลักสูตร : คน	1 หลักสูตร : 1 คน 1 หลักสูตร : 1 คน		/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	39,600.00	0.00				
รวม												39,600.00	0.00				
สถาบันการแพทย์แม่ฟ้าหลวง	การยกระดับคุณภาพการแพทย์ทางพยาธิวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์	โครงการพัฒนาระบบการตรวจพยาธิวิทยาและพยาธิวิทยาการตรวจ	1. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมาย 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าปีงบประมาณ (ประเมินจากค่าเฉลี่ย)	ร้อยละ ระดับ ร้อยละ	80 ดีมาก (4.51) 100		/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	107,700.00	84,700.00	ผู้เข้าร่วมดำเนินการ/ผู้เข้าร่วมประชุม			

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำอธิบาย		ระยะเวลาในการดำเนินการ (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		งบประมาณรวม		สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงาน (31 มี.ค. 65)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม			
แม่ฟ้าหลวง		โครงการส่งเสริมให้ชาวปกาเกอญอปลูกพืชและโคกระบือ	1.กลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 3. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในครอบครัว ได้ระดับถึงความสำเร็จกับปัญหาด้านสุขภาพได้	ร้อยละ คนจบ ร้อยละ	80 4 60	170.27	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	35,000.00	5,000.00	ไม่แผนที่ยกเทศ	20	
		โครงการชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ 3 ตำบล	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการศึกษาในระดับต้นถึงขั้นไม่ต่ำกว่า 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประเมินผลได้มีความพึงพอใจและมีความ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการประเมินเชิงการป้องกันและเฝ้าระวัง (3x 2x) 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการประเมินเชิงจิตเวชและโรคเบาหวาน	ร้อยละ คนจบ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 4 50 80 80		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	60,000.00	59,995.00	ไม่แผนที่ยกเทศ	0	
		โครงการสร้างเครือข่าย 6 จังหวัด	1.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ 2. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน 3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีผู้ดำเนินการบริการและเพิ่มขีดความสามารถสุขภาพ	หน่วยงาน ร้อยละ ร้อยละ	300 80 80	32	/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	166,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	32	
รวม												1,456,500.00	362,964.00				
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	การยกระดับคุณภาพของ บริการทางการแพทย์ การพัฒนาระบบการแพทย์ การพัฒนาระบบการแพทย์ การพัฒนาระบบการแพทย์	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเสริมความเข้มแข็งบริการโรงพยาบาล (Hospital accreditation : HA)	1. ผู้เข้าร่วมโครงการในโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 2. โรงพยาบาลผ่านการรับรองระดับ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 3. โรงพยาบาลผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ สาหรับการเห็นความเห็นสนับสนุนการรับรองระดับ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ ผ่าน ผ่าน	80 ผ่าน ผ่าน		/	/	/	/	1 พ.ค. 2564	30 ก.ย. 2565	1,732,046.00	625,658.75	อยู่ระหว่างดำเนินการ/อยู่ระหว่างสรุปผล		
รวม													1,732,046.00	625,658.75			
													133,089,860.73	28,930,944.61			